



**ANNO 2015**

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

---

***Provveditorato Interregionale alle OO.PP.  
Veneto – Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia***

**ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO Rep. n. 8690 in data 14.5.2015**

*all'Atto Rep. 8658 del 16.5.2014 (2° Aggiuntivo all'atto Rep. 8602 dell'8.02.2013 Attuativo e 4° Aggiuntivo alla Convenzione rep. n. 7191 del 4.10.199) e relativi atti aggiuntivi per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni nonché l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.*

- *Voto C.T.M. n. 39 del 13.5.2015*
- *Prot. n. 11924 del 13.5.2015*

**“CONSORZIO VENEZIA NUOVA”**

*sede legale in Castello n. 2737/F 30122 - VENEZIA*

**C.F. : 05811860583**



*Repertorio n. 8690 - Atti Pubblici*

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE**  
**VENETO - TRENINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA**

\*\*\*\*\*

**ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO**

**( CUP D51B02000050AC1 )**

dell'atto rep. n. 8658 del 16.05.2014 (2° aggiuntivo all'Atto rep. 8602 dell'8.02.2013 Attuativo e 4° aggiuntivo alla Convenzione rep. n. 7191 del 4.10.1991) stipulato **tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (C.F. n. 80010060277) (già Magistrato alle Acque di Venezia) ed il Consorzio "Venezia Nuova" (C.F. n. 05811860583), per il recepimento delle prescrizioni e delle osservazioni del CIPE di cui alla delibera n. 42/2014.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **2015** (duemilaquindici) il giorno **14** (quattordici) del mese di **Maggio**, in una sala del Provveditorato, dinanzi a me, Funz. Amm.vo cont. Sig.ra Rosa Maria Busola, Ufficiale Rogante del Provveditorato, delegata alla stipulazione dei contratti giusta Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia n. 781/Gab del 26.10.2006, e senza la presenza di testimoni, avendovi le parti contraenti con me d'accordo rinunziato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile, n. 89 del 15.02.1913;

### ***PREMESSO***

- che tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia ed il concessionario Consorzio Venezia Nuova è stato stipulato in data 16.05.2014 l'atto rep. n. 8658 che costituisce, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1, comma 71, lett. b) della Legge n. 147/2013, il 2° atto aggiuntivo all'Atto rep. n. 8602/2013 e il 4° atto aggiuntivo alla Convenzione rep. 7191 del 04.10.1991;
- che, ai fini della sua approvazione, in data 16.06.2014, con nota prot. n. 240/GAB, l'Amministrazione concedente ha trasmesso copia dell'atto rep. n. 8658/2014 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il successivo inoltro al CIPE, in adempimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 71, della Legge di Stabilità 2014;
- che il CIPE ha esaminato, con osservazioni e prescrizioni, l'atto rep. n. 8658/2014 in data 10.11.2014, con delibera n. 42, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 89 del 17.04.2015 (allegato sub lett. "B.1" al presente atto);
- che in tale sede il CIPE ha altresì preso atto che le autorizzazioni di spesa già stanziata per il "Sistema MOSE" avevano subito delle riduzioni e che perciò l'importo complessivo inizialmente previsto a favore del "Sistema MOSE" (euro 1.374.292.680,00) e recepito nell'atto aggiuntivo rep. n. 8658/2014, a valere sulla Legge di Stabilità 2013 e ss.mm. e sulla Legge di Stabilità 2014, era stato ridotto di euro 131.422.891, con valore totale pari a € 1.242.869.789 di cui:
  - € 866.358.929 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, commi 184 e 185 della legge n. 228/2012 – Legge di Stabilità 2013;
  - € 376.510.860 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui

all'art. 1, comma 71, della Legge n. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014;

- che il CIPE aveva destinato tale importo a interventi compresi nell'Allegato "C" all'atto rep. n. 8658/2014, ad esclusione di alcuni interventi la cui realizzazione era stata sospesa nelle more dell'assegnazione di nuove risorse;
- che nelle more della pubblicazione – in data 17.04.2015 - della delibera del CIPE del 10.11.2014 e della pubblicazione della Legge di Stabilità per il 2015, il Provveditorato Interregionale aveva ritenuto opportuno procedere – anche ai fini dell'impegno dei fondi disponibili nel 2014 - al perfezionamento di un 3° atto aggiuntivo rep. n. 8670 al 43° Atto Attuativo rep. n. 8602/2013 sottoscritto in data 19.12.2014, approvato con D.P. n. 13609 del 22.12.2014, successivamente revocato con D.P. n. 7559 del 15.04.2015 a seguito della mancata apposizione del visto da parte della Sezione del Controllo della Corte dei Conti, in sede di controllo preventivo di legittimità;
- che, nelle more della pubblicazione della delibera del CIPE n. 42/2014, la Legge di Stabilità per il 2015, n. 190 del 23.12.2014, ha rifinanziato le autorizzazioni di spesa in favore del "Sistema MOSE" di cui all'art. 1, comma 71, della Legge di Stabilità n. 147/2013 per € 30 milioni per l'esercizio 2015, per € 50 milioni per l'esercizio 2016 e per € 57 milioni per l'esercizio 2017;
- che in considerazione dell'avvenuta pubblicazione della delibera del CIPE in data 17.04.2015 si rende necessario recepire nell'atto rep: n. 8658/2014 le osservazioni e prescrizioni rese in tale sede;
- che, peraltro, alla luce del verificarsi delle sopravvenute condizioni di

- rifinanziamento di cui alla legge di Stabilità 2015, si rende necessario aggiornare l'importo dell'atto rep. n. 8658/2014, così da recepire il complessivo stanziamento fissato dalle Leggi di Stabilità 2013, 2014 e 2015;
- che è altresì necessario aggiornare il cronoprogramma del "Sistema MOSE" allegato all'atto rep. n. 8658/2014 in quanto:
    1. il CIPE, nel prendere atto della riduzione delle risorse disponibili, aveva sospeso (punto 3 della delibera) l'esecuzione di alcuni interventi;
    2. il procedimento di esame da parte del CIPE previsto dalla Legge di Stabilità 2014 ha avuto una durata complessiva di 11 mesi, rispetto alla data di sottoscrizione dell'atto 8658;
    3. ad oggi non sono ancora noti i tempi con i quali verranno rese disponibili le risorse previste dalle delibere CIPE n. 137 del dicembre 2012 e n. 67 del settembre 2013 in favore del "Sistema MOSE", nonché di conseguenza perfezionati i relativi atti contrattuali tra Amministrazione concedente e concessionario;
  - che, a causa delle suddette circostanze, si è verificata una persistente interruzione nell'avvio di nuovi lavori che, tenuto conto delle concatenazioni operative dei vari stralci funzionali, sta determinando di fatto un sostanziale differimento (quantificabile in 12 mesi) del termine di ultimazione delle opere alle bocche di porto e cioè dal 30.06.2017, termine previsto dall'atto rep. n. 8658/2014, al 30.06.2018;
  - che il nuovo termine di ultimazione delle opere alle bocche di porto potrà

essere rispettato solo qualora le risorse complessive di cui alle Leggi di Stabilità 2013 e 2014, così come rifinanziate dalla Legge di Stabilità 2015, e alle delibere CIPE n. 137/2012 e n. 67/2013 vengano rese effettivamente disponibili, ai fini dell'affidamento dei lavori, con le seguenti entità e scansioni temporali:

**Leggi di Stabilità 2013 e 2014 con rifinanziamento da legge Stabilità 2015:**

Annualità	L. Stabilità 2013 e ss.mm.	L. Stabilità 2014 e ss.mm.ii	Sommano
2013	€ 44.880.033	€ 0	€ 44.880.033
2014	€ 256.457.689	€ 142.719.814	€ 399.177.503
2015	€ 248.469.332	€ 122.784.882	€ 371.254.214
2016	€ 316.551.875	€ 116.657.092	€ 433.208.967
2017	€ 0	€ 131.349.072	€ 131.349.072
<b>Totale</b>	<b>€ 866.358.929</b>	<b>€ 513.510.860</b>	<b>€ 1.379.869.789</b>

**Fondi delibere CIPE n. 137/2012 e n. 67/2013:**

Anno di attivazione dei fondi	Delibera n. 137/2012	Delibera n. 67/2013	Sommano
2015	€ 166.142.934,60	€ 67.687.148,61	€ 233.830.083,21

- che, in forza delle precedenti premesse, è necessario apportare all'atto rep. n. 8658/2014 integrazioni e modifiche alle disposizioni ed agli allegati, che vengono di conseguenza sostituiti o aggiornati;
- che con voto n. 39 del 13.05.2015, il Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso parere favorevole sullo schema di atto integrativo e modificativo dell'atto rep. n. 8658/2014 e sulle previsioni in esso contenute;

- che, il Consorzio Venezia Nuova garantisce l'esecuzione degli interventi oggetto del presente atto aggiuntivo mediante polizza fideiussoria nella percentuale ridotta del 5% giusta Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo le Norme Internazionali UNI EN ISO 9001:2008;
- che ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono a carico dei legali rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova e delle singole Società ed Imprese componenti il Consorzio stesso e degli altri soggetti previsti dalla legge, cause di divieto e di sospensione o comunque ostative ai sensi del D.L.vo 159/2011, come da informazioni acquisite in base all'art. 10 del D.P.R. 252/1998 (ora artt. 90 e ss. del D.Lgs. 159/2011), risultanti dall'informativa rilasciata dalla Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo in data 22.10.2007, prot. n. 500/07;
- che il Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato), con pec del 2.04.2014 ha completato l'invio alla Prefettura di Venezia dei documenti necessari per l'aggiornamento della predetta informativa di cui al D.Lgs. 159/2011;
- che, essendo trascorso il termine di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 dall'invio della detta richiesta senza che la Prefettura di Venezia abbia rilasciato alcun provvedimento, il Provveditore, con nota prot.11924 del 13.05.2015 che si allega al presente atto sub. lett. "F", ha dato incarico all'Ufficio Contratti di procedere alla stipula del presente atto, ai sensi del medesimo art. 92 del D.lgs 159/2011;
- che con la medesima nota prot. n. 11924 del 13.05.2015, l'Amministrazione Concedente ha incaricato l'Ufficio Contratti alla

redazione e stipula del presente atto integrativo e modificativo dell'atto 8658/2014 di rep.;

- che, pertanto, si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto.

Si sono a tale fine presentati davanti a me, Funz. Amm.vo Cont. Sig.ra Rosa Maria **BUSOLA**, Ufficiale Rogante del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, delegato a ricevere i contratti:

***DA UNA PARTE***

il **Dirigente Dott.ssa Cinzia ZINCONE**, nata a Roma il 04.11.1954, in rappresentanza dell'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti, sede di Venezia, il quale interviene al presente atto in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia n. 139/Gab./D, in data 10.04.2012, con esclusione di qualsiasi responsabilità personale non legata alla funzione di cui sopra,

***E DALL'ALTRA***

il **Dott. Luigi MAGISTRO**, nato a Napoli (NA) il 12.10.1959, Amministratore Straordinario del Consorzio Venezia Nuova, nominato con decreto del Prefetto di Roma n. 280717 dell'1.12.2014 (allegato sub. lett. "A"), con poteri disgiunti, come risulta dal certificato di iscrizione all'Ufficio Registro Imprese della C.C.I.A.A. allegato al presente atto sub lett "E".

Tutto ciò premesso ed accertato da me Ufficiale Rogante sulla base dei documenti esibitimi, le parti come sopra costituite e da me personalmente conosciute, riconoscendo le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso, convengono e stipulano quanto segue:



**- Articolo 1 -**

Le premesse formano parte integrante del presente atto ed hanno valore di patto.

Il presente atto apporta integrazioni e modifiche delle disposizioni e degli allegati all'atto rep. n. 8658/2014 conseguenti alle osservazioni e prescrizioni rese dal CIPE nella delibera n. 42/2014 pubblicata il 17.04.2015, nonché l'adeguamento del quadro finanziario, determinato dalla Legge di Stabilità 2015 n. 190/2014, e il conseguente aggiornamento dei termini e del cronoprogramma del "Sistema MOSE".

**- Articolo 2 -**

La parte dispositiva dell'atto rep. n. 8658/2014 viene così integrata e modificata:

**all'Articolo 2:**

- al comma 2, sono eliminate le seguenti parole: *<<è pari a 5.493 milioni di euro e >>, << (allegato sub lett. "B.1");>>, << , per 108 milioni di euro>>, <<per 450 milioni di euro>>, <<per 3.710 milioni di euro,>>, << , per 406 milioni di euro>>;<< , per un valore di 260 milioni di euro>>, << , per 280 milioni di euro>>, << , per 80 milioni di euro>>, << , per 199 milioni di euro>>;*
- al comma 3, le parole *<<pari a 5.267 milioni di euro, comprensive dei 401 milioni euro assegnati dalla Legge di stabilità 2014, dei quali 279.542.680 euro >>* sono sostituite dalle seguenti: *<<pari a € 5.272 milioni, comprensive di € 1.379.869.789 assegnati dalle Leggi di Stabilità 2013, 2014 e 2015 - che hanno anche ripianato i definanziamenti operati da altri provvedimenti - , dei quali € 285.119.789>>;*

- al comma 3, dopo le parole <<con l'Amministrazione concedente>> sono aggiunte le parole: <<**e da ultimo dalla delibera CIPE n. 42/2014.**>>;
- al comma 4, sono eliminate le seguenti parole: <<di 226 milioni di euro>>, <<(completamento della linea di manutenzione all'Arsenale; 2° jack up; 2° mezzo di rimozione dei sedimenti)>>;
- al comma 5, le parole << alla prescrizione di cui alla delibera del CIPE n. 67/2013>>, sono sostituite dalle parole << **alle prescrizioni di cui alle delibere del CIPE n. 67/2013 e n. 42/2014**>>; le parole <<al 30.06.2017>> sono sostituite dalle parole <<**al 30.06.2018**>>;
- al comma 7, sono eliminate le parole <<, pari a 5.493 milioni di euro, >>.

**All'Articolo 3:**

- al comma 2, le parole <<dal Magistrato alle Acque>> sono sostituite dalle parole <<**dall'Amministrazione Concedente**>>;
- al comma 5, le parole <<da giugno 2014>> sono sostituite dalle parole <<**da giugno 2015**>>;
- al comma 8, le parole <<Il Magistrato alle Acque>> sono sostituite dalle parole <<**L'Amministrazione Concedente**>>; dopo le parole <<nei sei successivi.>> è inserito il seguente periodo: <<**Il Provveditorato Interregionale trasmetterà al MIT il Piano Operativo della fase di avviamento, prima della sua approvazione definitiva, prevista entro il 31.10.2016, affinché lo stesso venga inoltrato al CIPE.**>>;
- al comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << **Si**

*applicherà la disciplina di cui all'art. 178 del Codice dei Contratti e all'art. 215 e seguenti del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili, in relazione all'oggetto dell'attività che riguarda una pluralità di opere, il rapporto funzionale tra le stesse e l'adeguatezza prestazionale rispetto agli obiettivi di cui alla Legge n. 798/1984 e alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991.>>*

- *il comma 14 è sostituito dal seguente: << I costi del Gruppo di esperti e della Commissione per il collaudo funzionale integrato dell'opera saranno definiti nello specifico atto contrattuale relativo alla fase di avviamento in conformità a quanto stabilito al punto 9 della delibera del CIPE n. 42/2014; i costi delle attività di messa a punto che eventualmente si renderanno necessarie durante il collaudo funzionale e non imputabili a responsabilità del concessionario, saranno computati nei costi della fase di avviamento.>>.*

**All'Articolo 4:**

- *al comma 1, le parole << di € 279.542.680 (Euro duecentosettantanovemilionicinquencentoquarantaduemilaseicentoottanta)>> sono sostituite dalle parole << di € 285.119.789 (euro duecentoottantacinquemilionicentodiciannovemilasettecentottantanove)>>;*
- *al comma 3, le parole <<di € 1.374.292.680,00.= (euro unmiliardotrecentosettantaquattromilioniduecentonovantaduemilaseicentot-tanta/00)>> sono sostituite dalle parole << di € 1.379.869.789 (euro unmiliardotrecentosettantanovemilioniottocentosessantanovemilasettecentottantanove)>>;*

- il comma 4 è sostituito dal seguente: << *In particolare il Concessionario realizzerà, secondo il “prezzo chiuso” previsto dall’atto rep. 8067/2005, i seguenti interventi da compensare “a corpo” per € 1.171.835.739,93= :*

**ATTIVITA' A CORPO:**

- *Opere civili: Completamento degli stralci esecutivi relativi alla barriera di Lido - Treporti e prosecuzione degli stralci esecutivi relativi alla barriera di Lido – S. Nicolò per € 215.161.761,00.=*
- *Opere civili: Prosecuzione degli stralci esecutivi relativi alla barriera di Malamocco per € 180.305.599,72.=*
- *Opere civili: Prosecuzione degli stralci esecutivi relativi alla barriera di Chioggia per € 165.678.600,31.=*
- *Opere elettromeccaniche: prosecuzione costruzione e installazione paratoie e connettori per € 307.529.556,46.=*
- *Opere elettromeccaniche: prosecuzione forniture e installazione impianti per le quattro barriere e mezzi speciali per € 268.488.104,33.=*
- *Attività comuni alle tre bocche di porto: inserimento architettonico per € 22.794.903,20.=*
- *Attività collegate alle opere alle bocche di porto: indagini tecniche, monitoraggi ambientali e servizio di vigilanza da imbarcazione per € 11.877.214,91.=.>>*
- il comma 5 è sostituito dal seguente: << *E secondo quanto disposto dalla Convenzione rep. 7191/1991 e dal medesimo atto rep. n. 8067/2005, i seguenti interventi da compensare “a misura” per €*

208.034.049,07.= :

ATTIVITA' CONNESSE A MISURA:

- *Interventi connessi alle opere alle bocche di porto: verifiche propedeutiche all'avviamento della gestione delle barriere per € 9.000.000,00.=*
- *Studi e indagini per € 32.160.535,10.=*
- *Interventi di infrastrutturazione dell'area nord dell'Arsenale di Venezia per le attività di gestione e di manutenzione del MOSE per € 57.900.119,06.=*
- *Prosecuzione attività del Servizio Informativo per l'allestimento del Centro Operativo per € 18.650.000,00.=*
- *Interventi morfologici strettamente connessi con le opere alle bocche di porto per € 17.769.951,03 .=;*
- *Attività di compensazione, mitigazione e riqualificazione ambientale in ottemperanza alle prescrizioni della Commissione Europea per € 64.312.178,18.=*
- *Somme a disposizione e accantonamento per riconoscimento ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per € 8.241.265,70.=.>>;*
- al comma 7, le parole << entro il 31.12.2014>> sono sostituite dalle parole << entro il 31.12.2015>>; le parole <<di Magistratura>> sono sostituite da <<Amministrativo>>.

All'Articolo 5:

- al comma 1, le parole <<Euro 1.374.292.680,00.=.>> sono sostituite dalle parole << € 1.379.869.789,00.=.>>;
- il comma 2 è sostituito dal seguente:

*<< L'Articolo 3) - IMPORTO DELLA SPESA dell'Atto rep. n. 8602/2013 deve intendersi così sostituito <<La spesa complessiva per l'esecuzione degli interventi di cui al presente Atto, così come individuati nel Piano Operativo allegato sub. lett. "C" di cui al precedente art. 1, ivi compreso ogni altro corrispettivo e rimborso, ammonta a € 1.379.869.789,00.=, riferibili :*

- per € 866.358.929,00.=, alla Legge di Stabilità per il 2013 n. 228/2012,*
  - per € 376.510.860,00.=, alla Legge di Stabilità per il 2014 n. 147/2013,*
  - per € 137.000.000,00.=, alla Legge di Stabilità per il 2014 n. 147/2013 così come rifinanziata dalla Legge di Stabilità per il 2015 n. 190/2014 – Tabella E.>>*
- il comma 3 è sostituito dal seguente:*
- << Tale importo è destinato:*
- € 1.171.835.739,93.= per gli interventi "a corpo",*
  - € 208.034.049,07.= per le attività "a misura".>>*

**All'Articolo 6:**

- all'inizio del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: << In esecuzione di quanto previsto dalla delibera del CIPE n. 42/2014 – punto 8 – >>;*
- nel comma 1, le parole <<Magistrato alle Acque>> sono sostituite da <<Amministrazione concedente>>;*
- alla fine del comma 1, dopo le parole << Legge n. 147/2013, >> è aggiunto il seguente periodo: <<e s.m.i. e in particolare come rifinanziato dalla Tabella E della legge n. 190/2014, >>;*

- lo schema di cui al comma 1 è sostituito dal seguente:

Annualità	L. Stabilità 2013 e ss.mm.	L. Stabilità 2014 e ss.mm.ii	L. Stabilità 2015	L. Stabilità 2014 con rif. da L.S. 2015	Sommano L. di Stabilità 2013, 2014 e 2015
2013	€ 44.880.033				€ 44.880.033
2014	€ 256.457.689	€ 142.719.814			€ 399.177.503
2015	€ 248.469.332	€ 92.784.882	€ 30.000.000	€ 122.784.882	€ 371.254.214
2016	€ 316.551.875	€ 66.657.092	€ 50.000.000	€ 116.657.092	€ 433.208.967
2017		€ 74.349.072	€ 57.000.000	€ 131.349.072	€ 131.349.072
<b>Totale</b>	<b>€ 866.358.929</b>	<b>€ 376.510.860</b>	<b>€ 137.000.000</b>	<b>€ 513.510.860</b>	<b>€ 1.379.869.789</b>

- è aggiunto il comma 1 bis: << *Le parti si danno atto che la locuzione “indipendentemente dall’andamento dei lavori” contenuta nell’ art. 4, comma 1, del 1° atto aggiuntivo rep. n. 8650/2014, di cui il CIPE ha preso atto nella seduta del 10.11.2014, deve intendersi già caducata in ossequio agli orientamenti espressi dal CIPE stesso.*>>
- all’inizio del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: << *A fronte dei pagamenti dei corrispettivi dovrà essere data evidenza degli stati di avanzamento dei lavori ovvero di pagamenti di eventuali rate di ammortamento di mutui contratti con soggetti finanziatori; in particolare:*>>;
- al comma 3, le parole <<L’Ufficio competente del Magistrato alle Acque di Venezia>> sono sostituite dalle seguenti: << *l’Ufficio competente del Provveditorato Interregionale*>>;
- nel comma 3, dopo le parole << *nella misura*>> è aggiunta la parola <<*massima*>>;

- nel comma 4, le parole <<Il Magistrato alle Acque >> sono sostituite dalle seguenti: <<**Il Provveditorato Interregionale**>>;
- nel comma 5, le parole <<dal Magistrato alle Acque di Venezia >> sono sostituite dalle seguenti: <<**dal Provveditorato Interregionale**>>.

**All'Articolo 7:**

- al comma 1, le parole <<fino € 279.542.680,00.=>> sono sostituite dalle parole: <<**fino € 285.119.789,00.=**>>.

**All'Articolo 8:**

- al comma 2 le parole <<entro il 30.06.2017>> sono sostituite dalle parole <<**entro il 30.06.2018**>>.

**All'Articolo 9:**

- al comma 2 le parole <<Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia>> sono sostituite dalla parola <<**Provveditore**>>.

**- Articolo 3 -**

Gli allegati all'atto rep. n. 8658/2014, come elencati all'art. 13 dell'atto medesimo, vengono sostituiti come di seguito:

- l'allegato all'atto rep. n. 8658/2014 *sub "B.1") Valore del "Sistema MOSE"* è sostituito dall'allegato *sub "B.1") Delibera CIPE n. 42/2014 (G.U.R.I. n. 89 del 17.04.2015)* al presente atto;
- l'allegato all'atto rep. n. 8658/2014 *sub "B.2") "Sistema MOSE": Riepilogo risorse assegnate* è sostituito dall'allegato *sub "B.2") "Sistema MOSE": Riepilogo risorse assegnate al 31 marzo 2015* al presente atto;
- l'allegato all'atto rep. n. 8658/2014 *sub "B.3") Piano di esecuzione del "Sistema MOSE"* è sostituito dall'allegato *sub "B.3") Piano di*




*esecuzione del “Sistema MOSE” aggiornato al 31 marzo 2015 al presente atto;*

- *l'allegato all'atto rep. n. 8658/2014 sub “B.4”) Cronoprogramma del “Sistema MOSE” è sostituito dall'allegato sub “B.4”) Cronoprogramma del “Sistema MOSE” aggiornato al 31 marzo 2015 al presente atto;*
- *l'allegato all'atto rep. n. 8658/2014 sub “B.5”) “Sistema MOSE”: Sequenze procedurali dell'avviamento è sostituito dall'allegato sub “B.5”) “Sistema MOSE”: Sequenze procedurali dell'avviamento - aggiornamento al 31 marzo 2015 al presente atto;*
- *l'allegato all'atto rep. n. 8658/2014 sub “C”) Quadro riepilogativo - Piano Operativo degli Interventi è sostituito dall'allegato sub “C”) Quadro riepilogativo - Piano Operativo degli Interventi integrato al presente atto.*

**- Articolo 4 -**

Considerato che, in occasione della sottoscrizione dell'atto rep. n. 8658 del 16.05.2014, è stata già rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nell'interesse del Consorzio Venezia Nuova ed a favore del Concedente, una cauzione costituita dalla fideiussione n. 38871/A del 28.04.2014, fino alla concorrenza della somma pari a € 13.477.134,00.=, corrispondente al 5% dell'importo dell'atto aggiuntivo al netto dell'I.V.A., al presente atto integrativo e modificativo viene allegata sub lett. “D”, fideiussione integrativa n. 40047/G, autenticata nelle firme dal dott. Stefano Bandieramonte, notaio in Mestre in data 7.05.2015 con il rep. n. 76469, con la quale è stato garantito l'importo fino alla concorrenza di € 239.969,48.=,



corrispondente al 5% dell'incremento dell'importo al netto dell'I.V.A dell'Atto rep. n. 8658/2014, come aggiornato in forza del presente atto.

Con la predetta polizza e relativa integrazione l'Istituto garante Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., richiamando integralmente quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ed i contenuti dello schema-tipo 1.2 di cui al D.M. 123 del 12.3.2004, ha prestato tale fideiussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, con operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente, volendo ed intendendo restare obbligata, in modo solido con il Consorzio debitore, fino all'approvazione del collaudo dei lavori oggetto del presente atto.

Il Consorzio Concessionario, rappresentato come sopra, accetta l'integrazione alla fideiussione e si assume gli obblighi previsti dal vigente Codice Civile nonché tutte le spese afferenti alla fideiussione stessa e relativa integrazione.

**- Articolo 5 -**

Per chiarezza espositiva e facilità di consultazione, si allega al presente atto, sub lett. "H", il testo coordinato degli articoli dell'atto rep. n. 8658/2014 con le integrazioni e modifiche apportate alla parte dispositiva dall'Articolo 2 ed agli allegati dall'Articolo 3 del presente atto.

**- Articolo 6 -**

Al presente atto sono allegati i seguenti documenti:

- sub "A") Copia Estratto del Decreto n. 280717 dell' 1.12.2014 ;
- sub "B.1") Delibera CIPE n. 42/2014 (G.U.R.I. n. 89 del 17.04.2015);
- sub "B.2") "Sistema MOSE": Riepilogo risorse assegnate al 31 marzo

- 2015 ;
- sub “B.3”) Piano di esecuzione del “Sistema MOSE” aggiornato al 31 marzo 2015;
- sub “B.4”) Cronoprogramma del “Sistema MOSE” aggiornato al 31 marzo 2015 ;
- sub “B.5”) “Sistema MOSE”: Sequenze procedurali dell’avviamento - aggiornamento al 31 marzo 2015;
- sub “C”) Quadro riepilogativo - Piano Operativo degli Interventi integrato;
- sub “D”) Fideiussione integrativa n. 40047/G emessa in data 7.05.2015;
- sub “E”) Certificato di iscrizione all’Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia del Consorzio Venezia Nuova;
- sub “F”) Informativa Antimafia ex art. 2 del D.L.vo 490/94 e D.P.R. 252/98 art.10, rilasciata dall’Ufficio Territoriale del Governo di Venezia;
- sub “G”) Nota Provveditore, prot. n.11924 del 13.05.2015;
- sub “H”) Testo coordinato degli Articoli dell’atto rep. n. 8658/2014 con le integrazioni e modifiche apportate alla parte dispositiva dall’Art. 2 ed agli Allegati dall’Art. 3 del presente atto integrativo e modificativo.

**- Articolo 7 -**

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti ecc., niuna esclusa od eccettuata, sono a carico del concessionario Consorzio Venezia Nuova.

Si dichiara espressamente che il presente atto riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni, e che l'atto stesso mentre obbliga fin d'ora il Consorzio Concessionario sarà, invece, obbligatorio per l'Amministrazione concedente, solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.


Si informa altresì il Consorzio Venezia Nuova che, ai sensi degli art. 11 e 12 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati forniti dal medesimo sono da questa Amministrazione trattati per le sole finalità connesse alla stipulazione e gestione del presente contratto. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza come previsto dalla citata legge e nel rispetto dei relativi obblighi di riservatezza.

Il presente atto, redatto su **20** (venti) facciate, per n. **5** (cinque) fogli bollati, scritto da persona di mia fiducia e da me diretta, viene letto a chiara ed intelligibile voce alle parti che, da me interpellate, Funz. Amm.vo Cont. sig.ra Rosa Maria Busola, **Ufficiale Rogante** del Provveditorato Interregionale alle OO. PP. – sede di Venezia, delegata alla stipulazione dei contratti, dichiarano l'atto stesso conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono con me, qui in fine ed a margine degli altri fogli.

*p. il "Consorzio Venezia Nuova"*

*L'Amministratore Straordinario*


**Dott. Luigi MAGISTRO**



*p. l'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*"Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche" - sede di Venezia*

**Dott.ssa Cinzia ZINCONE**

: \_\_\_\_\_

**Ufficiale Rogante**

**Funz. Amm.vo Cont. Sig.ra Rosa Maria BUSOLA**

. \_\_\_\_\_

