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Il Consorzio Venezia Nuova ¢ il concessionario dello Stato - Ministero
dei Lavori pubblici, Magistrato alle Acque di Venezia - per la realizzazio-
ne degli interventi destinati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna
in attuazione della legge 798 del 29 novembre 1984.

La legge 798 ha come obiettivi fondamentali il riequilibrio idrogeologi-
co della laguna di Venezia, I’arresto e I'inversione del processo di degrado
del bacino lagunare, Ieliminazione delle cause che lo hanno provocato,
Pattenuazione dei livelli delle maree in laguna, la difesa, con interventi
localizzati, delle “insulae” dei centri abitati e la difesa dalle acque alte
eccezionali degli insediamenti urbani lagunari mediante opere mobili alle
bocche di porto per la regolazione delle maree. Questo significa risana-
mento e salvaguardia dell’ecosistema lagunare, ma anche controllo e ge-
stione globale delle sue tendenze evolutive.

L’operativita del Consorzio Venezia Nuova ha inizio nel 1987, quando
vengono avviati i primi interventi previsti dalla legge 798.
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CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
APPROVATO IL PROGETTO DI MASSIMA DELLE OPERE MOBILI ALLE
BOCCHE DI PORTO PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA”

Il progetto di massima, in data 18 ottobre 1994, & stato approvato dal
Consiglio superiore dei Lavori pubblici.

L Assemblea, fatte alcune premesse e considerazioni, valuta:
che, per quanto concerne il progetto di massima degli sbarramenti mobili sottoposto
all’esame di questa Assemblea, esso presenta un buon grado di definizione perché si
passi alla fase di progettazione esecutiva, subordinatamente all osservanza di tutti i
rilievi, le prescrizioni e le raccomandazioni di cui alle precedenti “considerazions” e
procedendo secondo le priorita e competenze definite dalla legge. Beninteso detta
elaborazione esecutiva dovrd tener conto che la realizzazione delle opere alle bocche
deve avvenire con i richiesti caratteri di gradualita, flessibilita, reversibilitd e possi-
bile sperimentalita, allo scopo di poter verificare tutti gli aspetti fondamentali con-
nessi con lefficacia del sistema e della sua gestione.

Le prescrizioni contenute nel parere conclusivo riguardano la necessita di
definire ordinatamente e unitariamente un quadro organico di programma-
zione da sottoporre a sistematico controllo; la redazione dei progetti esecutivi
delle “insulae” di S. Marco e di Rialto; 'avvio di una prima fase di disinquina-
mento lagunare che comprenda lo scavo dei rii.

Il parere & argomentato in un’ampia relazione che consiste, come si diceva, in
una lunga premessa e in alcune considerazioni conclusive. La premessa da conto
della genesi del quadro di riferimento legislativo, istituzionale e teorico nel quale
il progetto & maturato, delle fasi progettuali e di quelle di controllo. Oltre ai
richiami generali, che hanno il compito di definire in modo adeguato i problemi
della salvaguardia di Venezia e del riequilibrio della laguna, la relazione descrive
in modo analitico contenuti, finalita e costi del progetto di massima.

Le “considerazioni” in base alle quali & stato formulato, in termini di sintesi, il
parere definitivo riguardano i problemi pit rilevanti del sistema degli interventi per
la salvaguardia: 1) la difesa locale dalle maree medio alte; 2) gli interventi per
I'arresto e l'inversione del degrado lagunare; 3) gli aspetti idraulici del problema; 4)
gli aspetti strutturali e geotecnici; 5) gli aspetti elettromeccanici delle opere di
chiusura alle bocche; 6) le opere portuali e la navigazione; 7) gli aspetti economici.

1l Progetto di massima delle opere mobili alle bocche di porto per la regolazione
dei flussi di marea in laguna & stato ultimato dal Consorzio Venezia Nuova nel
settembre del 1992. Nel novembre dello stesso anno & stato approvato dal Comita-
to tecnico di magistratura. Nel mese di gennaio del 1993 il progetto & stato trasmes-
so ai Comuni di Venezia e di Chioggia e alla Regione Veneto. In febbraio & stato
consegnato al Consiglio superiore dei Lavori pubblici per il parere definitivo.

%
Si riportano qui [esito

dei lavori del Consiglio
superiore dei Lavori pubblici
e uno stralcio del parere
conclusivo. A breve,

in un apposito supplemento,
verrd pubblicata la versione
integrale del voto e del parere
conclusivo




TEMI « INTERVENTI - OPINIONI

" Intervento di Luigi Zanda,
presidente del Consorzio
Venezia Nuova, al Convegno
dei Comitati privati
internazionali per Venezia

che ba avuto luogo il 6 e il 7
ottobre alla Fondazione
Giorgio Cini.

I Comitati operano da ventidue
anni per la salvaguardia

di Venezia mediante
importanti intervents

di restauro di chiese,

di opere pittoriche, di strutture
marmoree con un impegno
finanziario rilevante.

I ventiquattro presidenti

dei Comitati internazionali
hanno concluso la riunione
con una “Raccomandazione”
rivolta al Presidente

del Consiglio dei Ministri,

on. Silvio Berlusconi.

La si riporta di seguito

per intero.

“A ventotto anni
dall’alluvione del 1966

e dall’appello dell’Unesco

che ha dato luogo alla loro
formazione, i Comitati privati
internazionali

per la salvaguardia di Venezia,
preso atto della continuazione
delle polemiche nei riguardi
del gravissimo problema

delle alte maree:

Esprimono la piti viva
preoccupazione

per la sottovalutazione del
problema stesso nei confronti
del quale non sono stati
ancora adottati provvedimenti
concteti e operativi.
Richiamano 'attenzione

di tutti gli interessati

QUADERNI
TRIMESTRALI

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

LUIGI ZANDA

QUESTIONE VENEZIA. UNA SOLUZIONE UNITARIA®

Questa ¢ la terza volta che partecipo alla riunione annuale dei Comitati
privati. Senza retorica debbo dirvi che venire da voi per discutere dei proble-
mi di Venezia mi onora molto.

In passato vi ho parlato soprattutto del mio lavoro, delle attivita del Con-
sorzio Venezia Nuova, di cid che abbiamo realizzato e dei nostri programmi.

Ma vi ho anche detto di considerare il vostro impegno un’espressione del
mecenatismo pit limpido, di quel mecenatismo che opera soltanto per amore
delle cose, senza pretendere ricavi personali o commerciali, neanche in termi-
ni di immagine cosi come adesso tanto si usa.

Il vostro stile di lavoro ha finito col rappresentare per Venezia una coscien-
za critica, un rimprovero tacito, ma non per questo meno esplicito. Mentre
tutti intorno a voi discutevano, voi lavoravate, restituivate alla vita parti della
citta, opere d’arte, monumenti, edifici.

Non so se voi ’abbiate percepito, ma col tempo cio che avete fatto per
Venezia non soltanto ha prodotto risultati operativi molto apprezzati, ma
anche un grande significato morale, per me pitt importante dello stesso valore
materiale, pure tanto cospicuo, delle cose che avete realizzato.

Perché nel caso di Venezia la questione morale esige ulteriori forme di
onesta oltre a quelle che hanno a che fare con il denaro.

Lonesta economica ¢ necessaria, ma non basta. Per aiutare Venezia serve
anche e soprattutto onesta intellettuale, occorre fare buone scelte, servono
buoni progetti, & necessario eseguire bene il lavoro e voi possedete tutto cio.
Non serve ragionare sulla base degli interessi politici di parte, né dei pregiudi-
zi, né del tornaconto personale.

Gli ostacoli agli interventi per la salvaguardia di Venezia non rappresenta-
no solo la conseguenza dei numerosi problemi burocratici 0 amministrativi,
né sono soltanto 'inevitabile frutto dei giochi politici.

Il vostro lavoro, la capacita e la tempestivita con cui riuscite a realizzarlo,
debbono aiutare tutti noi a capire come anche i ritardi delle decisioni, le
forzature progettuali e la cattiva qualita delle opere rientrino a pieno titolo
nella “questione morale” italiana.

Qualche amico mi ha suggerito di tornare a parlarvi ancora una volta del
lavoro del Consorzio Venezia Nuova e di cid che stiamo realizzando. Venezia
¢ anche una citta di chiacchiere, come sapete, e ogni tanto qualcuno mi
sussurra che in giro si dice che il Consorzio non avrebbe combinato granché.

Le cose non stanno cosi, abbiamo lavorato sodo e nella direzione giusta,
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nonostante gli ostacoli siano stati molto numerosi. Abbiamo progettato e
messo a punto la difesa di Venezia dalle maree, sia medio alte sia eccezionali.
Abbiamo progettato I'allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna di
Venezia e 'apertura delle valli da pesca. Abbiamo realizzato opere importanti
di natura squisitamente ambientale: interventi di riequilibrio e restauro idro-
morfologico della laguna, dei centri abitati lagunari, di rinforzo e ristruttura-
zione delle difese dei litorali e dei moli foranei a Lido, Malamocco e Chioggia.

Ma oggi non voglio parlarvi di queste cose.

Come per il passato il Consorzio ¢ a disposizione di quanti di voi vorranno
vedere i nostri lavori ed esaminare i nostri progetti. Non terrd conto di chi
vorrebbe che io facessi una difesa d’ufficio del lavoro del Consorzio.

Sono venuto perché mi avete invitato, e ve ne ringrazio molto, non a fare
della propaganda.

Oggi vorrei dirvi qualcosa a proposito della discussione che si & riaperta
nelle ultime settimane sulla salvaguardia di Venezia. Fortunatamente si & ria-
perta, dico io, perché i problemi di Venezia hanno bisogno di grande atten-
zione, di grande approfondimento e di una forte dimensione morale delle
autorita istituzionali, dei tecnici e dell’opinione pubblica.

Ventotto anni dopo 'alluvione del 1966, dopo molte leggi, regolamenti e
direttive, studi, progetti e sperimentazioni, mi sembra che il dibattito sulla
salvaguardia di Venezia sia giunto a un punto cruciale.

Cruciale perché gli spazi per il rinvio sono finiti e cruciale perché la crisi
economica del nostro Paese sta imponendo con molta durezza la necessita di
scegliere, di stabilire le priorita. Cosi oggi diventa pitt difficile per le istituzio-
ni sottrarsi a quello che dovrebbe essere il loro compito primario: il dovere di
decidere. Se verranno prese delle buone decisioni, questa pressione degli
eventi sara stata certamente un bene per Venezia.

In Italia e anche a Venezia I'opinione pubblica, le forze politiche e le stesse
istituzioni sono da molti anni prigioniere di una sorta di ragionamento circo-
lare, secondo il quale ogni problema non ¢ risolvibile in quanto ve n’¢ sempre
un altro da affrontare prima.

A Venerzia, per la complessita delle questioni e per la difficolta dei proble-
mi, questo balletto estenuante pud paralizzare ogni decisione. Chi potrebbe
sostenere onestamente che il disinquinamento & pit importante del rilancio
economico, oppure delle difese dal mare, oppure della pulizia dei rii? Chi
potrebbe onestamente preferire il rischio di una alluvione come quella del
1966 a quello della presenza in laguna di petroliere da 100.000 tonnellate?
Chi potrebbe fare una graduatoria tra il disastro morfologico provocato dal
canale dei petroli, 'esodo dei veneziani dal centro storico e I’incombente
monocultura turistica?

In realta se non si comprende la strettissima, reciproca interdipendenza
dei diversi problemi e le ragioni che suggeriscono una loro soluzione unitaria,

e dell’opinione pubblica
internazionale sull’assoluta
priorita della difesa della citta
e della laguna di Venezia

nel loro insieme, ricordando
a tutti che I'incidenza

dei fenomeni naturali

in un contesto ambientale
gravemente compromesso
nel passato da interventi
improvvidi e dannosi pud
vanificare ogni sforzo

per la conservazione

del patrimonio storico-artistico
e ambientale e anche ogni
tentativo di rivitalizzazione
del Centro insulare

e di ripresa economica e
sociale.

Esprimono la convinzione
che la protezione della citta
e della laguna dai pericoli
naturali presenti
un’emergenza immediata,
riconosciuta

dalla legge speciale approvata
nel 1973 dal Parlamento
italiano e che gli organi
competenti abbiano il dovere
di applicare in tutte

le sue disposizioni”
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la questione Venezia non riuscira mai a trovare uno sbocco positivo.

E vero che ogni decisione su ciascun singolo problema obbliga a prender-
ne altre su questioni ad esso collegate.

Ma la soluzione a questa obiettiva difficoltd non puo certamente consistere
nella querula richiesta di fare tutto insieme, perché questo non sara mai mate-
rialmente possibile per i vincoli del bilancio dello Stato e per le regole dell’in-
gegneria. Né pud consistere nel mettere in concorrenza tra loro problemi e
necessitd che nessuna persona di buon senso potrebbe mai considerare alter-
nativi.

A Venezia 'unitarieta di cui ¢’& bisogno & un’unitarieta progettuale, occor-
re un “progetto di sistema”, perché senza un progetto complessivo completo
di decisioni motivate, programmi di lavoro e piani finanziari attendibili, si
finira col trovare sempre delle buonissime ragioni politiche, culturali od altro
per le quali anche quelle decisioni urgenti che devono essere prese quando
servono, e non dopo, alla fine non vengono mai adottate.

Questa perenne circolaritd dei ragionamenti su Venezia ¢ stata nei giorni
scorsi descritta molto acutamente da Giuseppe De Rita, che & abituato a
studiare le questioni italiane dei nostri giorni.

De Rita ha saputo elevare al rango di posizioni culturali le due spinte
contrapposte che alimentano il dibattito veneziano.

La prima di queste posizioni culturali chiede di privilegiare quelli che De
Rita chiama problemi minuti o interventi omeopatici, quali la casa, il restauro,
la pulizia dei rii e una miriade di altre esigenze vitali per 'esistenza quotidiana
dei cittadini.

La seconda posizione esprime la convinzione che solo la grande organizza-
zione e 'alta tecnologia possono garantire I’equilibrio ambientale della laguna
e la difesa della citta.

Lanalisi di De Rita contiene gran parte di verita. Ma non concordo con lui
quando dice che queste due diverse posizioni apparterrebbero una a Cacciari
e una a Zanda.

Parlo spesso con il sindaco Cacciari e debbo dire di non aver mai notato
che le sue opinioni sulla salvaguardia di Venezia siano molto diverse dalle
mie. Credo proprio che nessuno dei due si appassioni molto a coltivare questa
dicotomia paralizzante.

Se la Repubblica di Venezia si fosse baloccata discutendo accademicamen-
te tra il piccolo e il grande, e alla fine avesse preferito il cosi detto piccolo, tra
il 1500 e il 1700 non avrebbe realizzato la diversione del Po, del Brenta, del
Sile, del Piave, non avrebbe costruito i murazzi. E oggi la laguna di Venezia
non esisterebbe piu.

Egualmente, se Venezia in quegli stessi secoli, continuando a baloccarsi,
avesse scelto soltanto la dimensione delle grandi opere non avremmo né la sua
straordinaria forma urbis, né i meravigliosi rii del centro storico, né i tesori
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dellarte veneziana. La citta e la laguna prive di manutenzione sarebbero
egualmente morte.

Qualche settimana fa ho ritenuto fosse mio dovere segnalare i pericoli che
corre Venezia per il fatto di essere tuttora esposta al rischio di maree eccezio-
nali, come quella del 4 novembre 1966 che vi ha spinto a costituire i vostri
Comitati internazionali privati.

Io credo che le maree eccezionali siano un pericolo molto grave per Vene-
zia e sono convinto, cosi come lo sono tutti gli scienziati e gli esperti che
abbiamo consultato, che la difesa da questo pericolo sia molto urgente. So
bene che le decisioni spettano e non possono che spettare alle istituzioni
pubbliche. Noi abbiamo soltanto la facolta di illustrare i risultati dei nostri
studi e delle nostre sperimentazioni, di descrivere i progetti.

Non abbiamo voluto fare nessuna pressione, né tantomeno imporre dictat.
Abbiamo fatto quello che credevamo fosse nostro dovere fare, illustrare il
problema che ci ¢ stato affidato dallo Stato e chiedere direttive per la sua
soluzione.

In questa fase chi vuol bene a Venezia lo pud dimostrare dicendo pubbli-
camente con chiarezza quello che pensa. Questo & uno dei principi fonda-
mentali su cui si reggono le istituzioni pubbliche e anche le nazioni.

Il Consorzio ha un contratto con lo Stato per la realizzazione delle opere
di difesa dalle maree eccezionali. Nelle scorse settimane non ha chiesto che
questo contratto venisse onorato subito. Ha chiesto se di fronte a un pericolo
certo per la citta di Venezia si vuole prevenirlo oppure no.

Sbaglia chi dice che si parla soltanto dell’acqua alta. Mentre segnalavamo il
rischio delle alte maree eccezionali, abbiamo contemporaneamente ricordato
anche il pericolo costituito dai petroli e dalla voragine causata dal canale dei
petroli, ma queste sono questioni che hanno fatto meno rumore.,

Eppure il trasporto dei petroli costituisce per Venezia e la sua laguna un
rischio altrettanto mortale. Le statistiche internazionali indicano che il 22%
degli incidenti alle petroliere dipende da incendio o esplosione, cioé da cause
completamente indipendenti dalla sicurezza dei porti. La catastrofe della Ha-
ven del 1991 davanti a Genova & uno di questi casi.

Se poi mettete in conto che, dati i bassi fondali lagunari, le operazioni di
soccorso sono praticamente impossibili, & evidente I'insensatezza di far circo-
lare in laguna 11 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi ogni anno.

Tuttavia la questione dei petroli ha avuto meno eco.

Come per I'acqua alta, anche per questo problema le decisioni tardano ad
essere prese. Tardano perché quando si deve decidere saltano fuori altri aspet-
ti essenziali e vitali del sistema non ancora risolti: la sicurezza dell’alto Adria-
tico, il conto economico del porto di Venezia, il Petrolchimico, i depositi, le
speranze sull’area di Marghera, I'occupazione, le esigenze degli altri porti,
Trieste, Ravenna e Monfalcone.

TEMI INTERVENTI - OPINIONI
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Petroli e maree hanno una medesima caratteristica: sono due grandi problemi
ambientali con riflessi sia sull’equilibrio di un esteso e vulnerabile ecosistema, sia
sullo sviluppo sociale ed economico di un territorio molto importante.

Ma soprattutto maree e petroli sono due questioni che hanno in comune
I'impossibilita di essere risolte se manca il coraggio di dire la verita e di
affrontare il cuore del problema.

Né il pericolo delle acque alte eccezionali, né il rischio del traffico petroli-
fero potranno essere mai eliminati con piccoli interventi laterali, con provve-
dimenti di sola manutenzione.

Bisogna sapere che per risolvere situazioni di crisi di questa portata nem-
meno la tecnica pitt moderna pud offrire possibilita diverse dall’eliminazione
delle cause che le hanno generate.

To amo Venezia, anche se non sono veneziano. Sono nato in Sardegna.

Dicono che i sardi siano tutti molto testardi e quindi lo sarei anch’io. Non
so se questo sia vero. E’ certo che io resto testardamente convinto che la
salvaguardia di Venezia sia in gran parte nelle mani dei veneziani e delle loro
decisioni. Cosi come sono altrettanto testardamente convinto che alla fine i
veneziani e quelli che amano veramente Venezia sapranno prendere delle
buone decisioni.
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MARIO CIMOLI - DINO CIMOLI"

REALIZZAZIONE DELLE OPERE MOBILI ALLE BOCCHE DI PORTO
ANALISI DELLA CONTARBILITA E DEGLI EFFETTI SOCIOECONOMICI

PREMESSA

Larticolo si propone di descrivere la contabilita economica del progetto e
analizzare gli effetti socioeconomici prodotti dalla realizzazione delle opere
alle bocche.

Gli effetti socioeconomici piu diffusi derivano come conseguenza del pro-
cesso di attivazione dell’economia dovuto alla realizzazione del progetto.
Questo processo interessa sia le aree locali, che la struttura produttiva
dell’economia regionale in termini non solo di produzione di beni e servizi,
ma anche di impatto sul mercato del lavoro. Al fine d’individuare e quantifi-
care, a livello disaggregato, questi processi di attivazione, lo studio utilizza la
tavola delle interdipendenze settoriali o tavola input-output del Veneto.

Per rendere lo strumento input-output utilizzabile in questo studio si pro-
cedera alla trasformazione del processo di produzione delle opere alle bocche
in un settore economico compatibile con la tavola. Il modello biregionale
input-output dal quale si parte & disaggregato in 42 settori, ai quali se ne
aggiungera un altro che rappresentera il processo di produzione delle opere
alle bocche.

La procedura per la costruzione di questo settore, definito come settore
“opere alle bocche” 0 “43° settore”, richiede, come & spiegato nelle pagine
seguenti, complesse operazioni di disaggregazione e aggregazione delle “voci
di elenco dei prezzi”. Questa procedura consente, attraverso la costruzione di
un nuovo settore sulla base delle tecnologie produttive utilizzate per la realiz-
zazione del progetto, di elaborare un’aggregazione delle voci di elenco e delle
attivita elementari di produzione compatibile con le classificazioni ISTAT, con
quelle del sistema europeo contabile SEC e del’EUROSTAT.

In questo ambito si propongono inoltre una descrizione analitica e una
sintetica della contabilita economica dell’opera sulla base della spesa per le
diverse attivita, come per esempio i principali materiali, la manodopera, i noli,
i consumi, le costruzioni minori e le somme a disposizione per altre attivita.

Dalla rappresentazione contabile per la costruzione delle opere e dalla sua
trasformazione in un settore produttivo & possibile sviluppare analisi compa-
rate con altri progetti. Questo si pud realizzare, non solo in ambito nazionale,
ma anche a livello internazionale, per esempio in altre economie che utilizza-
no sistemi compatibili con le classificazioni ISTAT, il sistema europeo contabi-
le SEC ed EUROSTAT.

" Mario Cimoli & professore
assoctato di Economia politica
presso I'Universita Ca’ Foscart
di Venezia; Dino Cimoli é
ingegnere, progettista di opere
idrauliche, stradali ed é esperto
di contabilita di cantiere.
L’articolo qui pubblicato & un e-
stratto da un ampio e approfondi-
to studio dal titolo: Analisi degli
effetti indotti dalla costruzione del-
le opere alle bocche. Lo studio
analizza lintervento alle bocche
di porto per la regolazione dei
flussi di marea utilizzando alcuni
strumenti che consentono una va-
lutazione precisa degli effetti so-
cioeconomici prodotti dalla rea-
lizzazione delle opere, nonché la
trasparenza nella contabilita eco-
nomica, il che ne consente il con-
fronto con lavori pubblici di
qualsiasi entita, in ambito nazio-
nale e internazionale.

La messa a punto del modello, de-
scritto nell’articolo, ha richiesto
lunghe e laboriose operazioni di di-
saggregazione e di aggregazione
delle “voci di elenco dei prezzi”
enumerate nel progetto di massima
per gli interventi alle bocche di
Lido, di Malamocco e di Chioggia.
La procedura ha comportato la
massima disponibilita da parte di
tecnici e progettisti del Consorzio
Venezia Nuova.

Lo studio, di cui qui si riportano logi-
ca complessiva, metodologia e risulta-
ti, € organizzato in quattro sezioni.

1. La prima sezione descrive le
principali caratteristiche produtti-
ve dell’opera individuando i risul-
tati preliminari dell’aggregazione
per la costruzione del nuovo set-
tore economico, “opere alle boc-
che”, compatibile con la tavola
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delle interdipendenze settoriali, o
tavola input-output del Veneto.
Vengono dunque introdotte me-
todologie e procedure che con-
sentono contemporaneamente la
costruzione del nuovo settore e la
definizione delle basi per la con-
tabilitd economica del progetto.

2. La seconda sezione & dedicata
all’analisi della contabilita del-
I'opera,

In quest’ambito si descrive la di-
stribuzione dettagliata delle prin-
cipali spese e attivita economiche
che caratterizzano gli interventi.

I caratteri specifici dell’opera ri-
sultano dalla distribuzione della
spesa per materiali, manodopera,
gestione ed altro. Il processo di
disaggregazione & “aperto”, nel
senso che con ulteriori passaggi si
puod via via pervenire a una defini-
zione sempre pit dettagliata delle
caratteristiche proprie dell’opera.
3. La terza sezione descrive lo stru-
mento input-output e il modello che
permette le simulazioni che consen-
tono la valutazione dell'impatto so-
cioeconemico dell’opera a livello re-
gionale e a livello provinciale.

In questa sezione vengono esposti
i principali risultati di attivazione
economica derivati dalla costru-
zione del settore “opere alle boc-
che” e dalla sua integrazione con
la matrice regionale input-output.
4. La quarta sezione analizza alcuni
effetti specifici derivati dalla realiz-
zazione delle opere rispetto ad atti-
vita specifiche come la pesca e alle
attivitd produttive di Porto Mar-
ghera e rispetto al mercato del lavo-
ro del polo industriale.

In questa sezione vengono anche
descritte le caratteristiche del porto
di Venezia e di quello di Chioggia,
nonché gli scenari che potranno de-
linearsi a interventi eseguiti.

Lo studio, concluso nell’estate del
1994, & consultabile presso gli uffici
del Consorzio Venezia Nuova
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Dall’interazione del settore con gli altri comparti produttivi descritti dalla
tavola input-output si potranno ottenere i principali effetti settoriali di attiva-
zione diretta e indiretta sul sistema economico regionale, nonché le principali
ricadute sulla provincia di Venezia.

Tali effetti aggregati e settoriali a livello regionale e provinciale vengono
misurati in termini di prodotto interno lordo e di occupazione e vengono
confrontati con quelli prodotti dal settore delle costruzioni.

Le indicazioni sull'occupazione diretta, in particolare, emergeranno in ter-
mini di ore e numero di occupati per qualifica nella realizzazione complessiva
dell’opera. Quest’ultimo aspetto sull’occupazione ci consentira di ricavare le
linee tendenziali del possibile assorbimento della forza lavoro in esubero nei
sistemi produttivi in crisi, come quello di Marghera.

Da questa analisi si pud anche valutare la compatibilita nelle qualifiche e
nelle mansioni tra la domanda, utilizzata nell’esecuzione dell’opera, e I’offerta
di forza lavoro presente nelle aree interessate. La possibilita di una simile
valutazione ci consente di prevedere 'effettiva attivazione, in termini occupa-
zionali, nelle aree in crisi.

Larticolo & dunque organizzato in quattro sezioni.

Nella prima sezione vengono introdotte metodologie e procedure per la
costruzione del nuovo settore, che consentono, inoltre, di formulare una con-
tabilita economica del progetto.

La seconda sezione & dedicata all’analisi della contabilita dell’opera. In
questo ambito si descrive la distribuzione dettagliata delle principali spese e
attivita economiche che caratterizzano il progetto. Le principali specificita
dell'opera vengono messe in luce quando si considerano le caratteristiche
della distribuzione delle spese per materiali, manodopera, gestione e altro.
Inoltre, con ulteriori disaggregazioni, si potranno definire meglio le caratteri-
stiche dell’opera.

La terza sezione descrive lo strumento input-output e il modello che per-
mette le simulazioni per le valutazioni dell’'impatto socioeconomico a livello
regionale e provinciale.

Nella quarta sezione si espongono i principali risultati di attivazione eco-
nomica derivanti dalla costruzione del settore “opere alle bocche” e dalla sua
integrazione nella matrice regionale input-output. Un’altra analisi si sviluppa
per valutare la dimensione dell’'opera nel contesto regionale e provinciale
utilizzando i dati del prodotto interno lordo della regione, della provincia e
della produzione nel settore della costruzione.

In quest’ultima parte si forniscono indicazioni dettagliate per quanto ri-
guarda Dattivazione occupazionale, sia per la dimensione del fenomeno, che
per la distribuzione delle mansioni e delle qualifiche della forza lavoro inte-
ressata alla realizzazione del progetto.
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METODOLOGIA PER L’ANALISI CONTABILE E PROCEDURE PER LA CO-
STRUZIONE DEL SETTORE “OPERE ALLE BOCCHE”

La costruzione di questo settore richiede laboriose fasi di analisi, di disag-
gregazione e di ulteriore aggregazione al fine di rendere compatibili le caratte-
ristiche tecniche e di costo delle opere con le classificazioni delle attivita
economiche normalmente utilizzate e consentire il loro inserimento nello
schema contabile input-output.

I1 43° settore sara rappresentato, dal lato della sua tecnologia di produzio-
ne, da un vettore composto di 43 elementi che ci dara informazioni sul contri-
buto che ciascuno degli altri 42 settori fornira, in termini tecnici e di flusso,
per la realizzazione dell’opera. Il 43° elemento di questo vettore corrisponde
al contributo dell’opera stessa.

Una simile procedura porta in sé una caratteristica innovativa per quanto
riguarda lo studio degli aspetti socioeconomici che un progetto come questo
pud determinare; non solo perché tutte le attivitd di lavorazione sono state
rese compatibili con le classificazioni ISTAT e con quelle internazionali, ma
anche perché vengono quantificati i diversi effetti che possono derivare dalla
dinamica temporale dei prezzi e dei costi.

Come si ¢ gia detto, la costruzione di un settore economico che descriva le
attivita produttive delle opere alle bocche richiede un processo di disaggrega-
zione e di aggregazione delle “voci di elenco dei prezzi” indicate nel progetto
di massima’. Questa procedura deve riqualificare tutte le definizioni ingegne-
ristiche e tecniche di queste voci per poter riaggregarle in funzione di una
classificazione economica compatibile con le principali norme che descrivono
i dati economici.

Nel grafico n® 1, a pagina 12, vengono illustrate queste procedure di disaggre-
gazione e di aggregazione al fine di ottenere il settore delle opere alle bocche
compatibile con la tavola biregionale. In modo specifico, la costruzione di questo
nuovo settore richiede le seguenti fasi di disaggregazione e aggregazione:

1. La disaggregazione delle 54 voci di elenco dei prezzi del progetto di massi-
ma. Da queste voci si ottengono le principali attivita elementari dell’opera
o componenti di costo unitario. Ogni attivita elementare corrisponde a un
elevato livello di disaggregazione per quanto riguarda i materiali, la mano-
dopera, i servizi come noli, ammortamento e gestione, ecc.

2. La corrispondenza e aggregazione delle attivita elementari dell’opera.
Questo consente di ottenere due classificazioni. La prima codifica le spese
generali dell’opera, come i materiali, la manodopera, gli ammortamenti e
noli, 1 consumi, etc.; la seconda descrive le attivita economiche ISTAT risul-
tanti dalla classificazione del 1981 (ATECO ’81).

3. L’aggregazione delle voci cosi classificate (ATECO ’81) nelle 92 branche

TEMI - INTERVENT! - OPINIONI

Settore produttivo
“opere alle bocche”

Metodologia
per la contabilita
economica dell’opera

' Le “voci di elenco dei prezzi”
per ciascuna bocca di porto,
Lido (considerato nei due
tratti, che la compongono,

di Treporti e S. Nicolo),
Malamocco e Chioggia

57 trovano al Capitolo 21

del Progetto di massima
elaborato dal Consorzio
Venezia Nuova
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che rendono compatibili queste con la costruzione della tavola intersettoriale.

4. L’aggregazione delle 92 branche ISTAT nei 42 settori che caratterizzano la
tavola input-output biregionale che sara utilizzata per la simulazione del
processo di attivazione a livello regionale.

Questo passaggio riprende le 54 voci di elenco indicate nel progetto di
massima per ogni bocca di porto.

Una tale distinzione delle voci di elenco dei prezzi, come gia abbiamo
sottolineato, non corrisponde alle categorie delle attivita economiche del-
I'ISTAT. In questa ottica & richiesta un’ulteriore precisazione allinterno di
ciascuna voce di elenco, al fine di ottenere un livello di disaggregazione diver-
so e pit approfondito, distinguendo le principali attivita elementari di produ-
zione (o componenti di costi unitari). Dalla disaggregazione di ciascuna voce
si giungera alla elaborazione di una scheda tipo per ciascuna delle 54 voci di
elenco dei prezzi; si veda, per esempio, la tavola n° 1 nella pagina seguente.

Questa tavola mostra come elenco di attivitd elementari sia costruito
mantenendo un livello di disaggregazione molto elevato.

Le attivita elementari, o costi unitari di produzione, specificate come de-
scritto nel precedente paragrafo, saranno disaggregate e rese equivalenti alle
attivita economiche che risultano dalla Classificazione delle attiviti economi-
che dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), edizione 1981. Le attivita econo-
miche di questo elenco sono distinte in dieci rami, i quali si suddividono in 62
classi, disaggregate in altre 274 sottoclassi che si disaggregano, ulteriormente,
in 545 categorie.

Come gia abbiamo indicato, la classificazione delle attivitd economiche
dell'ISTAT consente di rendere compatibili i dati relativi alla costruzione delle
opere con la Nomenclatura generale delle Attivita economiche nella Comunita
Europea (NACE 1970), edita dall’Istituto Statistico della Comunita Furopea di
Lussemburgo, e anche con la Classification Internationale Type par Industrie,
de toutes les branches d’activité économique (CITI), edita dal Bureau de Stati-
stiques des Nations Unies, New York, 1969.

Un risultato intermedio, prima dell’aggregazione nella classificazione
ISTAT, riguarda I'analisi contabile dell’opera, descritta, in modo dettagliato,
nella prossima sezione. Tuttavia ¢ utile sottolineare che una simile procedura
consente di porre le basi per una contabilita che permetta, in modo ottimale,
la gestione dell’opera stessa, come ad esempio la politica di acquisti dei mate-
riali e la contrattazione della manodopera.

Le componenti produttive per la realizzazione dell’opera sono ora distinte
nelle attivitd economiche che risultano compatibili con le classificazioni nazio-
nale ed europea. Tuttavia, al fine di costruire la nostra tavola intersettoriale,

TEMI - INTERVENTI - OPINIONI

Grafico n° 1. Procedure
per la costruzione del 43°
settore (opere alle bocche)

I. Disaggregazione

in attivita elementari
o componenti di costi
unitari di produzione:
un esempio

2. Corrispondenza
con la classificazione ISTAT
delle attivita economiche

3. Aggregazione
nelle 92 branche ISTAT
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tale classificazione deve essere riaggregata nelle 92 branche ISTAT, che com-
pongono la tavola intersettoriale nazionale (come si vede nell’allegato che
parte dello studio Analisi socioeconomica degli effetti indotti dalla costruzione
delle opere alle bocche, sezione 2, Relazione tra i 42 settori dell’ economia e le
92 branche ISTAT).

Tavola n° 1. Disaggregazione nelle attivita elementati della voce di elenco prezzi n° 5 (Bocca di Chioggia)

Codice Descrizione Unita Quantita | Codice | Prezzo Totale* Codice
elem. rifer. | lire x 1000 | lire x 1000 | compon.

1050000 | 5. Paratia subacquea di palancole metalliche infisse da terra

1050100 | Paratia subacquea

1050101 | palancole metalliche tipo ARBED HZ575C mq 9.410 498 4.687.751 1010
1050102 | pontone (trasporti FFSS a cantiere), nolo a caldo mq/g 1.595 1050101 4.218 24.885 3024
1050103 | m.o.** (trasporti FESS a cantiere), 5 operai mq 1 1050101 1 9.212 2003
1050104 | m.o. (scarico in cantiere) mq 1 1050101 1 10.454 2003
1050105 | gru da 50t (posa in opera) mq/mese 2508 1050101 12.654 47.479 3006
1050106 | vibratore idraulico mq/mese 2.508 1050101 26.363 98.915 3033
1050107 | m.o. (posa in opera), 4 operai mqg/mese 2.508 1050101 22.848 85.725 2003
1050108 | consumi (carburante, lubrif.) mq/mese 2.508 1050101 26363 98.915 4001
1050109 | pontone per trasporto in isola mq/mese 2.508 1050101 18.559 69.634 3024
1050110 | topografia mgq/mese 2.508 1050101 13.181 49.454 2005
1050111 | mobilitazione smobilitazione mg/mese 1 1050101 13 118.631 3020
1050200 | Costi indivetti di cantiere

1050201 impiegati mq 9410 34 318.057 2006
1050202 | m.o. servizi 'generali mq 1 1050201 23 212.035 2002
1050203 | spese e consumi esercizio cantiere mq 1 1050201 17 159.028 4003
1050204 | ammortamento attrezzature, servizi generali mq 1 1050201 17 159.028 3033
1050205 controllo qualita mg 1 1050201 28 265.051 5001
1050206 | impianto e ripiegamento mq 1 1050201 17 159.028 5002
1050207 | progettazione costruttiva mq 1 1050201 6 53.006 5020

1050300 | Spese generali sede, utili e tasse

1050301 | spese generali sede mq 9.410 51 481.086 5008
1050302 | interessl passivi mq 1 1050301 44 410.558 5015
1050303 | cauzioni e fideiussioni mq 1 1050301 7 61.202 5014
1050304 | assicurazioni mq 1 1050301 3 25.416 5013
1050305 | consulenze mq 1 1050301 9 87.475 5016
1050306 | utili e tasse mq 1 1050301 93 874.800 5024
1050307 | imprevisti mq 1 1050301 19 174.960 5021
1050308 | arrotondamenti n. 1 105 105 5012
Totale 8.741.890

“I{ totale si ottiene rapportando la quantiti dell'elemento corvispondente al codice di viferimento con la quantita velativa dell'elemento considerato e moltiplicando per il prezzo
unitario. Esempio, vibratore idranlico (9410 mq/2508 mq mese) (L x 1000/mese 26363) = 98915 L x 1000
“*Per m.o. si intende, qui come in seguito, manodopera
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La tavola input-output biregionale, utilizzata per la costruzione del model-
lo, si compone di 42 settori ottenuti dall’aggregazione delle 92 branche. An-
che per i costi di produzione del settore “opere alle bocche” sara dunque
necessario passare dalle 92 branche ai 42 settori. Si veda sempre la sezione 2
dell’allegato per la descrizione della corrispondenza tra le 92 branche ISTAT e
142 settori della tavola input-output biregionale.

E a questo stadio che si ottiene la corrispondenza tra le opere alle bocche e
il 43° settore economico. In questo modo la realizzazione delle opere & rap-
presentata dagli acquisti negli altri 42 settori economici, che sono: il 1° pro-
dotti agricoli, pesca, il 2° carbone, lignite, coke, il 3° petrolio greggio, gas

naturale, prodotti petroliferi, ........ , il 14° prodotti in metallo, il 15° macchine
agricole industriali, ........ , i1 32° prodotti in gomma e plastica, il 34° costruzio-
ne opere pubbliche, ...... , i1 42° servizi non vendibili.

| PRINCIPALI RISULTATI TENDENZIALI NELL’ANALISI CONTABILE
DELL’OPERA

In questa sezione si presentano i risultati delle aggregazioni e delle disaggre-
gazioni che sono alla base della costruzione del settore “opere alle bocche”.
Questi risultati intermedi nella costruzione del settore consentono di definire e
analizzare le caratteristiche di produzione e di tecnologia dell’opera. Si noti,
inoltre, che questa analisi fornisce una precisa contabilita industriale del pro-
getto. Quindi un risultato innovativo di questa relazione & quello di consentire
il passaggio dalla contabilitd normale di un’opera alla sua visione economica,
con i possibili effetti sul territorio e sul sistema socioeconomico.

In questa sezione, per ciascuna delle bocche e per il totale, si elaborano le
composizioni dettagliate di spesa e delle principali attivita economiche.

Un simile processo di elaborazione dei dati permette di analizzare le opere
alle bocche sulla base delle principali voci di costo e delle spese complessive.
Queste ultime consentiranno una descrizione delle specificita di quest’opera
per quanto riguarda la sua struttura contabile. Per esempio potremmo, in un
primo livello di disaggregazione, descrivere come la spesa complessiva si distri-
buisca tra le voci materiali, manodopera, noli, ammortamenti, trasporti, etc. In
un secondo livello di disaggregazione, questa procedura ci consente di specifi-
care ulteriormente la distribuzione della spesa tra i diversi tipi di materiali, di
manodopera, di noli e ammortamenti, etc.

E chiaro che una simile elaborazione consente di comparare quest’opera
con altre realizzate in regioni o paesi diversi. Tutto questo & possibile grazie
alla compatibilita, a livello economico, dell’analisi delle principali voci di costo
o di spesa. Per esempio, si rileva la specificita di quest’opera quando si analizza
la distribuzione della spesa in base ai tipi di materiali o di manodopera.
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4. Aggregazione nei 42
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delle opere alle bocche
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Un’analisi dettagliata Dalle attivita elementari, o costi unitari, si ottengono le voci che sono descritte
. . »
della spesa e delle attivita nella tavola n° 2. Ognuna delle componenti ha un suo codice che corrisponde
economiche all’assegnazione nei programmi di aggregazione: tutto questo & descritto per

. . . . . . . N .2

ciascuna schiera di paratoie, Chioggia, Malamocco, San Nicolo e Treporti”.
i , Le attivita elementari che sono aggregate nella tavola n°® 2 descrivono le

Complessivamente, per le tre . . L. . ... .
e e, TERRG seguenti componenti della spesa: 1) materiali: ferrosi, cementizi e inerti, elet-
realizzate quattro schiere trici, macchine, apparecchiature e impianti, metalliferi non ferrosi, sintetici e
di paratoie: una schiera al varco vari; 2) manodopera: opere civili, impiegati, carpenteria metallica e altre; 3)
i Chioggra, una al varco ammortamenti e noli: macchine e apparecchiature, trasporti, varie; 4) consu-

di Malamocco, una al varco i . . o . ] ) )
Ji Lido-S. Nicolo. una al varco mi; 5) intevessi, utili e cauziont, 6) altre spese; 7) varie; 8) somme aggiuntive a
di Lido-Treporti disposizione.

Tavola n° 2. Composizione dettagliata della spesa per ciascuna bocca di porto (ire x mille)

Cod. Descrizione Chioggia Malamocco San Nicolo Treporti Totale
comp.
MATERIALI
Materiali ferrosi
1001 | acciaio armonico 7.444.803 8.372.416 8.120.944 5.725.220 29.663.383
1002 | acciaio armatura 12.119.835 21.548.214 10.095.105 6.299.324 50.062.478
1003 | acclaio inox 1.606.628 1.783.904 1.750.040 1.232.145 6.372.717
1004 | acciaio lavorato 7.188.002 8.373.831 7.276.853 5.999.441 28.838.127
1005 | casserl 13.559.810 15.150.736 11.253.401 7.617.348 47.581.295
1006 | lamiera grecata 995.333 942.213 1.092.814 774.821 3.805.181
1007 | materiale piping 754.074 753.992 1.537.158 0 3.045.224
1009 | materiali per carp. metallica 18.077.630 20.007.419 17.452.369 15.418,729 70.956.147
1010 | palancole metalliche 20.870.649 23.451.067 17.738.119 13.238.919 75.298.754
1011 | panconi metall. per chius. gallerie 607.098 349.116 690.122 599.251 2.245.587
1012 | pass. e tubi portacavi in acc. inox 2.259.299 2.289.320 4.370.999 0 8.919.618 .
1014 | tubi, raccordi ecc. 6.175.144 8.133.767 13.642.976 863.570 28.815.457
1015 | altri materiali ferrosi 8.861.614 11.025.140 9.548.466 7.825.674 37.260.894

Materiali cementizi e inerti

1016 | additivi 1518.414 1.745.625 1.667.667 1.416.083 6.347.789
1017 | cemento 2.218.049 2.667.183 2.082.893 1.387.255 8.355.380
1018 | calcestruzzo 19.901.407 21.666.329 19.574.311 10.899.098 72.041.145 i
1020 | malta cementizia 0 1.633.917 0 0 1.633.917
1021 | materiali per costruz. tipo edilizia 543.380 495.899 733304 764.958 2.537.541
1022 | materiali per opere civili 2.988.199 2.286.411 2.870.840 1.745.397 9.890.847
1023 | paliin c.ac. 2.164.127 3.424.516 3.383.120 2.101.700 11.073.463
1050 | materiale lapideo 16.325.081 18.904.039 21.559.243 10.327.400 67.115.763 |
1051 | pietrame 985.391 707.796 267.180 492.755 2.453.122
1052 | pietrisco 2.070.002 2.479.055 1.987.485 1.371.955 7.908.497
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Cod. Descrizione Chioggia Malamocco San Nicolo Treporti Totale
comp. ‘
Materiali cementizi e inerti segue |
1053 | sabbia 2.331.121 3.663.941 1.860.669 1.172.962 9.028.693
1054 | scogli 7.211.875 6.673.791 6.407.882 9.840.633 30.134.181
1055 | tout-venant 14.235.387 17.157.360 18.863.700 19.767.718 70.024.165
Materiali elettrici
1025 | cavi elettrici, varie 4.049.489 36.157.029 7.928.665 0 48.135.183
1026 | generatori 2.453.789 2.453.924 4.144.675 0 9.052.388
1027 | materiali di mont. e usura imp. elett. 3.443.404 829.827 480.000 0 4.753.231
1028 | materiali imp. di sicurezza 1.307.390 1.319.968 2.375.460 0 5.002.818
1029 | materiali imp. illuminazione 1.176.969 1.200.641 2.160.280 0 4.537.890
1030 | materiali impianto comunicazioni 959.601 968.804 1.259.280 0 3.187.685
1032 | quadri elettrici 6.147.257 8.767.983 8.243.872 0 23.159.112
1034 | sist. di comando e controllo barriere 4.621.119 4.941.243 13.147.785 0 22.710.147
1035 | sistema rivelazione 1.105.509 1.106.462 1.770.078 0 3.982.049
1036 | trasformatori 450.623 450.648 492.421 0 1.393.692
Macchine, apparecchiature e impianti
1037 | argani 111.911 131.882 131.396 131.217 506.406
1038 | batt. riscald. 39.688 39.697 39.689 0 119.074
1039 | carri ponte impianti 90.096 174.900 90.100 0 355.096
1040 | imp. illum. e aereaz. cunic. cassoni 346.246 395.638 391.709 389.791 1.523.384
1041 | compressori 2.456.458 2.991.740 3.405.821 0 8.854.019
1042 | condizionatori 80.479 80.498 80.480 0 241.457
1044 | estintori 104.806 104.796 106.989 0 316591
1045 | pianale semovente gommato 0 1.757.181 0 0 1.757.181
1046 | pompe 857.554 960.628 1.555.008 0 3.373.190
1047 | scafo allestito per pont. semov. 0 1.575.261 0 0 1.575.261
1048 | valvolame 9.538.461 10.622.262 21.019.212 0 41.179.935
1049 | ventilatori 372.629 372714 532.495 0 1.277.838
1061 | imp. autom. antincendio 140.833 141911 176.859 0 459.603
1062 | imp. prop., elett., ecc. pont. semov. 0 2.100.348 0 0 2.100.348
1064 | filtri 31.798 31.800 31.800 0 95.398
1069 | oneri per predisp. appar. elettromec, 1.861.823 2.131.248 2.018.017 1.906.147 7.917.235
1070 | serbatoi 167.239 167.232 287.789 0 622.260
1072 | central. e tubaz. per affond. cassoni 184.758 211.115 209.018 207.994 812.885
1074 | macc. e imp. carro portico ed altri 2.417.881 2.666.781 2.417.881 2.026.753 9.529.296
1075 | mezzi vari di manutenzione 0 964.727 0 0 964.727
1076 | scambiatori per imp. pneumatici 229.163 260.868 292.563 0 782.594
Materiali metalliferi non ferrosi
1056 | zincatura ed elementi in Zn 1.051.284 1.154.156 1.702.813 129471 4.037.724
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QUADERNI : s CONSDRZIO VENEZIA NUOVA
TRIMESTRALI
Cod. Descrizione Chioggia Malamocco San Nicolo Treporti Totale
comp.
Materiali sintetici
1057 | condotte in PVC 9.540 9.542 9.540 0 28.622
1058 | geotessili ed altri tessuti sintetici 247.831 143.255 209.209 371.065 971360
1059 | giunti Gina ed Omega 566.329 1.034.070 648.240 663.617 2.912.256
Materiali vari
1060 | acqua 4.012 4.733 3.484 2.544 14.773
1065 | mat. collaudi, prove e messa in serv. 2.043.571 3.454.178 3.963.403 0 9.461.152
1066 | materiali di riparazione impianti 4.087.146 6.908.358 7.926.808 0 18.922.312
1067 | materiali in garanzia 5.108.933 5.639.887 9.908.510 0 20.657.330
1068 | materiali vari 721.409 1.001.940 5.220.717 711.126 7.655.192
1071 | vernici 666.345 905.464 732.980 561.952 2.866.741
1073 | legname 142.799 164.950 102.663 63.624 474.036
MANODOPERA
Opere civili
2001 | m.o. assistenti 720.544 796.640 557.483 591.621 2.666.288
2002 | m.o. indiretta di cantiere 13.772.905 16.159.502 14.764.070 9.523.198 54.219.675
2003 | m.o. opere civili (escluse prefab.) 53.905.923 47.052.345 73.919.220 18.457.183 193.334.671
2004 | m.o. prefabbricazione 7.759 8.866 8777 8.735 34,137
2005 | m.o. topografia 1.207.024 1.291.811 1.142.524 928.173 4.569.532
Impiegati
I 2006 ‘ impiegati 18.035.975 20.978.082 17.084.839 12.234.990 68.333.886 |
Carpenteria metallica
2007 | m.o. carpenteria metallica 12.795.438 18.178.382 13.948.464 10.784.369 55.706.653
2008 | m.o. in garanzia impianti 1.368.992 1.510.670 2.780.871 0 5.660.533
2009 | m.o. lavorazione officina 19.294.552 24.195.380 21.224.007 17.640.044 82.353.983
Altra manodopera
2010 | m.o. manut., coll,, prove, per imp. 4.928.373 7.598.415 10.011.141 0 22.537.929
2011 | m.o. montaggl impianti 51.018 35.201.141 58.656 58.460 35.369.275
2012 | m.o. personale marittimo 4.549.894 8.807.594 2.932.872 3.438.227 19.728.587
2015 | m.o. servizio piloti 145.484 160.085 120.108 86.743 512.420
2016 | m.o. sommozzatorl 4.483.902 5.799.275 3.589.050 3.326.688 17.198.915
AMMORTAMENTO E NOLI
Macchine e apparecchiature
3001 | nolo a caldo carrello elevatore 10.203 11.816 11.731 11.691 45.441
3003 | nolo a caldo dumpers 364.086 383.059 395.146 503.433 1.645.724
3005 | nolo a caldo escavatore 50.380 55.965 55.580 72.332 234.257
3006 | nolo a caldo gru 904.064 1.068.100 871.342 838.280 3.681.786
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Cod. Descrizione Chioggia Malamocco San Nicolo Treporti Totale
comp.
Macchine e apparecchiature segue
3007 | nolo a caldo impianto carico inerti 17.997 22.320 19.829 17.622 77.768
3008 | nolo a caldo motobetta 3.318.152 2.865.667 1.883.771 2.370.789 10.438.379
3009 | nolo a caldo pala cing. / gommata 1.346.506 1.659.484 1.296.590 1.259.390 5.561.970
3010 | nolo a caldo piattaforma autosoll. 14.743.095 17.555.897 15.757.597 9.481.619 57.538.208
3011 | nolo a freddo di pesa a ponte 101.731 107.572 111.328 140.053 460.684
3012 | nolo a freddo imp. carico inerti 176.237 249.208 147.683 92.129 665.257
3014 | nolo campo boe 81.396 59.835 43911 58598 243.740
3015 | nolo compressore 518.618 690.649 556.654 448.899 2.214.820
3016 | nolo draga 3.907.021 2.872.073 2.107.719 2.812.738 11.699.551
3019 | nolo saldatrice 1.572.213 2.156.799 1.729.435 1.325.900 6.784.347
3033 | ammortamento attrezz., servizi gener. 23.703.102 39.806.982 29.067.677 11.753.187 104.330.948
Trasporti
3020 | mobilitazione e smobilitazione 3.915.755 3.866.392 3.349.172 3217518 14.348.837
3021 | nolo a caldo motobarca 1.753.750 1.757.780 1.519.665 1.363.776 6394.971
3023 | nolo a caldo pianale trasporti 12.419 13.210 12.109 11.470 49.208
3024 | nolo a caldo pontone attrezzato 32.934.067 35.718.556 28.251.485 26.254.468 123.158.576
3025 | nolo a caldo rimorchiatore 4315712 4.875.238 4.026.783 2.854.393 16.072.126
3026 | nolo a freddo pontone attrezzato 723.191 816.623 644.458 493.508 2.677.780
3027 | nolo autocarro 6.398 5.523 3.653 9.756 25330
3028 | nolo chiatta 547.600 652.073 585.281 352.173 2.137.127
3029 | trasporti terrestri e marittimi 5.396.084 6.786.871 10.597.299 48.362 22.828.616
Varie
3030 | noli vari 0 0 0 38551 38551
3031 | nolo altre att. marittime 702.872 775.227 702.872 589.172 2.770.143
CONSUMI
4001 | consumi (carburante, lubrif.) 4.234.531 3.340.901 2.381.036 2.923.871 12.880.339
4002 | consumi vari 523.273 623.089 498.659 350.058 1.995.079
4003 | spese e consumi esercizio cantiere 9.628,920 11.347.296 9.649.053 7.137.292 37.762.561
4004 | consumi tubaz. e pompa per getti 25.542 26.821 27211 21.925 101.499
INTERESSI, UTILIL, CAUZIONI, ECC.
5013 | assicurazioni 1.826.435 2.208.074 1.806.339 1.345.182 7.186.030
5014 | cauzioni e fideiussioni 4.238.459 5.122.350 4.163.972 3.147.644 16.672.425
5015 | interessi passivi 34.126.028 43.353.597 39.103.327 21.161.759 137.744.711
5024 | utili e tasse 72.618.137 92.244.153 83.212.986 45.038.076 293.113.352
ALTRE SPESE
5010 | varie 7.412.485 8.619.002 13.820.851 296.604 30.148.942 [
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Cod. Descrizione Chioggia Malamocco San Nicolo Treporti Totale d
comp.
ALTRE SPESE segue
5002 | impianto e ripiegamento cantiere 9.013.053 10.486.192 9.081.446 6.622.615 35.203.306
5003 | lavori in economia 1.165.100 1.285.670 2.366.700 0 4.817.470
5005 | manut, e ripar. mezzi e attrezzl 4.263.093 3.345.131 2.549.119 3.174.452 13.331.795
5011 | posain opera 33.397.484 26.956.671 29.081.789 29.257.484 118.693.428
5025 | rifiniture 1.394.491 1.592.938 1.047.997 651.067 4.686.493
VARIE
5008 | spese generali sede 39.937.147 50.733.899 45.761.534 24.766.561 161.199.141
5012 | arrotondamenti 390.810 821.596 1.943.333 7.860 3.163.599
5016 | consulenze 7.257.190 9.223.129 8.315.112 4.497.248 29.292.679
5001 | controllo di qualita 15.463.285 18.073.557 15.540.267 11.430.385 60.507.494
5004 | magazzinaggio temporaneo 1.532.678 1.691.941 2.972.551 0 6.197.170
5020 | progettazione costruttiva 2.670.995 2.919.591 2.683.374 1.860.253 10.134.213
5009 | viaggi e trasferte 2.912.750 3.214.175 5.916.750 0 12.043.675
SOMME AGGIUNTIVE E A DISPOSIZIONE
5017 | dir. lav., assistenza e cont. lavori 50.369.082 63,792,608 88.873.767 0 203.035.457
5021 | imprevisti 51.385.839 65.469.486 81.921.639 8.999.746 207.776.710
5022 | VA 210.579.833 268.105.048 373.015.014 0 851.699.895
5023 | maggioraz. art, 33 154.844.285 197.492.380 274.203.834 0 626.540.499
5018 | oneri concessionario 88.482.449 112.852.788 156.687.905 0 358.023.142
5019 | progettazione esecutiva 38.617.671 49.479.523 69.022.237 0 157.119.431
5027 | rimborso per allacci ENEL 1.780.000 0 3.430.000 0 5.210.000
TOTALE 1.318.890.001 1.679.179.999 1.886.014.023 450.235.977 5.334.320.000 )
Nel grafico n® 2 si descrivono, per importanza, le principali spese. I
materiali, la manodopera, la progettazione, la direzione lavori, gli oneri di
concessione, gli ammortamenti e i noli mostrano, se sommati, un peso rile-
vante nella composizione della spesa e gia da ora un primo interesse per il
loro effetto di attivazione,
Nel grafico n° 3 vengono indicate le composizioni di spesa per i materiali.

Le opere alle bocche mostrano che nel loro processo di produzione i materiali
piu utilizzati sono quelli ferrosi, cementizi e inerti, elettrici, nonché macchine
e impianti. Si noti, tuttavia, che macchine, apparecchiature e impianti sono,
per il tipo d’opera, di notevole importanza. Da qui una prima indicazione
della potenziale attivazione di quei settori che hanno a che fare con i materiali
ferrosi, elettrici, macchine, apparecchiature e impianti. Infatti, se questa opera
¢ considerata come un’opera civile, una sua caratterizzazione puo risultare
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dall'importanza di attivazione indiretta collegata ai settori come la meccanica
e la metallurgia, che sono centrali nel sistema industriale.
Nel grafico n® 4, a pagina 22, ¢ indicata la composizione della spesa per '
manodopera. Si noti I'importanza della manodopera specializzata e non. La
manodopera nelle opere civili (meno specializzata) e quella nella carpenteria i
metallica e nei montaggi specializzati descrivono, complessivamente, gli im-
pieghi di forza lavoro dell’opera. ‘
Nel grafico n° 5, a pagina 22, la disaggregazione della spesa per manodo- ‘
pera ¢ piu dettagliata. Da quest’ultima si osserva che il processo di produzio-
ne per la costruzione delle opere alle bocche richiede una spesa consistente ‘
nella manodopera relativa alle costruzioni civili, lavorazioni in officine, impie-
gati e carpenteria metallica. Le altre spese sono disaggregate in particolari ‘
manodopere specializzate.
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Nel grafico n® 6 I'importanza della spesa per ammortamenti e noli viene
disaggregata per i diversi tipi di attivita. Questa voce indica gia un potenziale
effetto nell’attivazione economica diretta e indiretta. In particolare, il tipo di
noli richiesti per la realizzazione dell’opera trova una sua corrispondenza con
le specializzazioni e i servizi che possono essere forniti dalle zone industriali
come Marghera e il porto di Venezia. Quindi possiamo notare un potenziale
effetto di attivazione indiretta di alcune attivita che sono centrali nell’area
produttiva della provincia di Venezia.

La realizzazione delle opere comporta una distribuzione specifica delle spe-
se tra pil attivitd e materiali. Dalle indicazioni fin qui emerse risulta che
quest’opera, nell’ambito delle opere civili, mostra alcune importanti specificita:
1. L’opera & in grado di attivare, in forma ampia, settori economici vincolati

con 'industria nel suo complesso. Per esempio, nel caso di materiali ferro-

si ed elettrici e di macchinari, il settore industriale puo trarre consistenti
effetti di attivazione.
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E chiaro che una simile prospettiva deve essere collegata alla localizzazione
territoriale delle attivita potenzialmente attivate. Nel caso della regione Vene-
to e della provincia di Venezia, gia da questa analisi si pud osservare un
possibile beneficio per le aree in crisi, come quella di Marghera.

2. L'opera richiede una consistente domanda di forza lavoro in attivita spe-
cializzate. Anche in questo caso alcune di queste attivita possono corri-
spondere a quelle della forza lavoro inattiva nelle aree dj crisi.

Inoltre questa domanda mostra un potenziale beneficio nel mantenimento

delle capacita di apprendimento e consente anche, in un periodo di crisi, di

non disperdere I'accumulazione di capacita produttiva della forza lavoro.

Nella tavola n° 3 sono esposte, in modo dettagliato, le voci che corrispon-
dono ai diversi settori. Ogni voce & descritta con un codice di componente,
che si ricava dalla tavola n° 1 e indica il livello pit disaggregato per le attivita
elementari (o componente di costo unitario). In questa tavola si indicano
anche le percentuali con le quali ogni voce viene assegnata ai diversi settori.
Cosi si ottiene la composizione settoriale che, dall’aggregazione di ogni com-
ponente per ogni settore, permette di realizzare il settore opere alle bocche.

Tavola n° 3. Composizione settoriale

Settore 3. Petrolio greggio, gas naturale, prodotti petroliferi

4001 | consumi (carburante, lubrificante) al 100%
4002 | consumi vari al 30%
4003 | spese e consumi esercizio cantiere al 30%
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Settore 5. Energia elettrica

4003 | spese e consumi esercizio cantiere al 70%
4002 | consumi vari al 70%

Settore 7. Acqua
[ 1060 | acqua l al 100%

Settore 9. Minerali e metalli ferrosi, non ferrosi

1002 | acciaio armatura al 100% Fl
1001 | acciaio armonico al 100%
1003 | acciaio inox al 100%
1006 | lamiera grecata al 100%
1014 | tubi raccordi ecc. al 100%
1015 | altri materiali ferrosi al 50%
1068 | materiali vari al 50%
4004 | consumi tubazione e pompa per getti al 50%

Settore 10. Estrazione, lavorazione, produzione minerali non metalliferi
1017 | cemento al 100%
1018 | calcestruzzo al 100%
1019 | inerti per calcestruzzo al 100%
1020 | malta cementizia al 100%
1050 | materiale lapideo al 100%
1021 | materiali per costruzione tipo edilizia al 100%
1022 | materiali per opere civili al 100%
1023 | paliin c.a.c. al 100%
1051 | pietrame al 100%
1052 | pietrisco al 100%
1053 | sabbia al 100%
1024 | sabbia per calcestruzzo al 100%
1054 | scogli al 100%
1055 | tout-venant al 100%
1068 | materiali vari al 50%

Settore 11. Chimica primatia

| 1071 | vernici | al 100% |

Settore 12. Chimica secondaria

| 1016 | additivi | al 100% |

Settore 14. Prodotti in metallo
1004 | acciaio lavorato al 100%
1005 | casseri al 100%
1064 | filtri al 100%
1007 | materiale piping al 100%
1008 | materiali cerniera connettore al 100%
1009 | materiali per carp. metallica al 100%
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1010 | palancole metalliche al 100%
1011 | panconi metallici per chiusura gallerie al 100%
1012 | passerelle e tubi portacavi in acc. inox al 100%
1013 | perni acciaio al 100%
1076 | scambiatori al 100%
1070 | serbatoi al 100%
1056 | zincatura ed elementi in Zn al 100%
1065 | materiali collaudi, prove e messa in servizio impianti al 50%
1066 | materiali di riparazione impianti al 50%
1067 | materiali in garanzia al 50%
1015 | altri materiali ferrosi al 50%
Settore 15. Macchine agricole e industriali
3033 | ammortamento attrezzature, servizi gener. al 100%
1037 | argani al 100%
1039 | carri ponte impianti al 100%
1072 | centraline e tubazioni per affond. cassoni al 100%
1041 | compressori al 100%
1042 | condizionatori al 100%
1043 | dispositivi sollevamento e braghe al 100%
1044 | estintort al 100%
1063 | isolamento esterno, griglie, ecc. per impianto di ventilazione al 100%
1074 | macchinari ed imp. carro portico ed altri al 100%
5006 | manutenzioni varie al 100%
1075 | mezzi vari di manutenzione al 100%
3030 | noli vari al 100%
3011 | nolo a freddo di pesa a ponte al 100%
3012 | nolo a freddo impianto carico inerti al 100%
3013 | nolo a freddo pala carico inerti al 100%
3015 | nolo compressore al 100%
3017 | nolo impianti perforaz., jet-grouting, cent. iniezione e miscel., escav., ecc, al 100%
3018 | nolo macchinari ed impianti per carpenteria metallica al 100%
3019 | nolo saldatrice al 100%
1046 | pompe al 100%
1048 | valvolame al 100%
1049 | ventilatori al 100%
4004 | consumi tubazione e pompa per getti al 50%
1061 | imp. autom. antincendio al 50%
1062 | impianti propulsione, elettrico, ecc. per pontone semovente al 50%
1028 | materiali imp. di sicurezza al 50%
1069 | oneri per predisposizione appar. elettromec. al 50%
5026 | oneri predisp. appar. elettrom. cassoni al 50%
3001 | nolo a caldo carrello elevatore al 70%
3003 | nolo a caldo dumpers al 70%
3004 | nolo a caldo escav. cingolata al 70%
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Settore 15. Macchine agricole e industriali segue

3005 | nolo a caldo escavatore idraulico al 70%
3006 | nolo a caldo gru al 70%
3007 | nolo a caldo impianto carico inerti al 70% |
3008 | nolo a caldo motobetta al 70%
3009 | nolo a caldo pala cingolata / gommata al 70%
5005 | manutenzione e riparazione mezzi e atte, al 50%
Settore 17. Materiali e forniture elettriche
1038 | batt. riscald. al 100%
1025 | cavi elettrici, varie al 100%
1026 | generatori al 100%
1040 | imp. illum. e aeraz, cunicoli cassoni al 100%
1027 | materiali di montaggio e usura imp. elettrico al 100%
1029 | materiali imp. illuminazione al 100%
1030 | materiali impianto comunicazioni al 100%
1031 | pulpiti di controllo al 100%
1032 | quadri elettrici al 100%
1033 | rete di terra al 100%
1034 | sistema di comando e controllo barriere al 100%
1035 | sistema rilevazione al 100%
1036 | trasformatori al 100%
1065 | materiali collaudi, prove e messa in servizio impianti al 50%
1066 | materiali di riparazione impianti al 50%
1067 | materiali in garanzia al 50%
1061 | imp. autom. antincendio al 50%
1062 | impianti propulsione, elettrico, ecc. per pontone semovente al 50%
1028 | materiali imp. di sicurezza al 50%
1069 | oneri per predisposizione appar. eletiromec. al 50%
5026 | oneri predisp. appar. ellet. cassoni al 50%

Settore 18, Mezzi di trasporto

3026 | nolo a freddo pontone attrezzato al 100%
3031 | nolo altre att. marittime al 100%
3032 | nolo altre att. terrestri al 100%
3027 | nolo autocarro al 100%
3014 | nolo campo boe al 100%
3028 | nolo chiatta al 100%
3016 | nolo draga al 100%
1045 | pianale semovente gommato . al 100%
1047 | scafo allestito per pontone semovente al 100%
5005 | manutenzione e riparazione mezz{ e attr. al 50%
3021 | nolo a caldo motobarca al 70%
3002 | nolo a caldo motopontone al 70%
3022 | nolo a caldo motopontone al 70%
3023 | nolo a caldo pianale trasporti al 70%
|
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3010 | nolo a caldo piattaforma autosollevante al 70%
3024 | nolo a caldo pontone attrezzato al 70%
3025 | nolo a caldo rimorchiatore al 70%
Settore 29. Legno e mobili in legno
WB [ legname al 100%
Settore 32. Prodotti in gomma e in plastica
1057 | condotte in PVC al 100%
1058 | peotessili e altri tessuti sintetici al 100%
1059 | giunti Gina e Omega al 100%
Settore 34. Costruzioni e opere pubbliche
5010 | altre varie al 100%
5012 | arrotondamenti al 100%
5002 | impianto e ripiegamento cantiere al 100%
5021 | imprevisti al 100%
5003 | lavori in economia e varie al 100%
5025 | rifiniture al 100%
Settore 38. Trasporti
5004 | magazzinaggio temporaneo al 100%
3020 | mobilitazione e smobilitazione al 100%
3029 | trasporti terrestri e marittimi al 100%
5009 | viaggi e trasferte al 100%
Settore 40. Credito, assicurazione, locazione
5013 | assicurazioni al 100%
5014 | cauzioni e fidejussioni al 100%
5016 | consulenze al 100%
5017 | dir. lav., assistenza e cont. lavori al 100%
5018 | oneri concessionario al 100%
5019 | progettazione al 100%
5020 | progettazione costruttiva al 100%
5001 | controllo di qualita al 50%
Valore aggiunto
2006 | impiegati al 100%
5015 | interessi passivi al 100%
2001 | m.o. assistenti al 100%
2007 | m.o. carpenteria metallica al 100%
2008 | m.o. in garanzia al 100%
2002 | m.o. indiretta di cantiere al 100%
2009 | m.o. lavorazione officina al 100%
2010 | m.o. manutenzione, collaudi, prove, ecc. per impianti al 100%
2011 | m.o. montaggi impianti al 100%
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Valore aggiunto segue

2003 | m.o. opere civili (escluse prefab.) al 100%
2012 | m.o. personale marittimo al 100%
2013 | m.o. pitturazione al 100%
2004 | m.o. prefabbricazione al 100%
2014 | m.o. servizi generali al 100%
2015 | m.o. servizio piloti al 100%
2016 | m.o. sommozzatori al 100%
2005 | m.o. topografia al 100%
5011 | posain opera al 100%
5007 | pressurizzazione quadri locali al 100%
5008 | spese generali sede al 100%
5024 | utili e tasse al 100%
5001 | controllo di qualita al 50%
3001 | nolo a caldo carrello elevatore al 30%
3003 | nolo a caldo dumpers al 30%
3004 | nolo a caldo escav. cingolata al 30%
3005 | nolo a caldo escavatore idraulico al 30%
3006 | nolo a caldo gru al 30%
3007 | nolo a caldo impianto carico inerti al 30%
3008 | nolo a caldo motobetta al 30%
3009 | nolo a caldo pala cingolata / gommata al 30%
3021 | nolo a caldo motobarca al 30%
3002 | nolo a caldo motopontone al 30%
3022 | nolo a caldo motopontone al 30%
3023 | nolo a caldo pianale trasporti al 30%
3010 | nolo a caldo piattaforma autosollevante al 30%
3024 | nolo a caldo pontone attrezzato al 30%
3025 | nolo a caldo rimorchiatore al 30%

LA TAVOLA DELLE INTERDIPENDENZE SETTORIALI COME MODELLO
STRUTTURALE PER ANALIZZARE L'IMPATTO SOCIOECONOMICO DEGLI
INTERVENTI ALLE BOCCHE DI PORTO

La tavola delle interdipendenze settoriali, elaborata per la prima volta da
W. Leontief (1966), & uno strumento operativo indispensabile per studiare la
struttura e il funzionamento di un sistema economico. Essa, che si presenta
nella sua forma pit generale come una tabella a doppia entrata, descrive e
quantifica le molteplici relazioni economiche intercorrenti tra i settori produt-
tivi che operano nell’economia, sia in termini di acquisti di inputs intermedi
(materie prime, semilavorati e servizi) e primari (terra, lavoro, capitale), sia in
termini di vendite.

Le applicazioni di una tavola intersettoriale per I'analisi di un sistema eco-
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nomico, sia esso nazionale o regionale, sono riconducibili essenzialmente alle
due funzioni di quadro di coerenza statistica per i flussi di contabilita (schema
contabile) e di modello economico-strutturale. La tavola delle interdipendenze
settoriali diviene uno strumento in grado di descrivere, in modo analogo agli
altri comparti produttivi e coerentemente con il resto del sistema economico
considerato, quello veneto, il funzionamento di un nuovo settore che diventera
attivo nell’economia regionale all’avvio della costruzione delle opere alle boc-
che. Gli effetti che questa attivita aggiuntiva generera verranno invece misurati
attraverso il modello d’impatto economico-strutturale costruito a partire dallo
schema contabile intersettoriale.

La tavola delle interdipendenze settoriali si compone di tre blocchi (grafi-
co n° 7). Nel primo blocco (A) il sistema economico viene disaggregato in
settori di produzione, a ciascuno dei quali viene intestata sia una riga che una
colonna. Esso rileva i flussi di beni tra i settori produttivi. Nel senso delle
righe si registrano i flussi di beni e servizi che ciascun settore fornisce a tutti
gli altri, mentre nel senso delle colonne si registrano i flussi di beni e servizi
che ciascun settore acquista da tutti gli altri. Nel caso che qui interessa, il
blocco relativo al sistema economico veneto sara composto dalle righe e dalle
colonne relative ai settori tradizionali, pili una riga e una colonna aggiuntive,
intestate al nuovo settore (“opere alle bocche”).
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La produzione di un settore, tuttavia, non & costituita solo da beni e servizi
utilizzati da altri settori produttivi per essere immessi nel loro processo produt- ’
tivo (beni e servizi intermedi), ma anche da beni e servizi che vanno alla
domanda finale sotto forma di consumi, investimenti, esportazioni, spesa pub- 3
blica (beni finali). Il valore di tali beni prodotti da ciascun settore & indicato
nel secondo blocco (B) della tavola, nelle colonne dedicate, appunto, ai settori
finali. La somma dei beni intermedi e dei beni finali prodotti da un settore
costituisce la produzione totale. La produzione del settore veneto “opere alle
bocche” si caratterizzera, rispetto alle altre, per il fatto che essa sard destinata
esclusivamente alla domanda finale sotto forma di “investimenti”.

Draltra parte ciascuna attivita produttiva non ha bisogno solo di beni inter-
medi di produzione interna acquistati presso altri settori, ma anche di beni
importati; essa utilizza inoltre altri fattori produttivi (terra, capitale, lavoro) il
cui costo & dato dalle loro remunerazioni (rendite, interessi, salari). La somma
delle remunerazioni ai fattori produttivi costituisce il valore aggiunto del set-
tore considerato in colonna. La somma dei beni intermedi acquistati presso
gli altri settori produttivi nazionali, di quelli importati dall’estero e del valore
aggiunto di ciascun settore costituisce la produzione totale. Il settore “opere
alle bocche” si comportera in modo analogo, per cui anche nel terzo blocco
(C) della tavola intersettoriale laddove sono rilevate le componenti di valore
aggiunto e la produzione, esso sara rappresentato da una colonna aggiuntiva.

Se con qij consideriamo i beni e servizi intermeds di produzione interna che il settore
J acquista dal settore i, con my i beni e servizi intermedi di tipo i che il settore j importa
dall’estero e con Yij il valore aggiunto, avremo:

(D g = Zqij + Zmij + Yj !

Nello stesso tempo, se qij é il valore dei beni prodotti dal settore i e venduti al setiore
j e se ei ¢ il valore dei beni finali prodotti dal settore i, ln produzione totale del settore i,
i, Sard data da:

(2) qj = Zqij + ¢

Peri = jvale 'identita contabile:

3) qi = g .
e quindi:

4 2qij + Zmij + Yi = Zqjj + e

Tali relazioni valgono per qualsiasi settore i e nel nostro caso anche per la nuopa
attivitd “opere alle bocche”. Cosi, se i settori produttivi sono n+1, dove I'n+1-esimo ¢ ;]
settore “opere alle bocche”, le n+1 relazioni costituiscono un sistema di equazioni linear

cosi sintetizzabile in tevming matvicials:

O) q=Aq+e
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dove:

q = vettore delle produzioni settoriali

A = matrice dei coefficienti Qi / q

e = vettore di domanda finale (consumi + investimenti + investimenti in opere alle
bocche + spesa pubblica + esportazions)

Limpiego statistico-contabile della tavola intersettoriale dell’economia ita-
liana (TEI) descritto nel precedente paragrafo & legato alla compilazione di
una tavola ordinata di flussi relativa a uno specifico anno. Tali flussi sono tra
loro coerenti e, soprattutto, compatibili con la contabilita del reddito. Da
questo punto di vista la TEI fornisce un quadro piti 0 meno dettagliato, a
seconda del livello di disaggregazione adottato, ma sempre coerente, dalle
varie componenti del sistema economico; in altri termini essa rappresenta una
“fotografia” che evidenzia il peso di ciascun flusso di domanda e di produzio-
ne nell’area considerata ed esplicita le relazioni che intercorrono tra i vari
settori e tra gli inputs e gli outputs di ciascun settore. Le principali relazioni
contabili sono quelle descritte dalle equazioni dalla (1) alla (4).

Laggiunta del settore “opere alle bocche” consente di estendere tale “foto-
grafia” anche alla nuova attivita e di rilevarne il funzionamento in modo
omogeneo con il resto dell’apparato produttivo, cosi da rispettare ’equilibrio
contabile dell’intero sistema.

Lutilizzo per I'analisi economico-strutturale richiede il passaggio dalla let-
tura dei flussi contabilizzati dalla TEI e delle relazioni che essa descrive all’ela-
borazione, partendo dalla TEI stessa, del modello input-output, i cui para-
metri consentono di misurare e interpretare le caratteristiche dell’economia
considerata. In questo ambito, 'ordine di grandezza dei flussi e degli stock
diventa irrilevante, mentre contano le caratteristiche della tecnologia e del
sistema degli scambi in quanto fattori esplicativi del grado di integrazione tra
settori, del grado di autosufficienza del sistema e del livello dell’attivazione
produttiva,

Il blocco definito “sistema produttivo” (grafico n® 7) che rappresenta la
parte inter-industriale del sistema economico e che nel nostro caso compren-
de anche il settore “opere alle bocche”, esprime le relazioni tecniche tra le
varie industrie e descrive il processo di produzione dei diversi beni (e quindi
anche delle opere alle bocche) nella quantita necessaria al sistema economico
per gli usi produttivi e per la domanda finale (nel caso delle opere alle bocche
solo per gli usi finali).

Il settore finale, le cui componenti sono: investimenti (tra cui possiamo
includere le opere alle bocche), esportazioni e consumi, assorbe il risultato
dell’attivita produttiva, ciog il reddito nazionale netto. Una parte della do-
manda espressa dal settore finale verra soddisfatta direttamente da beni finali
importati.
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La somma totale delle retribuzioni distribuite ai soggetti che partecipano a
ciascun processo produttivo (e quindi anche a quello per la costruzione delle
opere alle bocche), infine, costituisce il valore aggiunto del sistema economico.

Fra i tre blocchi che descrivono, a partire dalla tavola delle interdipenden-
ze settoriali, il funzionamento del sistema economico allargato al nuovo setto-
re “opere alle bocche”, esiste una relazione “diretta” dove ad ogni compo-
nente della domanda finale corrisponde un valore di produzione uguale. Al
valore delle opere alle bocche in quanto voce di investimento, ad esempio,
corrispondera la produzione, di identico ammontare, del settore “opere alle
bocche”. Partendo da questo valore di produzione direttamente attivata da
quella componente di domanda finale & possibile determinare anche 'attiva-
zione diretta in termini di reddito, occupazione, contributo netto al saldo
della Bilancia commerciale. Oltre agli effetti diretti, la componente di doman-
da finale considerata, analogamente a tutte le altre, da luogo a due processi
moltiplicativi:

A il primo (effetto moltiplicativo leonteviano o moltiplicatore di tipo I) &
quello legato alla produzione dei beni e servizi utilizzati come inputs inter-
medi nella produzione delle opere alle bocche (che ¢ il prodotto finale), e
poi alle produzioni degli inputs intermedi necessari per la produzione
degli inputs intermedi utilizzati nella produzione delle opere alle bocche, e
cost via. Anche in questo caso, dal valore della produzione effettiva indi-
rettamente attivata dipende ’attivazione indiretta di occupazione, reddito,
importazioni;

B il secondo (moltiplicatore keynesiano - leonteviano o moltiplicatore di tipo
II) dipende invece dai successivi rounds di spesa e produzione legati ai
consumi sostenuti dai redditi distribuiti nel corso del processo produttivo
delle opere alle bocche e nelle produzioni da esso attivate. L’effetto indot-
to in termini di produzione si trasmette poi alle altre grandezze macroeco-
nomiche. L’entita degli effetti che resteranno all’interno del sistema
economico deriva dalla dipendenza di quest’ultimo dall’esterno per il sod-
disfacimento della domanda intermedia necessaria per la costruzione delle
opere alle bocche. Tale attivita, infatti, potrebbe, per ipotesi, alimentare
un flusso di importazioni di materie prime e di semilavorati anziché di
produzione interna degli stessi, provocando cosi una dispersione verso
altri sistemi produttivi dei vantaggi economici derivanti dai processi di
attivazione intersettoriale.

Va sottolineato infine che mentre gli effetti diretti si producono istantanea-
mente, gli effetti indiretti e quelli indotti si determinano in un arco di tempo
non definibile a priori.

Da un punto di vista formale, il modello input-output si basa sulle seguenti relazion:
matematiche:
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(6) g=Ag+e

(7) q{I-A)=e

8) q=(T-A)"e

La matrice A rappresenta lo stato della tecnica di produzione del sistema economico
nell ambito del quale é compreso, nel nostro caso, anche il nuovo settore “opere alle
bocche”. I coefficienti tecnici ai, che compongono la matrice A, esprimono la struttura
dei costi di ogni settore, e quindi anche di quello “opere alle bocche”, per realivzare
un'unitd del bene o servizio che quel settore produce.

La matrice dei coefficienti tecnici A consente quindi di disporre di tutte le informa-
zioni di carattere “tecnico” per Uanalisi delle interdipendenze, e percio anche per la
valutazione delle interazioni tra il settore “opere alle bocche” e tutti gli altri.

La matrice inversa di Leontief (I-A)", o matrice dei moltiplicatori by, rappresenta lo
strumento analitico attraverso cui si quantificano gli effetti divetti e indiretti tra tutti i
settori produttivi (i livelli di attivazione intersettoriale) che la variazione di uno o pii
elementi di domanda finale producono in tutto il sistema produttivo disaggregato setto-
rialmente. 1| generico elemento by, infatti, indica quanto occorre produrre della merce i
affinché sia soddisfatta una unita di domanda finale della merce j. Se j & il settore “opere
alle bocche”, ad esempio, il coefficiente bij quantifichera quanto é necessario produrre di
ciascuna merce i affinché sia possibile costruire un’unita di “opere alle bocche”.

Il modello presentato nei precedenti paragrafi risponde a una logica linea-
re, cid significa che le variabili che lo caratterizzano sono tra loro legate,
almeno in prima approssimazione, da relazioni di pura proporzionalitd. Ac-
cettandone la logica di funzionamento, il modello presenta notevoli potenzia-
lita analitiche e consente una grande flessibilita di utilizzo.

Un primo e piu semplice campo di applicazione & l'analisi strutturale,
attraverso il calcolo dei moltiplicatori 4 Il modello costituisce in questo
senso uno strumento per misurare le interdipendenze “reali” tra tutti i settori
produttivi. Nel nostro caso esso consente di leggere i legami produttivi tra
“opere alle bocche” e tutti gli altri comparti del sistema economico regionale.

A un livello di complessita pit elevato si colloca I'analisi d’impatto (analisi
dei moltiplicatori), il cui obiettivo ¢ quello:

. di verificare I'effetto di interventi su una particolare componente o pid
componenti della domanda finale che agiscono sui livelli e /o sulla compo-
sizione settoriale della o delle componenti. Nel nostro caso, poiché le
opere alle bocche assumono il carattere di un investimento, la loro costru-
zione si configura come un intervento che agisce sul livello di una specifica
componente di domanda finale, quella, appunto, di investimento;

. di quantificare le reazioni del sistema a variazioni ipotizzate dei valori
assegnati a una o a tutte le variabili che formano il modello o a sottoinsie-
mi significativi di coefficienti, ferme restando le altre condizioni. Nel no-
stro caso, l'inserimento di un nuovo settore “opere alle bocche” accanto a
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quelli tradizionali, corrisponde a una modifica nell’insieme dei coefficienti,

dato che alla matrice di partenza viene aggiunta una nuova tecnologia

produttiva rappresentata dalla riga e dalla colonna aggiuntive, a parita di

tutte le altre strutture settoriali.

E possibile infine utilizzare lo strumento input-output nell’analisi di previ-
sione, fondamentale qualora ci si pongano obiettivi di programmazione di
medio periodo. In questo contesto, accanto alla TEI e alla sua trasformazione
in modello, & necessario disporre di informazioni che riguardino 'andamento
delle componenti economiche e demografiche che determinano I'evoluzione
del sistema (le componenti di domanda, le forze di lavoro, ecc.), nonché la
dinamica della sua struttura tecnologica.

Ipotesi diverse sul tasso di crescita nel medio periodo del sistema economi-
co considerato, sulla dinamica delle componenti di domanda, sull’emergere di
nuove produzioni e di nuove tecnologie vengono, mediante il modello, vaglia-
te settorialmente in termini delle principali grandezze macroeconomiche (PIL
e componenti di domanda finale), cosi da delineare configurazioni future del
sistema economico nelle sue atticolazioni e rendere piti fondati eventuali pro-
cessi decisionali. Allo stesso scopo vengono misurate le reazioni del sistema a
una variazione prevista dei livelli di una o di tutte le componenti di domanda
finale e/o della loro composizione settoriale. Anche manovre di politica eco-
nomica volte a modificare nel medio periodo l'efficienza nella produzione di
ciascun settore, oppure la domanda totale di ciascun bene, o ancora il rappor-
to importazioni/produzione interna di ciascun bene vengono opportunamen-
te simulati e analizzati nei loro effetti settoriali e aggregati.

Quelli elencati sono esempi degli utilizzi piti frequenti e pit significativi del
modello input-output in un’ottica di previsione. Anche per il caso qui conside-
rato un’analisi di questo tipo assume un ruolo fondamentale, Basti pensare che
il carattere pluriennale dell'intervento alle bocche di porto richiedera una valu-
tazione degli effetti per pit anni. Si potra anche ipotizzare che il rapporto
importazioni/produzione interna dei beni e servizi che entrano come input
intermedi nel processo produttivo delle opere possa modificarsi con il tempo.

EFFETTI DI ATTIVAZIONE LOCALIZZATI NELLE AREE REGIONALE E PRO-
VINCIALE

Lanalisi verra condotta utilizzando un modello input-output biregionale,
Veneto e resto d’Italia, calibrato su un aggiornamento al 1985 della tavola del
Veneto costruita per il 1979 e su quella nazionale relativa allo stesso anno.
Entrambe le tavole, disaggregate in 42 settori produttivi nella loro versione
base, vengono aumentate di una riga e di una colonna, relative al nuovo
settore regionale “opere alle bocche” che diventera operativo nel Veneto con
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Tavola n ° 4. I settori dell'economia nella costruzione delle opere alle bocche (lire x mille)

TEMI

INTERVENTI

OPINIONI

Settori dell'economia Chi:)ggi_a [ Malamocco San Nicolo Treporti Totale generale | Totale Ftalia

3 | petrolio greggio, gas nat., pr. petrol. 7.280.189 6.932.016 5.425.349 5.170.076 24.807.630 24.807.630
5 | energia elettrica 7.106.535 8.379.270 7.103.398 5.241.145 27.830.348 27.830.348
7 | acqua 4.012 4.733 3.484 2.544 14.773 14.773
9 | minerali e metalli ferr., non ferr. 33.146.026 46.807.465 42.100.076 19.174.443 141.228.009 141.228.009
10 | estr. lav. prod. min. non metall. 71.334.724 82.261.207 82.200.986 60.227.394 296.024.310 296.024.310
11 | chimica primaria 666.345 905.464 732.980 561.952 2.866.741 2.866.741
12 | chimica secondaria 1.518.414 1.745.625 1.667.667 1.416.083 6.347.789 6.347.789
14 | prodotti in metallo 77.652.130 89.470.736 83.634.790 46.915.996 297.673.651 222.620.395
15 | macchine agricole ed industriali 50.294.246 71.072.454 68.183.920 22.267.421 211.818.042 211.818.042
17 | materiale e forniture elettriche 32.068.542 68.159.845 53.242.983 1.342.865 154.814.234 154.814.234
18 | mezzi di trasporto 45.731.355 52.130.838 40.059.801 33.879.179 171.801.173 171.801.173
29 | legno e mobili in legno 142.799 164.950 102.663 63.624 474.036 474.036
32 | prodotti in gomma e in plastica 823.700 1.186.867 866.989 1.034.682 3.912.238 1.371.043
34 | costruzioni e opere pubbliche 67.956.325 84.307.467 104.579.138 16.577.892 273.420.822 273.420.822
38 | trasporti 13.757.267 15.559.379 22.835.772 3.265.880 55.418.298 55.418.298
40 | credito, assicur., locazione 201.193.924 254.634.842 339.322.840 16.565.520 811.717.124 811.717.124
V.A.| valore aggiunto 341.009.351 429.859.414 383.302.340 216.529.282 1.370.700.387 1.295.771.156
Totale acquisti settoriali 951.685.882 | 1.213.582.571 1.235.365.175 450.235.977 3.850.869.604 3.698.345.922

Pavvio dei lavori per la costruzione delle opere alle bocche di porto e che
costituira cosi il 43° settore dei due sistemi produttivi. Mentre la riga e la
colonna aggiuntive della tavola del Veneto rappresenteranno, rispettivamente,
la struttura delle vendite della nuova industria (destinate, come si & detto nei
precedenti paragrafi, alla domanda finale) e la struttura dei costi di produzio-
ne, quelle relative al “resto d’Italia” rimarranno vuote, non essendo presente
una medesima attivita produttiva in tale area.

In questa sezione si presentano i risultati degli effetti di attivazione sull’econo-
mia regionale prodotti dall’attivita del settore “opere alle bocche” misurati utiliz-
zando il modello input-output. Gli effetti di attivazione vengono analizzati per
ciascuno dei 42 settori distinguendo quello che & il moltiplicatore settoriale e il
moltiplicatore totale. Inoltre, dall’analisi si possono ricavare gli effetti che si
hanno, in termini territoriali, per quanto riguarda la regione e il resto d’Italia.

Un ultimo aspetto importante per i settori che vengono attivati & di verifi-
care la potenzialita di quest’opera nel consentire il mantenimento delle capa-
cita produttive nelle aree in crisi.

La tavola n® 3 (pag. 23 e ss.) mostra la corrispondenza tra la composizione
del settore opere alle bocche e la tavola n°® 2 (pag. 16 e ss.) che descrive la
composizione dettagliata della spesa. Nella tavola n°® 3 le spese sono distribui-
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Adottata la tavola intersettoriale
del Veneto per il 1979, SIEV7S,
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dirvetto (IRSEV, 1985), come
quadro strutturale di base
dell’economia veneta, la nuova
tavola é stata eleborata partendo
dall’ipotesi che la dinamica

del sistema regionale abbia
fondamentalmente seguito

le linee evolutive dell’ economia
nazionale. A tale proposito

st sono utilizzate la TEI

per il 1982 e quella per 11 1985
(ISTAT, 1986, 1991), riportando
e adattando al Veneto

le variazioni registrate

dal confronto tra le due tavole
nazionali. Per ulteriors
approfondimenti si rinvia a Costa
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Grafico n° 8. I settort
dell’economia nella costruzione
delle opere alle bocche

Le cifre in ordinata

sowno in miliards di live

> Il valore lordo complessivo
dell'intervento ¢ di 5.334
miliardi poiché comprende 1va
(852 miliards), maggiorazione
articolo 33 (626 miliardi),
rimborso per allacci ENEL

(5 miliardi)

Impatto degli interventi sul
sistema economico veneto

te tra i settori in modo diretto o sulla base della percentuale di assegnazione
stabilita per alcune voci. Nella tavola n® 4 riportata nella pagina precedente e
nel grafico n® 8 sono indicati i risultati dell’aggregazione delle principali atti-
vita nei settori richiesti per la costruzione del vettore a 42 settori. Questo
viene fatto per ciascuna delle bocche di porto, specificando la diversita tra
queste per quanto riguarda la dimensione e alcune caratteristiche produttive.

Nel grafico n°® 8 si indica la composizione di ciascuno dei settori. Da
questo quadro risultano determinanti le grandezze collegate al valore aggiun-
to; al credito - assicurazione - locazione; ai prodotti in metallo; alla costruzio-
ne di opere pubbliche; alle macchine agricole e industriali; ai mezzi di tra-
sporto; ai materiali e alle forniture elettriche, ai minerali e ai metalli ferrosi e
non ferrosi.

In particolare va notato che nel settore credito - assicurazione - locazione
si includono, per esempio, i tipi di spesa collegati alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alle assicurazioni e al controllo della qualita.

Le prime indicazioni mostrano che la componente di valore aggiunto ¢
caratterizzante per tutta 'opera; in questa voce sono compresi gli utili, la
spesa per manodopera e le tasse, grafico n® 9. La rilevante incidenza della
spesa per manodopera, e quindi la sua retribuzione, & una caratteristica essen-
ziale di questo progetto.

La costruzione delle opere alle bocche si traduce in un valore complessivo
dell’intervento di 3.851 miliardi, valutati al netto dell'IVA e ai prezzi del 1992°,
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I 64% di tale costo, pari a 2.480 miliardi, & imputabile agli input intermedi,
per circa il 32,5% forniti dai settori produttori di minerali non metalliferi
(12%), prodotti in metallo (12%), macchine agricole industriali (8,5%), e per
un altro 11% dal settore delle costruzioni e opere pubbliche.

A fronte di tale impegno finanziario la simulazione che segue quantifica
I'impatto economico dell’intervento sul sistema economico veneto, misurando
i livelli di produzione, di importazioni dall’estero, di valore aggiunto e di
occupazione che si dovranno attivare nei 42 settori dell’economia veneta per-
ché siano disponibili per il 43° settore aggiuntivo “opere alle bocche” gli
input necessari per attuare I'intervento previsto.

Le ipotesi che stanno alla base del modello utilizzato e delle simulazioni

qui presentate sono 3:

1. Peffetto di attivazione riguarda l'intero territorio regionale e non il solo
sistema produttivo localizzato in prossimita dell’opera;

2. tutti gli input necessari vengono prodotti in Veneto. Cid significa che i
livelli di attivazione calcolati vanno intesi come valutazioni massime, valide
nel caso di autosufficienza della regione e quindi di assenza di importazio-
ni di input direttamente usati nella costruzione delle opere alle bocche;

3. lintervento viene effettuato nell’arco di un anno. Cid significa che le atti-
vazioni, stimate come se si producessero in un solo anno, vanno invece
reinterpretate e ripartite nell’arco dei sette anni previsti per il completa-
mento dell’opera.
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Nella tavola n° 5 si riassumono i risultati di attivazione con riferimento alla
produzione effettiva e alle importazioni dall’estero.

A fronte di una domanda aggiuntiva di input intermedi, pari a 2.480 miliardi,
la costruzione delle “opere alle bocche” genera nel sistema economico veneto
una produzione totale di 3.087 miliardi cui corrisponde, quindi, un moltiplicato-
re pari a 1,24, Infatti 100 lire di spese per la costruzione delle opere generano 24
lire aggiuntive in tutto il sistema economico veneto. Per quanto riguarda le
relazioni intersettoriali tra il sistema produttivo veneto e quello delle altre regio-
ni, esse attivano il resto dell’economia italiana per 884 miliardi.

Dal punto di vista settoriale si conferma, per il Veneto, 'importanza dei
settori 10 (minerali non metalliferi), 14 (prodotti in metallo) e 40 (credito,
assicurazioni e locazioni), ai quali sono associate quote di produzione attivata
sul totale superiore al 10%. Per il resto d’Italia, invece, emergono soprattutto
le attivazioni impresse ai settori 9 (minerali e metalli ferrosi e non ferrosi), 3
(petrolio), 40 (credito assicurazione), e ancora ai settori 10 (prodotti minerali
non metalliferi), 11 (chimica primaria), 14 (prodotti in metallo), 17 (materiali
e forniture elettriche), 35 (recupero e riparazioni) e 36 (commercio).

La costruzione delle opere alle bocche, dunque, richiedera un forte contri-
buto extraregionale per soddisfare i fabbisogni di input intermedi del sistema
produttivo veneto in conseguenza della domanda aggiuntiva espressa dal set-
tore “opere alle bocche”.

Tali livelli produttivi a loro volta sono responsabili di un maggiore ricorso
all'importazione dall’estero che percio dovrebbe registrare un ammontare ag-
giuntivo di quasi 689 miliardi. Di questi, 535 miliardi sono legati all’attivazio-
ne prodottasi in Veneto e alle caratteristiche del sistema produttivo regionale,
154 a quelle relative al resto d’Italia.

Dal lato delle importazioni settoriali dall’estero, spiccano, in particolare, i
fabbisogni di prodotti energetici (settori 3 e 4), quelli di minerali e metalli
ferrosi e non (settore 9), di prodotti in metallo (settore 14), di mezzi di
trasporto (settore 18), che né il sistema produttivo veneto, né quello del resto
d’Italia sono in grado di soddisfare.

Passiamo ora al commento dei risultati di attivazione in termini di valore
aggiunto e di occupazione riassunti nella tavola n°® 6 a pagina 40.

Anche i livelli di valore aggiunto e di occupazione vanno interpretati ricor-
dando che essi si riferiscono all’attivazione che il 43° settore “opere alle
bocche” induce negli altri 42 settori produttivi e che tali livelli riguardano
tutto il periodo di attivita del settore stesso (i sette anni previsti per I'esecuzio-
ne dell’opera).

Cosi, come si vede nella tavola n° 5, nei sette anni si pud ipotizzare che in
tutta la regione circa 24.478 unita di lavoro (circa 3.500 all’anno) siano impie-
gate nei diversi comparti produttivi per produzioni direttamente e indiretta-
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Tavola n° 5. Produzione e importazioni attivate dalla costruzione delle opere
(valor? assoluti in milion:i di live correnti)

Produzione effettiva Importazioni dall'estero
Settori dell'economia 43° Veneto Resto d'Ttalia Veneto Resto d'Italia
settore Totale % | Moltiplicatore | Totale % Totale % Totale %

1| prod.agricolt,, silvicolt., pesca 0 2.234 0,07 5.431 0,61 886 0,17 1.275 0,83
2 | carbone, lignite, coke 0 0 0,00 15.869 1,79 0 0,00| 12517 8,15
3 | petr. greggio, gas nat., pr. petrol. 24.807 17.954 0,59 0,72 70471 7,97 9.612 1,80] 43.034 28,02
4 | gas distribuito 0 12.361 0,40 7.184 0,81 11.156 2,08 3.922 2,55
5 | energia elettrica 27.830 78.992 2,56 2,84 15.433 1,75 0 0,00 1.239 0,81
6 | vapore, acqua calda 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7| acqua 15 1.739 0,06 117,71 507 0,06 0 0,00 0 0,00
8 | combustibili nucleari 0 0 0,00 15 0,00 0 0,00 102 0,07
9 | miner. e metalli ferrosi, non ferr. 141.228 206.327 6,68 1,46 194.373 21,98 27.673 5,17 42.218 27,49
10| estr. lav. prod. min. non metall, 296.024 354,078 | 11,47 1,20 61.090 6,91 22.830 4,27 2.589 1,69
11| chimica primaria 2.867 13,093 0,42 40.499 4,58 6,496 1,21 11.337 7,38
12 | chimica secondaria 6.348 10.275 0,33 1,62 13.223 1,50 5.008 0,94 2.802 1,82
13 | prodotti chimici e farmaceutici 0 76 0,00 541 0,06 42 0,01 35 0,02
14 | prodotti in metallo 297.674 415.834 | 13,47 1,40 40.645 4,60 41.537 7,76 977 0,64
15 | macchine agricole e industriali 211.818 187.371 6,07 0,88 20.800 2,35 4.750 0,89 2.109 1,37
16 | macch. per ufficio, strum. precis. 0 1.701 0,06 1.953 0,22 794 0,15 619 0,40
17 | materiali e forniture elettriche 154.814 142.983 4,63 0,92 40.271 4,55 15.403 2,88 4.591 2,99
18 | mezzi di trasporto 171.801 161.372 5,23 0,94 12.058 1,36 350.151 65,44 1.419 0,92
19 | macellazione e lavor. carne 0 0 0,00 1.258 0,14 136 0,03 248 0,16
20 | latte e prodotti caseari 0 91 0,00 270 0,03 50 0,01 113 0,07
21 | zucchero 0 66 0,00 116 0,01 22 0,00 15 0,01
22| altri prodotti alimentari 0 974 0,03 2.148 0,24 345 0,06 220 0,14
23 | bevande alcoliche e non alcol. 0 941 0,03 741 0,08 31 0,01 24 0,02
24 | tabacchi lavorati 0 7 0,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00
25 | tessili 0 1.829 0,06 3411 0,39 238 0,04 422 0,27
26| abbigliamento 0 1.386 0,04 1.259 0,14 293 0,05 34 0,02
27 | pelli e cuoio, concerie 0 451 0,01 656 0,07 81 0,02 68 0,04
28 | cuoio, art. pelle e cuoio, calzat, 0 320 0,01 221 0,02 8 0,00 3 0,00
29 | legno e mobili in legno 474 10.312 0,33 21,75 8.495 0,96 1.140 0,21 572 0,37
30| carta e articoli di carta 0 6.108 0,20 17.322 1,96 1.711 0,32 3.078 2,00
31| prod. della stampa ed editoria 0 6.401 0,21 11.756 1,33 314 0,06 28 0,02
32| prodotti in gomma e plastica 3912 20514 0,66 5,24 17.426 1,97 4.269 0,80 1.122 0,73
33 | prod. altre ind. manifatturiere 0 1.488 0,05 1.309 0,15 117 0,02 88 0,06
34 | costruzioni e opere pubbliche 273.421 295.243 9,56 1,08 14.251 1,61 0 0,00 0 0,00
35 | recupero e riparazioni . 0 30.182 0,98 31.397 355 9.410 1,76 6.302 4,10
36 | commercio 0 63.862 2,07 58.032 6,56 11.457 2,14 3.208 2,09
37 | pubbl.esercizi, esercizi albergh, 0 13.928 0,45 4,075 0,46 0 0,00 0 0,00
38| trasporti 55.418 129,581 4,20 234 39.162 4,43 5.020 0,94 1.650 1,07
39 | comunicazioni 0 16.837 0,55 4,992 0,56 240 0,04 116 0,08
40 | credito, assicur., locazione 811.717 863.664 | 27,98 1,06 119.849 13,55 3.836 0,72 5.422 3,53
41 | servizi vendibili 0 16.072 0,52 5.692 0,64 11 0,00 52 0,03
42 | servizi non vendibili 0 0 0,00 22 0,00 0 0,00 0 0,00
Totale 2.480.568 | 3.086.936 |100,00 1,24 884.229 |100,00| 535.067 [100,00| 153.570 100,00
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Tavola n° 6. Valore aggiunto e occupazione attivate dalla costruzione delle opere alle bocche di porto
(valori assolutt in milioni di lire corrents)

Valore aggiunto Unita di lavoro standard
Settori dell'economia Veneto Resto d'Italia Veneto Resto d'Ttalia
Totale % Totale % Totale % Totale %

1 | prod. agricolt., silvicolt., pesca 927 0,06 3.39 1,02 45 0,18 180 3,01
2 | carbone, lignite, coke 0 0,00 981 0,30 0 0,00 15 0,25
3 | petr.greggio, gas nat., pr. petrol. 2.736 0,17 4.502 1,36 9 0,04 15 0,25
4 | gas distribuito 11.004 0,68 5.829 1,76 18 0,07 16 0,27
5 | energia elettrica 41.551 2,59 5.820 1,75 196 0,80 62 1,04
6 | vapore, acqua calda 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 | acqua 927 0,06 163 0,05 5 0,02 5 0,09
8 | combustibili nucleari 0 0,00 9 0,00 0 0,00 0 0,00
9 | miner.e metalli ferrosi,non ferr. 47.466 2,95 33,734 10,16 827 338 700 11,73
10 | estr. lav. prod. min. non metall. 118.471 7,37 22.025 6,63 2.451 10,01 435 7,28
11 | chimica primaria 2.912 0,18 6411 1,93 19 0,08 125 2,09
12 | chimica secondaria 3370 0,21 2.969 0,89 21 0,08 50 0,84
13 | prodotti chimici e farmaceutici 31 0,00 179 0,05 0 0,00 2 0,04
14 | prodotti in metallo 161.093 10,02 16.191 4,88 5.107 20,86 411 6,88
15 | macchine agricole e industriali 63.927 3,98 6.772 2,04 1.613 6,59 135 2,26
16 | macch. per ufficio, strum. precis. 647 0,04 667 0,20 12 0,05 12 0,20
17 | materiali e forniture elettriche 50.384 3,14 12,175 3,67 912 373 272 4,56
18 | mezzi di trasporto 61.384 3,82 3.990 1,20 1.455 5,94 82 1,38
19 | macellazione e lavor. carne 0 0,00 143 0,04 0 0,00 3 0,06
20 | latte e prodotti caseari 16 0,00 54 0,02 0 0,00 1 0,01
21 | zucchero 21 0,00 20 0,01 1 0,00 0 0,00
22 | altri prodotti alimentari 196 0,01 461 0,14 4 0,02 10 0,16
23 | bevande alcoliche e non alcol. 330 0,02 261 0,08 4 0,02 3 0,04
24 | tabacchi lavorati 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 | tessili 613 0,04 1.155 0,35 13 0,05 29 0,49
26 | abbigliamento 534 0,03 439 0,13 14 0,06 17 0,29
27 | pelli e cuoio, concerie 65 0,00 173 0,05 1 0,00 4 0,07
28 | cuoio, art. pelle e cuoio, calzat. 73 0,00 88 0,03 3 0,01 3 0,05
29 | legno e mobili in legno 3.057 0,19 2985 0,90 96 0,39 90 1,50
30 | carta e articoli di carta 1.673 0,10 4.472 1,35 26 0,11 80 1,34
31 | prod. della stampa ed editoria 3,119 0,19 5.169 1,56 70 0,29 96 1,60
32 | prodotti in gomma e plastica 6.464 0,40 5.094 1,53 129 0,53 119 1,99
33 | prod. altre ind. manifatturiere 385 0,02 322 0,10 19 0,08 8 0,14
34 | costruzioni e opete pubbliche 172.433 10,73 5.981 1,80 2.876 11,75 168 2,81
35 | recupero e riparazioni 15.709 0,98 14.988 451 346 1,41 491 8,23
36 | commercio 46.547 2,90 38.096 11,47 998 4,08 891 14,93
37 | pubbl. esercizi, esercizi alberghieri 5.609 0,35 1.903 0,57 198 0,81 57 0,95
38 | trasporti 69.328 431 26.300 7,92 1.654 6,76 501 8,39
39 | comunicazioni 11.885 0,74 3.625 1,09 212 0,87 73 1,22
40 | credito, assicur,, locazione . 689.195 42,89 90.299 27,19 4.927 20,13 704 11,80
41 | servizi vendibili 12.857 0,80 4.235 1,28 199 0,81 104 1,74
42 | servizi non vendibili 0 0,00 11 0,00 0 0,00 0 0,01
Totale 1.606.940 100,00 332.090 100,00 24.478 100,00 5.970 100,00
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mente legate alle opere alle bocche. A tale livello di occupazione corrisponde
un’attivazione regionale di valore aggiunto pari a circa 1.607 miliardi (si veda
la tavola n° 6). La produttivita media per unita di lavoro & dunque pari a circa
65,7 milioni, in linea con il dato medio regionale.

Ricordando che 'occupazione diretta stimata per I'esecuzione delle opere
ammonta a 9.570 unita, cui corrispondono 735 miliardi di valore aggiunto,
Ieffetto complessivo di 3.851 miliardi di spesa prevista si concretizza in circa
34.000 unita di lavoro (circa 100 milioni per occupato) e in circa 2.200 miliar-
di di valore aggiunto.

In linea con le valutazioni settoriali di produzione, i settori piti interessati
sono quello dei prodotti in metallo (settore 14) che assorbe il 21% dell’occu-
pazione e il 10% del valore aggiunto attivato, quello del credito, assicurazione
e locazione (settore 40), con quote rispettivamente del 20% e del 43 %, quello
delle costruzioni e opere pubbliche (settore 34) con quote del 12% e
dell’'11%, quello dei minerali non metalliferi (settore 10) con quote del 10% e
del 7,8%.

Durante i sette anni di esecuzione delle opere, infine, altre 5.970 unita di
lavoro e altri 332 miliardi di valore aggiunto verranno attivati nel resto d’Ita-
lia. Anche in questo caso prevalentemente a beneficio dei settori 36 (commer-
cio, 891 unita e 38 miliardi di valore aggiunto), 9 (minerali e materiali ferrosi
e non ferrosi, 700 unita di lavoro e 34 miliardi di valore aggiunto), 40 (credi-
to, assicurazioni e locazioni, 704 unita e 90 miliardi di valore aggiunto).

In generale, di fronte a un effetto di attivazione come quello indicato
sopra, la costruzione delle opere alle bocche si caratterizza come settore capa-
ce di attivare direttamente I’economia della provincia di Venezia. Dalla tavola
n° 7 {occupazione diretta) si osserva che, complessivamente, quest’opera pud
dar luogo, per la sua esecuzione, a un’occupazione di 9.570 unita, che distri-
buita nei sette anni del progetto consente di occupare 1.367 unita per anno.

Tavola n° 7. Occupazione diretta

Totale manodopera 734.983.670 (lire x mille)
Ore uomo complessive (sette anni) 18.374.592 ore
Occupazione diretta totale 9.570 occupati
Occupazione diretta annua 1.367 occupati

Inoltre, dalla tavola n° 8, nella pagina seguente, dove si ottengono alcuni
indicatori regionali e provinciali, si osserva che: 1) a livello regionale 'impor-
tanza della dimensione dell’opera & confermata dai rapporti con il prodotto
interno lordo nel settore della costruzione e con la spesa per opere pubbliche
realizzata nel 1991; 2) 'importanza dell’opera & notevole quando si considera-
no i dati provinciali del prodotto interno lordo nel settore della costruzione.
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Dal punto di vista della grandezza e dell'impatto dell’opera, a livello regio-
nale e provinciale, & utile osservare che la spesa complessiva dell’opera rap-
presenta per I'intero periodo di costruzione il 4% del prodotto interno lordo
regionale (e lo 0,6% se rapportato alla spesa annuale), il 59% del prodotto
interno lordo del settore della costruzione ('8% se rapportato alla spesa
annuale), il 635% delle opere pubbliche realizzate in un anno nel Veneto
(91% se rapportato alla spesa annuale).

Tavola n° 8. Opere alle bocche e PIL regionale e provinciale

Regione Totale PIL PIL
in miliardi | Spesa totale | Spesa annua

PIL '92 124,782 4% 0,6%
PIL '92 (settore delle costruzioni) 9.059 59% 8 %
Opere pubbliche realizzate '91 840 635% 91 %

Provincia
PIL '92 21.667 25% 4 %
PIL '92 (settore delle costruzioni) 1.559 342% 49 %

La dimensione dell’opera viene messa in luce quando si confrontano i dati
a livello provinciale, cosicché la spesa complessiva dell’opera rappresenta il
25% del prodotto interno lordo provinciale calcolato (4% se rapportato alla
spesa annuale) e il 342% del prodotto interno lordo provinciale del settore
della costruzione (49% se rapportato alla spesa annuale).

In questo ambito, di fronte alla crisi occupazionale della provincia di Venezia
e dell’area di Marghera, risulta importante il confronto tra le ore concesse dalla
cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e 'ammontare di ore per
I'occupazione diretta nella realizzazione dell’opera, (tavola n® 9).

Da quest’ultima tavola si osserva che 'occupazione diretta dell’opera, in
termini di ore uomo, & equivalente a pit della meta delle ore di cassa integra-

Tavola n® 9. Confronto tra ore di cassa integrazione guadagni e ore
di occupazione richieste dalla realizzazione delle opere

Provincia

Ore concesse dalla cassa integrazione guadagni

anno 1993 (gestione ordinaria) 2.289.278

Ore concesse dalla cassa integrazione guadagni

anno 1993 (gestione straordinaria) 3.737.487
Occupazione diretta complessiva dell'opera (sette anni) 18.374.592  ore uomo
Occupazione diretta annua dell'opera 2.624.942  ore uomo
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zione concesse nella provincia di Venezia, nei primi mesi del 1993. In questo
senso, in termini soltanto quantitativi, possiamo osservare che 'opera consen-
te di riassorbire la disoccupazione di tipo congiunturale e anche strutturale,
se osserviamo le ore di cassa integrazione complessive.

E utile ora verificare la corrispondenza tra il tipo di specializzazione richie-
sta nella manodopera impiegata e I'offerta di lavoro presente nell’area provin-
ciale; in particolare nell’area in crisi che interessa il polo di Marghera.

Nella tavola n°® 10 si osserva la distribuzione settoriale delle ore cassa
integrazione nella provincia di Venezia. I settori come la chimica, la meccani-
ca, la metallurgia e I'edilizia sono chiaramente indicativi della crisi dell’area di
Marghera. In questo senso, per quanto riguarda, per esempio, metallurgia,
meccanica ed edilizia, & chiara la corrispondenza stretta tra le specializzazioni
richieste e il potenziale di offerta di lavoro localizzata in quest’area.

Tavola n° 10. Distribuzione per settori delle ore di cassa integrazione
nella provincia di Venezia

Settori Ordinaria Straordinaria Totale
chimico 104.187 1.728.416 1.832.6_03
meccanico 583.551 488.939 1.072.490
metallurgico 126.225 910.864 1.037.089
tessile 112.236 449310 561.546
edilizia 504.506 0 504.506
trasform. min. 206.691 47.152 253.843
legno 253.632 0 253.632
pelli e cuoio 169.730 0 169.730
calz. vest. abbig]. 119.339 0 119.339
alimentari 20.524 51.424 71.948
trasporti e comm. 20.066 27.456 47.522
varie 7.247 18.746 25.993
laterizi 24,135 0 24.135
servizi 22.085 0 22.085
commercio 0 15.180 15.180
carta polig. 15.084 0 15.084
energia el., gas 40 0 40
agricoltura 0 0 0
estrattive 0 0 0
tabacchi 0 0 0
Totale 2.289.278 3.737.487 6.026.765

Elaborazione su dati dell'Agenzia per ['impiego del Veneto
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CONCLUSIONI

Questo studio si & sviluppato su tre linee di ricerca. La prima ¢ indirizzata
a considerare la contabilita economica dell’opera rendendola compatibile per
la comparabilita con altre opere di simili dimensioni in ambito dell’economia
nazionale o di altri paesi. La seconda si basa sulla descrizione delle opere alle
bocche in termini di un settore economico compatibile con il resto dell’eco-
nomia, sia nell’ambito nazionale, che a livello regionale e provinciale. La terza
linea di ricerca si focalizza sull’analisi degli effetti occupazionali e sulla possi-
bile corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito dell’esecuzio-
ne dell’opera.

Un primo risultato indica che quest’opera presenta una forte specificita
nelle sue componenti di spesa. Nei materiali, per esempio, quelli ferrosi,
elettrici e macchine e impianti, assumono un peso notevole nella composizio-
ne della spesa. Nella manodopera si osserva una forte incidenza di quella
specializzata nelle attivita collegate alla meccanica, alla manutenzione, agli
impianti, ecc.

Nella composizione settoriale si osserva un’ampia distribuzione tra i 42
settori dell’economia, dove assumono un peso rilevante i settori 14 (prodotti
in metallo); 10 (estrazione, lavorazione, produzione di minerali non metallife-
ri); 15 (macchine agricole e industriali) e 34 (costruzione di opere pubbliche).
I risultati delle simulazioni indicano che la costruzione delle opere alle bocche
genera, nel sistema economico veneto, una produzione totale di 3.087 miliar-
di, cui corrisponde un moltiplicatore pari a 1,24.

Per quanto riguarda 'occupazione, nei sette anni si pud ipotizzare che in
tutta la regione circa 24.478 unita di lavoro (3.500 all’anno) siano impiegate
nei diversi comparti produttivi per produzioni direttamente e indirettamente
legate alle opere alle bocche. Ricordando inoltre che I'occupazione stimata
per 'esecuzione delle opere ammonta a 9.570 unita, cui cortispondono 735
miliardi di valore aggiunto, I'effetto complessivo di 3.851 miliardi di spesa
prevista si concretizza in circa 34.000 unita di lavoro nei sette anni e cio¢ circa
4850 unita all’anno con una spesa di circa 100 milioni per occupato.

Esiste anche una corrispondenza tra il tipo di specializzazione richiesta
nella manodopera impiegata e 1'offerta di lavoro presente nell’area provincia-
le, in particolare nell’area in crisi che interessa il polo di Marghera.

La domanda di lavoro necessaria per I'esecuzione delle opere pud coprire la
meta delle ore annuali della cassa integrazione guadagni per il periodo di un
anno. Questo sta a indicare che 'esecuzione delle opere pud sostenere I'occupa-
zione nell’area provinciale, in particolare nelle attivita industriali di Marghera.

In generale si pud prospettare uno scenario dove la spesa per cassa inte-
grazione possa essere indirizzata all’utilizzo della manodopera nella costruzio-
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ne delle opere alle bocche. La spesa diretta per manodopera & di 735 miliardi,
che equivale a 105 miliardi annuali di manodopera impiegata nella realizza-
zione delle opere. Inoltre, dall’attivazione indiretta che genera il processo di
costruzione delle opere si pud ottenere una forte attivazione occupazionale
dei settori: 14 prodotti in metallo, 15 macchine agricole industriali, 18 mezzi
di trasporto, 34 costruzione e opere pubbliche. Anche dai noli si pud ottenere
un effetto occupazionale di alcune attivita localizzate nell’area di Marghera e
provincia di Venezia.

Tutto questo porta a valutare che la costruzione delle opere alle bocche
puo utilizzare una notevole quantita di manodopera oggi in cassa integrazione
(grafico n° 10). In questo senso si pud supporre un potenziale risparmio di
spesa per ore di cassa integrazione, che oscilla, ai dati attuali, tra i 100 miliardi
dell’occupazione diretta e i 200 miliardi che comprendono anche I’occupazio-
ne indiretta e i noli. In altre parole, se I'ammontare complessivo dell’opera al
netto di 1VA, maggiorazione art. 33, rimborsi per allacci ENEL, & di 3.850
miliardi di lire, possiamo stimare che l'utilizzo della manodopera in cassa
integrazione puo coprire circa il 30% del costo di produzione.
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RIEQUILIBRIO AMBIENTALE. LE QUANTITA REALIZZATE"

INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI CANALI**

I lavori di dragaggio ultimati, in corso e di prossimo avvio (4.530.000 m’ di
sedimenti) hanno uno sviluppo lineare complessivo di 59 Km. Tali interventi
vengono realizzati sia per migliorare la circolazione idrica locale, sia in funzio-
ne delle esigenze della navigazione. I lavori sono iniziati nel 1987.

Interventi per il risanamento ambientale della zona di laguna compresa tra le isole di
Campalto e di Murano e il tratto di gronda di fronte ad esse
Complessivamente sono stati dragati 180.000 m’ di sedimenti

Totale metri lineari dragati 7200 m
1. Canale di Tessera 4500m  profondita -3,00m
2. Canale di Campalto 2700 m " -3,00 m

Dragaggio nel tratto di laguna compreso tra i canali di S. Spirito e delle Scoasse
Complessivamente sono stati dragati 28.340 m’ di sedimenti
3. Ghebo per la vivificazione 1247 m

Rapristino dei canali nella cassa di colmata B e D/E
Complessivamente sono stati dragati 1.653.000 m’ di sedimenti

Totale metri lineari dragati 11872 m

4. Fiumesino 1734 m  profondita  -3,00 m
5. Volpego 2824 m " -3/-4 m
6. Taglio Vecchio 3200 m Y -3,00 m
7. Canale dei mattoni 2867 m " -4/-5 m
8. “Ghebo” attorno all’isola per la nidificazione ~ 360 m ! -1,50 m
9. “Ghebo” per la vivificazione 527 m " -1,50 m
10. “Ghebo” attorno all’area umida 360 m " -0,30 m

Dragaggio canale Allacciante
Complessivamente verranno dragati circa 144.000 m’ di sedimenti
11. Allacciante 3850m  profondita 4,00 m

Dragaggio di canali lagunari per il recupero morfologico di Valle Millecampi
Complessivamente vengono dragati 555.000 m’ di sedimenti

Totale metri lineari dragati 14035 m

12. Grande 2433 m  profonditda 3,00 m
12a. Fossei 2794 m ! 3,00 m
12b. Fossei sud/ovest 1533 m " -3,00 m
12¢. Fossei nord/ovest 1346 m ! -3,00 m
12d. Acque negre 2382 m ? -3,50m
12e. Acque negre ovest 1251 m i -3,00 m
12f. Acque negre sud 1204 m ! -3,00 m
12g. Tagiae 1092 m " -3,00 m
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Dragaggio del sistema di canali vicino a Chioggia

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Complessivamente vengono dragati 1.970.000 m’ di sedimenti

Totale metri lineari dragati 20634 m
13. Laghini 2 1160 m
14. Canali nel bacino esterno

della laguna del Lusenzo 4540 m
15. S. Domenico interno, braccio meridionale 300 m
16. Trezze 4690 m
17. Val di Brenta 1345 m
18. Madonna 719 m
19. Canale di Sottomarina 1710 m
20. Canale Aleghero 2000 m
21. Laghini 1 - Aleghero 4170 m

profondita

-2,50m

-450m
-350m
-3,00 m
-2,50 m
-3,00 m
-3,00 m
-3,00 m
-3,00 m

INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE MORFOLOGICHE*

Per la realizzazione di nuove velme e barene (279 ha) si utilizzano tutti i
sedimenti lagunari provenienti dai dragaggi. Tenuto conto della resa vengono
eseguite velme e barene per 3.356.000 m’. I lavori sono iniziati nel 1987.

Ricostruzione di strutture morfologiche nella zona di laguna compresa tra le isole di

Campalto e di Murano e il tratto di gronda di fronte ad esse
Totale sedimenti movimentati 340.000 m’

Totale superficie ricostruita 42,0 ha
1. Barena Tessera 9,0 ha
2. Sovralzo bassifondi (Tessera) 15,0 ha
3. Barena Campalto 7,0 ha
4. Sovralzo bassifondi (Campalto) 11,0 ha

Ricostruzione di strutture morfologiche nel tratto di laguna compreso tra i canali di

S. Spirito e delle Scoasse
Totale sedimenti movimentati 255.000 m’

Totale superficie ricostruita 22,0 ha
5. Velma B 8,0 ha
6. Velma C 2,0 ha
7. Velma A1 8,0 ha
8. Velma A2 4,0 ha

Recupero ambientale al Lago dei Teners
Totale sedimenti movimentati 91.325 m’
9. Sovralzo bassifondi 12,0 ha

Ricostruzione di bavene a sud della cassa di colmata D/E
Totale sedimenti movimentati 1.165.000 m’

Totale superficie ricostruita 98,0 ha
10. Tezze Fonde 13,0 ha
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) Interventi per il dragaggio
di canali. Aggiornamenio

al 30 settembre 1994.

1. Canale di Tessera (ultimato);
2. Canale di Campalto
(ultimato);

3. “Ghebo” per la vivificazione
(ultimato);

4. Frumesino (ultimato);

5. Volpego (ultimato);

6. Taglio Vecchio (ultimato),
7. Canale dei mattoni
(ultimato);

8. “Ghebo” attorno all’isola
per la nidificazione (ultimato),
9. “Ghebo” per la vivificazione
(ultimato);

10. “Ghebo” attorno all’area
umida (ultimato);

11, Allacciante

(prossimo avvio);

12. Grande (ultimato);

Fossei (in corso);

Fossei sud/ovest

(prossimo avvio);

Fossei nord/ovest

(prossimo avvio);

Acque negre (in corso);

Acque negre ovest

(prossimo avvio);

Acque negre sud (in corso);
Tagiae (prossimo avvio),

13. Laghini 2 (prossimo avvio);
14. Canali nel bacino esterno
della laguna del Lusenzo
(prossimo avvio);

15. §. Domenico interno,
braccio meridionale

(prossimo avvio);

16. Trezze (ultimato);

17. Val di Brenta

(prossimo avvio);

18. Madonna (ultimato);

19. Canale di Sottomarina
(ultimato);

20. Aleghero (ultimato);

21. Laghini 1 - Aleghero
(ultimato)
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@ Interventi per la ricostruzione
di strutture morfologiche.
Aggiornamento

al 30 settembre 1994,

1. Barena Tessera (ultimato);

2. Sovralzo bassifondi Tessera

(ultimato),

. Barena Campalto (ultimato);

. Sovralzo bassifondi
Campalto (wltimato);

. Velma B (ultimato);

. Velma C (ultimato);

. Velma A1 (ultimato);

. Velma A2 (ultimato);

. Sovralzo bassifondi

Lago dei Teneri (in corso),

. Tezze Fonde (ultimato);

. Barena 2 (ultimato);

. Detregani (in corso);

. Ravaggio (prossimo avvio);

. Barena 3 (ultimato);

. Torson di Sotto (ultimato);

. Barena C (ultimato);

. Raina (ultimato);

. Piovego (ultimato);

. Barena D (ultimato);

. Tagiae (prossimo avvio);

. Canale grande (ultimato);

. Acque negre (prossimo avvio),

. Fosset ovest (in corso);

. Fossei est (in corso);

. Vallone (prossimo avvio);
26. Aleghero 1 (prossimo avvio);
27. Romea (prossimo avvio);
28. Barena 3 (ultimato);

29. Barena 2 (ultimato);

30. Barena 1 (ultimato).
Carta della laguna di Venezia
elaborata dal Servizio
Informativo del Consorzio
Venezia Nuova. Le fonti
della carta di base utilizzata
5010 la carta tecnica regionale
del 1970, alla scala 1:5000,
la mappa dell’uso del suolo
ricavata da elaborazioni

di immagini da satellite

e fotografie aeree

del periodo 1987-1993
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11. Barena 2 14,0 ha
12. Detregani 9,0 ha
13. Ravaggio 10,0 ha
14. Barena 3 25,0 ha
15. Torson di Sotto 5,0 ha
16. Barena C 5,0 ha
17. Raina 5,0 ha
18. Piovego 5,0 ha
19. Barena D 7,0 ha
Ricostruzione barene in localita Valle Millecamp:

Totale sedimenti movimentati 759.600 m’

Totale superficie ricostruita 457 ha
20. Tagiae 25ha
21. Canale grande 10,0 ha
22, Acque negre 4,1ha
23. Fossei ovest 44 ha
24. Fossei est 87 ha
25. Vallone 16,0 ha

Ricostruzione di barene nella zona di laguna vicino a Chioggia
Totale sedimenti movimentati 745.200 m’
Totale superficie ricostruita

26.
27.
28,
29.
30.

Aleghero 1
Romea
Barena 3
Barena 2
Barena 1

59,3 ha
6,5 ha
3,8 ha
8,0 ha

11,0 ha

30,0 ha

RACCOLTA DI MACROALGHE NELLA LAGUNA DI VENEZIA

Dal 1989 al 1994 sono stati raccolti circa 200.000 m’ di macroalghe.
1989
1990
1991
1992
1993
1994
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48978 m’
52.567 m’
34535 m’
31726 m’

9.179 m’
23.000 m’
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Progetto esecutivo per la vistrutturazione delle rive delle Zattere e della
Gindecca (convenzione 7322). Il progetto interessa le rive situate ai due lati
del canale che separa il centro storico di Venezia dall’isola della Giudecca. A
Venezia i lavori saranno eseguiti lungo l'intero percorso della fondamenta
delle Zattere: da Punta della Salute fino a calle del Vento, poco prima del rio
di S. Sebastiano, per complessivi 1300 m. Alla Giudecca lo sviluppo dei lavori
sara di circa 1700 m, dall’estremita est della fondamenta, a ridosso della
caserma della Guardia di finanza, fino al rio di S. Biagio. Gli interventi pro-
gettati consistono essenzialmente nel consolidamento delle rive, nella rico-
struzione dei tratti maggiormente degradati, nella sistemazione dei condotti
fognari esistenti. Inoltre, per evitare il sormonto della marea fino al livello di
+1,00 m, la pavimentazione delle rive verra sollevata, nei tratti dove risulti
necessario, fino alla quota indicata.

Interventi per la protezione di sponda del canale dei Bari (convenzione
7025). Il territorio immediatamente a sud del canale dei Bari, in laguna nord,
comprende il centro urbano di Lio Piccolo e I'area occupata dalla valle Liona.
Gli interventi consistono nell’alzare e rinforzare le arginature in modo da
assicurare la difesa dalle acque alte fino alla quota, calcolata rispetto al capo-
saldo di Punta della Salute, di +1,60 m. Lintervento viene completato me-
diante l'introduzione nell’argine di un diaframma di argilla che intercetti la
possibile filtrazione dell’acqua. I lavori sono eseguiti prevalentemente da terra
e hanno uno sviluppo di circa 2500 m.

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di spesa per 'acquisto di attrezzatura destinata al Centro sperimenta-
le per modelli idraulici di Voltabarozzo (convenzione 7322). La perizia riguar-
da lattrezzatura necessaria per fornire I'adeguato supporto tecnologico al
sistema informatico descritto nel quaderno trimestrale n® 3, anno I, pagg.
56-57. Si acquisteranno ’hardware con cui rendere operativo il sistema infor-
matico per la gestione dei modelli matematici idrodinamici da realizzare pres-
so il Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova) e il
software di base indispensabile per il collegamento con la Banca Dati del
Servizio Informativo. Verranno acquistate, inoltre, ulteriori attrezzature di
supporto e si allestiranno i locali destinati a ospitarle.

Studio socioeconomico degli effetti indotti dalla costruzione delle opere mo-
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* Per la stesura del testo sono
stati consultati i seguenti
uffici: Servizio Ambiente,
Servizio Informativo,

Servizio Ingegneria,

Servizio Produzione,

Servizio Progetti speciali,
Ufficio programmazione

e controllo

Attivita ultimate
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bili alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea in laguna (conven-
zione 7295). Le attivita di studio eseguite, il metodo adottato e le conclusioni
cui ¢ giunti sono esposte nell’articolo pubblicato a pag. 9 e seguenti di questo
stesso numero dei quaderni.

Studio per l'aggiornamento della strumentazione del Centro sperimentale di
Voltabarozzo per le prove sui modelli fisici, primo stralcio (convenzione 7295).
Oggetto dell’attivita di studio sono stati: lo sviluppo di un supporto informa-
tico per la gestione computerizzata degli impianti necessari per il funziona-
mento dei modelli idraulici; 'aggiornamento della strumentazione utilizzata
per misurare ed elaborare i dati e le informazioni fornite dalle prove; il mi- i
glioramento dell’efficienza degli impianti idraulici; I'allestimento di un labora- '
torio fornito dell’attrezzatura per la verifica della funzionalita delle apparec-
chiature del Centro e per 'intervento in caso di guasti.

Progetto esecutivo per il ripristino dei fondali dei canali lagunari in condizio-
ni molto critiche - Canale Allacciante (convenzione 7322). Il canale Allacciante
¢ un canale artificiale, lungo circa 3900 m, scavato tra il bacino di Malamocco !
e il bacino di Chioggia. Il canale, soggetto a interrimento, & stato dragato nel
1986 in modo da approfondire il fondale fino a quota -4,0 m. In questi anni la
sua profondita si ¢ progressivamente ridotta e in corrispondenza dello sparti-
acque tra i due bacini essa ¢ di soli -2,4 m.

Gli interventi progettati per il dragaggio del canale prevedono la rimozio-
ne di oltre 140.000 m’ di sedimenti dal fondale: quanti se ne sono depositati
dal 1986 a oggi. I lavori, finalizzati al miglioramento degli scambi idrici e al
recupero della morfologia, hanno anche lo scopo di ripristinare le condizioni
di navigabilita. Infatti, utilizzando il canale Allacciante, le bettoline che tra-
sportano oli combustibili e prodotti chimici liquidi verso il porto di Brondolo
eviterebbero di transitare lungo il canale lagunare che costeggia i centri urba-
ni di S. Pietro in Volta e di Pellestrina dove un eventuale incidente potrebbe
avere gravi conseguenze proprio per la vicinanza dei centri abitati. La colloca-
zione del materiale ricavato dal dragaggio ¢ stata determinata in base a quanto
stabilito dal Protocollo d’intesa siglato il 7 aprile 1993 tra il Ministero del-
I’Ambiente, il Magistrato alle Acque, la Regione Veneto, la Provincia e il
Comune di Venezia, il Comune di Chioggia. A seconda delle caratteristiche
fisiche e chimiche, il materiale verra utilizzato per la costruzione di una nuova
barena (90.000 m’) o sara depositato nell’isola tra il canale delle Tresse e il
canale dei petroli (54.000 m’).

Interventi per la verifica sperimentale di tecniche di arresto e inversione del
degrado: Mosambiente, seconda fase, primo stralcio (convenzione 7322). Obiet-
tivo generale della seconda fase dei lavori ¢ la sperimentazione di tecniche di
risanamento dei sedimenti in Palude della Rosa, uno specchio d’acqua natu-
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ralmente confinato, in laguna nord, caratterizzato da uno stato di degrado
non irreversibile e individuato come area pilota per 'esecuzione di interventi
di recupero ambientale. Mediante gli interventi, che forniscono nuove infor-
mazioni sullo stato del sistema nelle varie stagioni, si sperimentano tre diverse
tecniche di trattamento meccanico dei sedimenti del fondale in altrettanti
piccole aree campione della zona indicata. Si utilizzano tecniche derivate da
quelle usate in vallicoltura e si verificano le risposte locali dell’ecosistema ai
trattamenti eseguiti. Tali verifiche avvengono attraverso il confronto tra i dati
forniti da una serie di monitoraggi dei parametri fisici, chimici e biologici
effettuati prima, durante e nel periodo successivo all’intervento. La seconda
fase degli interventi comprende due stralci esecutivi. Il primo di essi & stato
ultimato durante questo mese. Il secondo, avviato durante il mese di febbraio
del 1994, & tuttora in corso.

Interventi per la protezione di sponda dell’isola nord di Treport: (convenzio-
ne 6745). 1l territorio di Treporti, sul litorale di Cavallino, & diviso in tre isole
dai canali che lo attraversano: i canali Saccagnana, Portosecco e Pordelio, T
lavori indicati in questa scheda si riferiscono al rinforzo di un tratto della
sponda nord del canale Saccagnana. Essi sono consistiti nella ricostruzione di
circa 1300 m di sponda la cui sommita ¢ stata alzata a quota +1,83 m rispetto
al caposaldo di Punta della Salute. Questo intervento va considerato come
complementare alle opere per la difesa dagli allagamenti del territorio del-
I'isola nord di Treporti, riportate a pag. 71.

MAGGIO

Monztoraggi di controllo nell'ambito degli interventi di raccolta algale nella
laguna di Venezia, sesto ciclo, 1994 (convenzione 7322). Con frequenza bisetti-
manale si eseguono rilievi in ventuno punti della laguna e rilievi fotografici da
aereo a supporto della programmazione operativa della raccolta di macroal-
ghe. Le attivita consistono nella valutazione dell’estensione delle aree soggette
al fenomeno della proliferazione algale; nella misura della densita e dello
spessore del manto delle alghe e nell’identificazione del tipo cui queste appat-
tenevano; nella registrazione della temperatura dell’acqua, nell’analisi delle
caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti del fondale e nell’esame delle
variabili meteorologiche giornaliere. Al termine di ogni ciclo di monitoraggi
viene prodotta, sulla base delle informazioni raccolte, una carta della distribu-
zione delle macroalghe in laguna e viene valutato il rischio di collasso anossi-
co per ciascuna delle 24 aree monitorate.

Le attivita si sono concluse con I'ultimazione della campagna di raccolta.

Interventi di difesa del litorale di Cavallino, prosecuzione dei lavori (con-
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Figg. 1-2. Litorale

di Cavallino. Nelle fotografie
sono illustrate le diverse fasi
costruttive di una

delle strutture di contenimento
in scogliera (“pennelli”)
necessarie per impedire
I'erosione della sabbia
utilizzata nella formazione
della nuova spiaggia.
Inizialmente si predispone

il geotessuto (immagine 1)
che viene poi steso

sul fondale (immagine 2)
prima della realizzazione

del “pennello” in modo

da evitare che questo,

col tempo, possa sprofondare
nella sabbia
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venzione 7322). Il Consorzio Venezia Nuova ha messo a punto una serie di
interventi per contrastare 'erosione dei litorali veneziani e il conseguente arretra-
mento della linea di costa che li rende sempre piti vulnerabili nei confronti della
violenza del mare. Comune a tutti i litorali & I'intervento definito di “ripascimen-
to” cioé di ricostruzione della spiaggia (figg. 1-2-3-4-5-6), dove essa sia del tutto
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scomparsa, o di ampliamento di quella esistente. La nuova spiaggia viene
protetta da strutture di contenimento in scogliera (“pennelli”) che impedisco-
no la dispersione della sabbia versata. Nei diversi tratti del litorale vengono
anche realizzati interventi di difesa complementari al “ripascimento”.

A Cavallino sono gia stati avviati i due stralci iniziali delle opere con i quali
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Figg. 3-4. Sopra al geotessuto
vengono sistemate (immagine 3)
due scogliere parallele
(“mantellate”). Tra di esse,
successivamente, sard costruito
il corpo centrale del “pennello”.
La costruzione del corpo

del “pennello” avviene
mediante il versamento

di pietrame (nucleo) sul quale
viene poi realizzata

una struttura di calcestruzzo
armato, lungo 'intero asse

del “pennello” (immagine 4)
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Figg. 5-6. Le due scogliere
laterali vengono alla fine
rinforzate, con ulteriori blocchi
di roccia, cosi da opporre
maggior resistenza all’azione
del moto ondoso (immagine 5).
Nell'ultima fotografia
(immagine 6), il “pennello” a
lavori ultimati, visto dal mare.
In primo piano é evidente la
testata in massi natural
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si procede alla ricostruzione di un primo tratto di spiaggia mediante la realiz-
zazione o la ristrutturazione di 6 “pennelli” e il versamento di sabbia preleva-
ta in mare.

I lavori oggetto di questa scheda si riferiscono alla formazione di 9 km di
spiaggia. F prevista la sistemazione di 26 “pennelli”, su un totale di 32, e il
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versamento di circa 1.882.000 m’ di sabbia. Si esegue inoltre la risagomatura
del muro “paraonde”, che ¢ portato a un’altezza di +3,50 m sul livello medio
del mare, per un tratto di circa 3 km. Alla base del muro, dove necessario, si
introduce nel terreno, per una profondita di 3,50 m, un diaframma imper-
meabile che si sviluppa per 3,5 km. Infine, in sei tratti di litorale, per com-
plessivi 4,8 km, la difesa del territorio alle spalle della spiaggia viene
completata ripristinando il cordone di dune oggi assai degradato e in molti
punti ormai scomparso.

Studio per il riuso calibrato della biomassa algale in agricoltura (convenzio-
ne 7295). A partire dal 1989, il Consorzio Venezia Nuova svolge periodiche
campagne di raccolta della biomassa algale in laguna. Si tratta di interventi
d’emergenza con i quali si intende contrastare il fenomeno della crescita ab-
norme di macroalghe e le manifestazioni di degrado ambientale che ne deriva-
no quali, per esempio, I'emissione di anidride solforosa prodotta dalla loro
putrefazione, le morie di pesci causate dalla mancanza di ossigeno nell’acqua.
Fino a oggi sono stati raccolti circa 200.000 m’ di alghe. Da tempo parte di
questo materiale naturale viene impiegato per la produzione di carta. Piu re-
centemente € stato avviato un programma di ricerca, cui si riferiscono questa e
la successiva scheda, allo scopo di valutare la possibilita di utilizzare le ma-
croalghe, opportunamente preparate, in agricoltura o in processi industriali.

Il presente studio aveva 'obiettivo di verificare gli effetti del loro impiego,
come “ammendante” in agricoltura, sia sotto il profilo del miglioramento
delle caratteristiche del terreno, sia sotto il profilo della produttivita delle
colture, in termini quantitativi e qualitativi. Le alghe sono state interrate in via
sperimentale in alcuni campi poi coltivati a mais, frumento, soia, barbabietola
da zucchero, erba medica. I risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli
rilevati per le stesse colture, su terreni non trattati, allo scopo di valutare la
quantita di sostanze nutritive fornite dalle macroalghe. Nei terreni trattati si &
osservata una maggior vigoria vegetativa e una maggior produzione delle colture.

Studio per il riuso delle macroalghe in processi industriali (convenzione
7322). Lo studio prevedeva la sperimentazione di processi di lavorazione che
consentano di trasformare le alghe, in associazione con altri residui organici,
in ammendante per I'agricoltura. A differenza dellimpiego delle alghe de-
scritto, nella scheda precedente, in questo caso esse non sono state utilizzate
direttamente nel terreno: sono state invece sottoposte, assieme ad altri com-
ponenti, 2 un processo di bioconversione o “compostaggio”.

Inizialmente le alghe hanno subito un trattamento che comprendeva il lavag-
gio, necessarjo per la pulitura e la dissalazione, e la disidratazione meccanica.
Con il materiale cosi preparato, & stata sperimentata la produzione del “com-
post”: una miscela costituita da macroalghe, da materiale ligneo di risulta e da
fango biologico proveniente da impianti di depurazione dei liquami urbani.
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a migliorare la costituzione
fisico-meccanica e la reazione
del terreno
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Fig. 7. Raccolta di macroalghe.
Una delle barche raccoglitrici
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Fig. 8. Attivitd del Consorzio
Venezia Nuova nel bacino

di Chioggia e lungo il litorale
di Sottomarina.

1. Sistema locale di difesa
dell’abitato di Chioggia

dalle maree medio alte;

2. Dragaggio di canali
(prossimo avvio);

3. Sistema locale di difesa
dell’abitato di Sottomarina
dalle maree medio alte

(in corso); 4. Dragaggio

di canali ¢ scavo del fondale
(prossimo avvio); 5. Dragaggio
di canali (ultimato);

6. Dragaggio di canali

e ricostruzione di marginamenti
(avvio, marzo 1995);

7-9. Ricostruzione di barene
(prossimo avvio); 8. Dragaggio
di canali sotto la strada statale
Romea (prossimo avvio);

10. Rinforzo del litorale;

11 - 12 - 13. Ricostruzione

di barene, 49 ba, (ultimata);
14. Dragaggio

di canali (ultimato);

15. Ristrutturazione dei moli
foranei nord e sud (in corso)
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11 13 maggio il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

Perizia di variante, con riduzione di spesa, del progetto esecutivo degli inter-
venti di vaccolta algale nella laguna di Venezia, quinto ciclo, 1993 (convenzione
7322). Nella variante sono state inserite le attivita del 1994 (studi, monitorag-
gi, ciclo di raccolta) per le quali vengono utilizzati i fondi non impiegati nel
1993, quando la proliferazione e dunque la raccolta della macroalghe ¢ stata
minore rispetto alle previsioni. La raccolta del 1994 (fig. 7), eseguita durante i
mesi di maggio, giugno e luglio, si & svolta in tre diverse zone della laguna: tra
I'isola della Giudecca e le isole minori delle Grazie, di S. Clemente e di Sacca
Sessola, a sud di Venezia; tra i canali di S. Spirito e delle Scoasse, di fronte al
Lido; in prossimita del centro urbano di Chioggia. Complessivamente sono
stati raccolti circa 23.000 m’ di macroalghe.

GIUGNO

Progetto esecutivo per il risanamento del bacino interno della laguna del
Lusenzo (convenzione 7395). La laguna del Lusenzo & un ampio specchio
d’acqua situato tra Chioggia, Sottomarina e Borgo S. Giovanni (fig. 8). Essa &
divisa in due bacini, interno ed esterno, dal ponte che collega i due centri
urbani maggiori e a ridosso del quale & I'isola dell'Unione. Attualmente ’area
si trova in un grave stato di degrado. In particolare, gli abitati che circondano
il bacino interno vengono parzialmente allagati gia durante il verificarsi di
maree medio alte. Essi, inoltre, scaricano notevoli quantita di sostanze inqui-
nanti, prevalentemente di origine organica, il cui accumulo ¢ favorito dalla
scarsa circolazione idrica locale.

Questo complesso di fattori ha reso necessario un programma di interven-
ti, che viene qui descritto, per ristabilire I’equilibrio ambientale e morfologico
di quest’area lagunare, per ridurre la frequenza degli allagamenti e per valo-
rizzare gli abitati anche dal punto di vista urbanistico. Tali interventi sono
integrati da quelli finalizzati al risanamento e alla vivificazione del bacino
esterno, mediante il dragaggio di alcuni dei canali esistenti, illustrati a pag. 62.

Per assicurare una piti adeguata difesa dalle acque alte, il progetto relativo
al bacino interno prevede la realizzazione di marginamenti con sommita a
quota +1,83 m rispetto al caposaldo di Punta della Salute. Questo tipo di
intervento verri eseguito sia a Borgo S. Giovanni, per I'intero sviluppo della
tiva (1600 m), sia a Sottomarina, per un tratto di circa 750 m, fino a raggiun-
gere il marginamento gia esistente, eseguito in passato dal Magistrato alle
Acque di Venezia. Lungo i 2350 m complessivi delle nuove opere di sponda
verranno predisposti un’ampia pista ciclabile, con pavimentazione in lastre di
trachite, e un percorso pedonale con pavimentazione in cubetti di porfido,
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Figg. 9-10-11. Centro urbano
di Sottomarina. Nelle fotografie
sono raffigurati rispettivamente

Pallagamento dell’abitato
durante un evento di alta
marea, una fase dei lavori

per il rinforzo e il rialzo

della riva verso la laguna; un
tratto di viva a lavori ultimati.
Il sistema di interventi

per la protezione

di Sottomaring dalle alte maree
consente la difesa, fino alla
quota di marea di +1,35 m,

di un’area di circa 17 ha nella
quale vivono oltre 3300 abitanti
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Sono state progettate numerose aree di sosta, dotate di posteggi per le bici-
clette, panchine e fontanelle, e 'impianto per I'illuminazione. Un ponte in
legno colleghera le rive di Borgo S. Giovanni e di Sottomarina che sono divise
dal canale Fossetta.

Allo scopo di migliorare la qualita dell’acqua e, pitl in generale, dell’ecosi-
stema del bacino interno, verra dragato il canale che costeggia parte di Borgo
S. Giovanni. Il canale sara anche scavato, per prolungarne il tracciato. La
quota del fondale & prevista a -3,50 m. Tale intervento favorira la propagazione

‘della marea e il ricambio idrico. In questo modo si mitigheranno gli effetti

dannosi che le sostanze inquinanti provocano sull’ambiente. Dove necessario si
provvedera anche al dragaggio del canale che costeggia la riva di Sottomarina.

Progetto esecutivo per la difesa dell’insediamento urbano di Sottomarina
dalle acque alte, quarto stralcio (convenzione 7395). I lavori vengono progetta-
ti secondo le tipologie messe a punto per difendere i centri urbani situati sul
litorale e dunque tra la laguna e il mare. Gli abitati vengono protetti mediante
opere lungo la laguna (ristrutturazione e rialzo delle sponde) integrate da
quelle previste per il rinforzo dei litorali (formazione di un’ampia spiaggia e
realizzazione delle strutture per impedirne I'erosione). Cid consente la difesa
sia dalle alte maree, sia dalle mareggiate. Oltre che a Sottomarina, il Consor-
zio Venezia Nuova sta eseguendo interventi di questo tipo anche a Treporti e
Pellestrina, adeguando le metodologie esecutive alle diverse necessita locali.

Il quarto stralcio degli interventi a Sottomarina interessera 'estremita nord
del centro urbano, lungo il lato rivolto verso la laguna. Saranno ricostruiti di 330
m di opere di sponda che comprenderanno il collettore per la raccolta e lo
smaltimento delle acque piovane e una stazione di sollevamento per scaricare
le acque del collettore stesso. Linsieme dell’intero complesso di opere previ-
ste consentira la difesa del centro urbano di Sottomarina dalle alte maree fino
a quota +1,35 m sul livello del mare rispetto al caposaldo di Punta della
Salute (figg. 9-10-11).

Interventi per il recupero morfologico delle isole lagunari - Isola dell’ex
inceneritore (convenzione 7322). Lisola ¢ situata all’estremita ovest della Giu-
decca e occupa una superficie di 40.000 m’. Nel 1969 vi & stato costruito un
inceneritore, per i rifiuti solidi urbani del centro storico di Venezia, che &
rimasto in funzione fino al 1984. Lattivita dell’inceneritore ha prodotto una
massa di ceneri e di scorie inquinanti tuttora presenti nell’isola e delle quali &
necessario bloccare la dispersione nell’ambiente.

Gli interventi, finalizzati al recupero ambientale dell’area, comprendono
una prima fase pili urgente di lavori che & stata affidata al Consorzio Venezia
Nuova e che consiste nella conterminazione dell’isola per impedire I'erosione
delle sponde e il trascinamento in laguna di ceneri e scorie. Vengono quindi
realizzati lavori di marginamento lungo Pintero lato nord-ovest, lungo alcuni
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tratti del lato sud e lungo il lato est laddove la sommita del marginamento
esistente non ¢ in grado di impedire il sormonto dell’acqua e il dilavamento
diretto delle sostanze inquinanti. In una seconda fase saranno eseguite le
opere di competenza del Comune di Venezia: la demolizione dell’inceneritore
e la sistemazione della superficie dell’isola che avverra tenendo presente la sua
futura destinazione urbanistica.

Interventi per la difesa dell'insediamento urbano di Sottomarina dalle acque
alte, terzo stralcio (convenzione 7395). Gli interventi, che sono attuati secon-
do le metodologie esecutive gia indicate, consistono nella realizzazione di 300
m di nuove opere di sponda e del collettore per le acque piovane.

Interventi di difesa del litorale di Pellestrina, primo stralcio (convenzione
7322). Le opere per il rinforzo del litorale di Pellestrina vengono eseguite
secondo modalita paragonabili a quelle descritte nella scheda relativa agli
interventi lungo il litorale di Cavallino. Con il primo stralcio dei lavori vengo-
no realizzati i primi due tratti di spiaggia, mediante il versamento di 400.000
m’ di sabbia, e i tre “pennelli” che la proteggono. Si realizza anche un tratto
di circa 1600 m di scogliera sommersa parallela alla costa. La scogliera con-
giunge i “pennelli” all’estremita e si & resa necessaria a Pellestrina in conside-
razione delle particolari condizioni locali dei fondali, del moto ondoso e delle
correnti. Essa ha la funzione di limitare al massimo la perdita di sabbia dalla
nuova spiaggia.

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di esercizio: sezione di lavoro n° 14 (Sistema informatico di suppor-
to alle competenze di legge e all’attivitd decisionale del Magistrato alle Acque
di Venezia per quanto riguarda le concessioni allo scarico dei reflui prove-
nienti da unita produttive); (convenzione 7025). Lattivitd & consistita nella
messa a punto di un sistema informatico in tisposta all’esigenza del Magistra-
to alle Acque di ottimizzare I'esercizio delle proprie funzioni di governo e
controllo sul bacino lagunare.

In particolare sono stati individuati e localizzati geograficamente sul terri-
torio della laguna gli scarichi per i quali & stata inoltrata, al Magistrato alle
Acque, la relativa pratica di concessione. E proseguito I'inserimento dei dati
di carattere burocratico nel modulo di gestione delle pratiche. E stato infine
realizzato un ulteriore modulo applicativo del sistema per l'utilizzo, ai fini
della valutazione ambientale, delle informazioni ricavate dagli studi sul tema
eseguiti dal Consorzio Venezia Nuova.

1l sistema informatico & stato reso operativo presso la sezione antiinquina-
mento dell’Ufficio per la salvaguardia di Venezia del Magistrato alle Acque.

11 10 giugno il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:
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Progetto esecutivo per il vipristino dei fondali dei canali lagunari in condizio-
ni molto critiche - Canale Allacciante (convenzione 7322). Si tratta del proget-
to descritto tra le attivitd ultimate durante il mese di aprile.

Progetto esecutivo per il risanamento del bacino esterno della laguna del
Lusenzo (convenzione 7395). Nel progetto sono messi a punto i lavori da
eseguire nel bacino esterno della laguna del Lusenzo, situato tra Chioggia e
Sottomarina, a nord del ponte che collega i due centri abitati.

Gli interventi sono finalizzati alla vivificazione del bacino, al miglioramen-
to della circolazione e della propagazione della marea e al ripristino degli
scambi idrici tra il bacino esterno e il bacino interno dove sono previste le
opere descritte in precedenza.

L'attuale morfologia del bacino esterno rende necessario, per raggiungere
gli obiettivi indicati, il recupero dell’efficienza dei canali esistenti mediante la
rimozione del materiale accumulatosi nei fondali. Complessivamente saranno
dragati circa 360.000 m’ di sedimenti. I fondali verranno approfonditi fino a
quota -4,50 m. Il materiale ricavato dal dragaggio verra utilizzato per la rico-
struzione di un’ampia barena in Valle Millecampi, una vasta area della laguna
sud soggetta a intensi fenomeni erosivi e nella quale si stanno eseguendo
interventi per ripristinare i naturali elementi morfologici.

Per la realizzazione della barena si utilizzeranno i criteri costruttivi gia
positivamente collaudati durante interventi analoghi.

Sondaggi per le opere di difesa dalle acque alte, completamento (convenzione
7322). Si tratta del completamento delle indagini geognostiche propedeutiche
alla progettazione esecutiva dei lavori da realizzare presso la spalla sud della
bocca di Malamocco. Tali lavori sono previsti nel progetto di massima degli
interventi per la regolazione dei flussi di marea in laguna.

LUGLIO

Analisi, indagini e sondaggi a supporto della progettazione esecutiva per la
difesa dell “insula” dei Tolentini dalle acque alte (convenzione 7322). Obietti-
vo delle attivita ¢ raccogliere tutte le informazioni e i dati utili sugli elementi
storici, architettonici, statici, tecnici e impiantistici la cui conoscenza risulta
necessaria per la progettazione degli interventi nell’“insula” dei Tolentini.

Le attivita possono essere raggruppate in quattro gruppi fondamentali.

Il primo gruppo, di carattere storico archivistico, comporta la ricerca delle
principali testimonianze sull’area considerata allo scopo di individuare le pit
rilevanti modifiche subite nelle diverse epoche storiche e di raccogliere precisi
dettagli sui manufatti di maggior pregio.

1l secondo gruppo riguarda I'analisi dello stato di conservazione di edifici
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e di ponti (dei quali vengono rilevate anche le condizioni statiche) oltre che
della pavimentazione nelle aree pubbliche, delle fondamente e degli elementi
di arredo urbano.

Il terzo gruppo viene eseguito per individuare sia il tracciato e lo stato di
deterioramento dei collettori fognari in suolo pubblico e degli scarichi sver-
santi direttamente nei canali, sia il tracciato delle reti dei seguenti servizi:
energia elettrica, gas metano, acqua potabile, telefono.

Lultimo gruppo & costituito da rilievi batimetrici nei canali che attraversa-
no I’“insula” dei Tolentini, in previsione del loro successivo escavo.

Monitoraggi di supporto agli interventi per la sistemazione ambientale
dell’ avea retrostante le casse di colmata - Lago dei Teneri (convenzione 7322). 1
monitoraggi vengono svolti come supporto alla prima fase degli interventi per
il recupero ambientale dell’area lagunare del Lago dei Teneri. Tali interventi,
che consistono essenzialmente nel ricoprimento del fondale con nuova sab-
bia, vengono descritti dettagliatamente nella scheda seguente.

La campagna di monitoraggi viene svolta durante I'intera durata dei lavori
e proseguira per 24 mesi dopo la loro ultimazione. Essa deve fornire una serie
di informazioni, di dati, di parametri di riferimento sulle condizioni locali
dell’ecosistema in modo da poter controllare gli effetti delle opere. In partico-
lare le misurazioni e le analisi riguarderanno le modifiche sull’idrodinamica,
sulla qualita delle acque e dei sedimenti e lo sviluppo di colonizzazioni biolo-
giche vegetali e animali.

Monitoraggi vengono eseguiti anche nell’area dove & previsto il prelievo
della sabbia per determinarne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche.

Interventi per la sistemazione ambientale del Lago dei Teneri, prima fase
(convenzione 7322). Nell’area del Lago dei Teneri, situata alle spalle della
cassa di colmata D-E, si sono depositate nel tempo sostanze inquinanti (per lo
pit nutrienti e metalli pesanti) prodotte dalle attivita industriali o agricole e
zootecniche e trasportate dai corsi d’acqua provenienti dal bacino scolante,
Lo stato di degrado ambientale della zona & aggravato dalla scarsa circolazio-
ne idrica locale, che impedisce un sufficiente ricambio dell’acqua e la diluizio-
ne degli inquinanti, e dai fenomeni erosivi in atto che provocano la rapida
diminuzione della superficie delle barene.

Per ottenere il disinquinamento del Lago dei Teneri e il suo recupero
ambientale e morfologico, il Consorzio Venezia Nuova ha elaborato uno spe-
cifico programma di interventi che prevede il dragaggio, dove necessario,
dello strato superficiale dei sedimenti inquinati; il sollevamento e il ricopri-
mento dei fondali con nuova sabbia; lo scavo di due canali, per incrementare
il ricambio idrico nella zona; la costruzione di alcune barene.

Dato il carattere innovativo e sperimentale delle soluzioni adottate si &
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Fig. 12. Recupero ambientale
dell’area lagunare retrostante
le casse di colmata. Le casse

di colmata sono isole artificiali
formate dal materiale
proveniente dallo scavo

del canale Malamocco -
Marghera e realizzate

negli anni sessanta

in previsione di un’ulteriore
espansione, mai avvenyla,
della zona industriale.

Esse occupano una superficie
complessiva di circa 1200 ha

e hanno comportato la drastica
riduzione della qualitd

e quantitd del ricambio idrico
tra la cosiddetta “laguna viva”
e gli specchi d’acqua alle spalle
delle casse di colmata stesse,
tra cui il Lago dei Teneri.

Per migliorare gli scambi idrici,
il Consorzio Venezia Nuova ha
ripristinato, nelle “colmate”,
alcuni dei canali preesistenti,
utilizzando il materiale
ottenuto dalle operazioni

di dragaggio per la
ricostruzione di barene.

Nella fotografia si vedono

le casse di colmata nel periodo
precedente ai lavor:

del Consorzio

_ CONSORZIO VENEZIA NUOVA
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Fig. 13. Situazione attuale.

In alto sono riconoscibili

i nuovi canali nella cassa

di colmata B; in basso, i nuovi
canali nella cassa di colmata
D-E, a sud di questa sono
evidenti alcune barene
ricostruite. Il colore chiaro

di alcune di esse & dovuto al
fatto che, essendo ultimate da
poco tempo, non sono ancora
ricoperte dalla vegetazione.

In alto a sinistra si vede
Peffetto del flusso della marea

nel Lago dei Tener:
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deciso di intervenire in modo graduale iniziando i lavori in una piccola area
campione. Cio permettera di verificare gli effetti e I'efficacia delle metodolo-
gie esecutive impiegate prima di procedere alle fasi successive.

L'area interessata dagli interventi ha una superficie di 12 ettari e fondali
con profondita media di circa -0,85 m. Lungo l'intero perimetro dell’area
viene realizzata una conterminazione, che si sviluppa per 1500 m, costituita
da una fila di pali in legno collegati I'uno all’altro mediante una rete idraulica.
Al suo interno viene fatta refluire la sabbia, prelevata vicino alla bocca di
porto di Lido o da altra zona idonea, necessaria per ricoprire il fondale. La
rete idraulica ha la funzione di trattenere i sedimenti permettendo al tempo
stesso L'uscita dell’acqua. Obiettivo degli interventi & quello di migliorare la
qualita dei sedimenti del fondale in modo da consentire, in seguito, lo svilup-
po di colonizzazioni biologiche e vegetali.

I lavori che interessano il Lago dei Teneri fanno parte di un pit vasto
piano di interventi per la vivificazione dell'intera area lagunare retrostante le
casse di colmata. Per favorire il flusso e il riflusso della marea tra questa zona
periferica della laguna e la cosiddetta “laguna viva”, il Consorzio Venezia
Nuova ha da poco ultimato i lavori per il ripristino del canale Taglio Vecchio
e del canale dei Mattoni, nella cassa di colmata D-E (figg. 12-13).

Indagini di supporto agli interventi per larresto del degrado nella laguna di
Venezia - Studio biogeochimico, seconda fase (convenzione 7025). Lo studio ha
riguardato alcuni dei principali fattori che determinano le diverse condizioni
ecologiche locali e che sono noti grazie alla vasta letteratura scientifica in
materia o all'impiego di modelli matematici appositamente predisposti o gia
utilizzati e riconosciuti validi a livello internazionale. Con le attivitd previste
in questo studio, la conoscenza e il ruolo dei fattori indagati ¢ stata completa-
ta e controllata mediante il riscontro diretto in laguna. Cio ha fornito specifi-
che informazioni fondamentali per dimensionare in modo ottimale e per
eseguire con sempre maggior precisione gli interventi per I'arresto del degra-
do ambientale,

Le operazioni di campionamento e di misura condotte nella seconda fase
dello studio hanno consentito di determinare: le caratteristiche qualitative e
quantitative dei flussi di detrito che si depositano nei sedimenti; le caratteristi-
che delle trasformazioni subite dalle sostanze nutrienti nell’acqua e nei sedi-
menti stessi; gli aspetti che condizionano la crescita e il degrado delle
macroalghe nitrofile e delle fanerogame acquatiche.

Le indagini svolte hanno interessato 17 punti della laguna individuati
come rappresentativi di situazioni ecologiche distinte. Due tra queste localita
(la prima presso I'isola di Sacca Sessola, la seconda vicino a S. Pietro in Volta)
sono state scelte come stazioni di riferimento. Sono state registrate temperatu-
ra dell’acqua, umidita, esposizione al vento e alla radiazione solare e si sono
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eseguite numerose campagne di misura prelevando campioni di acqua, di
sedimenti e di organismi per rilevare i parametri idrodinamici, chimici, fisici e
batteriologici necessari.

In estrema sintesi le conclusioni dello studio possono essere cosi riassunte:
I’attuale stato di degrado & principalmente legato all’aumento di nutrienti. Cid
¢ dovuto agli apporti provenienti dal bacino scolante, ma anche al rilascio di
tali sostanze da parte dei sedimenti superficiali nei quali esse si siano deposi-
tate. La dinamica dei processi di scambio di inquinanti tra sedimenti e acqua
ha messo in evidenza come i sedimenti giochino un ruolo decisivo nel deter-
minare la localizzazione e la frequenza di fenomeni stagionali di degrado.
Inoltre le condizioni meteorologiche e idrodinamiche intervengono sull’entita
delle manifestazioni di degrado nel senso che possono mitigarne o amplificar-
ne gli effetti senza peraltro esserne la causa dominante.

Studio per la valutazione del vischio sismico (convenzione 7322). La laguna
di Venezia non & inserita dalla normativa italiana tra le aree soggette a feno-
meni sismici. Inoltre il consistente deposito detritico, di origine alluvionale,
che caratterizza lo strato superficiale del territorio sarebbe in grado di assor-
bire parte dell’energia di un’eventuale scossa tellurica. Tuttavia I’Ttalia nord-
orientale & stata colpita, anche in un passato recente, da violenti terremoti.
Percid la progettazione esecutiva delle opere mobili per la regolazione dei
flussi di marea non pud non valutare tale rischio. I possibili effetti di un
evento sismico sono stati stimati con precisione mediante questo studio: ai
suoi risultati saranno adeguati i futuri interventi alle tre bocche di porto.

Studio per la verifica della qualita dei sedimenti lagunari impiegati nella
ricostruzione di strutture morfologiche, prima fase (convenzione 7322). Le atti-
vita di dragaggio e riutilizzo dei sedimenti lagunari sono regolate dal Proto-
collo dell’aprile 1993. Con tale documento, a carattere sperimertale e
provvisorio, tutti gli operatori firmatari si impegnano ad adottare gli stessi
criteri per effettuare in sicurezza la messa a dimora definitiva dei materiali di
risulta dei dragaggi.

Questo studio, avviato d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, & nato dalla
necessita di individuare, sulla base di dati ed esperienze specifiche della lagu-
na di Venezia, criteri di sicurezza piti convenienti da applicare nelle attivita di
dragaggio e di ricostruzione di strutture morfologiche quali velme e barene.
Lo studio ha avuto lo scopo di esaminare gli effetti e I'influenza di un campio-
ne di velme e barene ricostruite sull’ambiente circostante anche in considera-
zione della qualita del materiale impiegato; di analizzare le principali
alterazioni che esse hanno subito dopo la loro ultimazione; di individuare e
quantificare le cessioni di materiali dalle strutture morfologiche artificiali; di
valutare I'importanza relativa dei fattori che determinano e condizionano tale
rilascio e I’area interessata dal fenomeno.

Si sono studiate e confrontate barene naturali e barene e velme realizzate
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in passato dal Consorzio Venezia Nuova con sedimenti che il successivo Pro-
tocollo d’intesa avrebbe definito di media qualita, cioé compresi tra i limiti
delle colonne A e B % Lo studio ha indicato come tale materiale non abbia
avuto alcun effetto negativo sull’ambiente circostante. Al contrario i sedimen-
ti impiegati sono risultati di qualita addirittura superiore a quelli presenti
nella zona di intervento. In questo senso & emerso come i limiti fissati dagli
attuali criteri possano essere rivisti.

Sono stati confermati inoltre i benefici indotti da velme e barene sull’idro-
dinamica e I'effetto depurante che la vegetazione che vi cresce esercita sull’ac-
qua della laguna, riducendo la quantitd di metalli pesanti, di contaminanti
organici in soluzione o sospesi, di sostanze nutrienti come azoto e fosforo.

Interventi sperimentali per I'arvesto e 'inversione del degrado ambientale in
laguna centrale (A.LD.A.), (convenzione 6745). Gli interventi sono stati eseguiti
in un’area della laguna compresa tra le isole di Murano e di Campalto e il
tratto di gronda lagunare di fronte ad esse. Si tratta di un vasto specchio
d’acqua scelto come area sperimentale in considerazione del frequente verifi-
carsi di crisi ambientali dovute, in particolare, a due fattori. In primo luogo
I'apporto di sostanze nutrienti, o di origine organica, che provengono dalla
foce dei fiumi Osellino e Dese e che causano I'inquinamento dell’acqua e dei
sedimenti. In secondo luogo la scarsa circolazione idrica locale accentuata dal
continuo interrimento dei canali artificiali di Campalto e di Tessera. Quest’ul-
timo viene percorso dalle imbarcazioni dirette all’aeroporto “Marco Polo”.

La presenza di sostanze nutrienti ha inoltre provocato, a piu riprese, la
crescita e lo sviluppo di macroalghe con le conseguenti, note, manifestazioni
di degrado che ne derivano.

Obiettivo degli interventi era verificare I'efficacia di opere che, agendo
sulla morfologia e favorendo il ricambio idrico, consentissero di migliorare le
caratteristiche ambientali complessive dell’area considerata e di aumentarne
la capacita autodepurative, La messa a punto dei lavori ha richiesto I'impiego
di modelli idraulici matematici e fisici.

Lungo il canale di Campalto, nella zona pit vicino alla gronda, & stato
eseguito il rialzo di un tratto dei bassifondi adiacenti al lato nord, dove ¢& stata
infissa anche una palificata in legno che costeggia il canale per circa 500 m, ed
¢ stata ricostruita una barena di circa 7 ettari sul lato sud.

La stessa tipologia di intervento & stata impiegata lungo il canale di Tesse-
ra. In questo caso, date le particolari condizioni idrodinamiche locali, i lavori
sono stati eseguiti sul solo lato nord e non hanno compreso la palificata in
legno. Entrambi i canali, inoltre, sono stati dragati (il primo per circa 2700 m,
il secondo per circa 4500 m), secondo sezioni di progetto funzionali sia al
miglioramento degli scambi idrici, sia alle esigenze della navigazione.

Per la realizzazione delle barene e del rialzo dei fondali, la cui funzione &,
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tra laltro, quella di rallentare I'interrimento dei canali, sono stati utilizzati,
rispettivamente, i sedimenti idonei ricavati dal dragaggio e sabbia proveniente
dalla barra formatasi di fronte alla bocca di Lido e che ostacola la navigazione.

Per poter controllare gli effetti delle opere eseguite, dato il loro carattere
sperimentale, sono state condotte campagne di monitoraggio e di analisi pri-
ma dell’intervento, a meta del lavoro e alla sua conclusione. Esse hanno ri-
guardato soprattutto le caratteristiche idrodinamiche e biologiche dell’area e
la qualita dell’acqua e dei sedimenti. Lintervento ha confermato la validita
dell'ipotesi di progetto. Gli interventi morfologici, e in particolare i sovralzi
dei fondali sul lato nord dei canali, hanno sensibilmente ridotto la tendenza
all'interrimento, almeno nelle zone protette dalle opere. Dal punto di vista
ambientale, i rilievi sul campo hanno evidenziato, in accordo con le previsioni
dei modelli, un incremento dell’area a maggior ricambio idrico nell’area pit
prossima alla laguna centrale.

'8 luglio il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

Progetto di massima generale per arvesto e linversione del processo di
degrado ambientale della laguna (convenzione 7138). I principali fenomeni
che hanno determinato Iattuale stato di degrado ambientale della laguna di
Venezia sono gli accentuati processi erosivi, che causano la progressiva scom-
parsa degli elementi morfologici caratteristici quali barene, velme, bassifondi
e canali, e 'accumulo di inquinanti che provoca il peggioramento della quali-
ta delle acque e il graduale impoverimento delle specie animali e vegetali. Il
fenomeno dell’erosione ¢ stato studiato nel progetto di massima per il recupe-
ro morfologico. Il progetto per I'arresto e I'inversione del processo di degrado
ambientale analizza invece la questione dell’inquinamento indicando gli inter-
venti necessari a eliminarne le cause e a mitigarne gli effetti. Complessivamen-
te ¢ stato calcolato che I'inquinamento della laguna ¢ dovuto per il 53% a
fonti agricole e zootecniche e per il 47% a fonti industriali, civili e urbane. Le
sostanze inquinanti (in prevalenza materiale di origine organica e sostanze
nutrienti quali azoto e fosforo) vengono convogliate in laguna dal bacino
scolante, Esso occupa un’area di circa 190.000 ettari che comprende quasi
tutta la Provincia di Venezia e parte delle Provincie di Padova e Treviso. Per
ristabilire ’equilibrio trofico della laguna & necessario ridurre Pattuale carico
di inquinanti del 70% o addirittura dell’'80%, intervenendo su tutte le fonti
individuate per innescare un processo di miglioramento della capacita auto-
depurativa della laguna.

Le principali categorie di intervento previste nel progetto di massima
sono: la creazione, dove possibile, di estesi canneti, tra terra e laguna, per la
depurazione naturale delle acque dolci; il ricoprimento con nuova sabbia dei
fondali della laguna intorno al centro storico di Venezia, per ridurre gli effetti
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dell’eutrofizzazione e per proteggere la citta dal moto ondoso; il blocco della
dispersione di inquinanti dalle discariche utilizzate in passato; la raccolta delle
macroalghe; la trasformazione in parco lagunare di una parte delle casse di
colmata; la circolazione forzata della marea, mediante manovre differenziate
di apertura e chiusura delle schiere di paratoie alle bocche di porto; I'ossige-
nazione dell’acqua (sperimentale). Il progetto & stato ultimato nel mese di
settembre del 1993.

Progetto esecutivo per il rinforzo del molo foraneo sud della bocca di porto di
Malamocco (convenzione 7295 per la progettazione e 7395 per la realizzazio-
ne). Gli interventi definiti nel progetto comprendono il rinforzo della parte
inferiore della mantellata, la protezione del fondale al piede del molo e la
ristrutturazione della testata. Quest’ultimo intervento ha una notevole impor-
tanza. Infatti, a causa del particolare campo di corrente che si instaura all’in-
gresso della bocca di Malamocco, si & formata nel tempo una fossa profonda
40 m che ha reso assai critica la stabilita della testata stessa.

Progetto esecutivo per il recupero morfologico delle isole lagunari - Isola
Fisolo (convenzione 7322). Lisola si trova, a lato del canale Fisolo, nel tratto
di laguna compreso tra la cassa di colmata D-E e la parte meridionale del
litorale di Lido. Nei secoli essa ha avuto funzione militare: sia durante il
governo della Serenissima, sia nel periodo del governo austriaco, sia nel corso
della seconda guerra mondiale quando vi sono stati costruiti alcuni bunkers
di cui restano le rovine.

Attualmente la superficie dell’isola si sta rapidamente riducendo. I lati est
e sud e, in parte, il lato nord sono sottoposti a processi erosivi dovuti soprat-
tutto al moto ondoso. Cid rende necessaria la ristrutturazione dell’intera con-
terminazione dell’isola mediante nuovi marginamenti in grado di opporsi alla
continua azione disgregatrice delle onde. I nuovi marginamenti misureranno,
alla sommita, +1,73 m rispetto al caposaldo di Punta della Salute. Essi saran-
no protetti da una fila continua di pali in rovere e, nella parte superiore, da
una breve scogliera in pietrame calcareo. .

Analisi, indagini e sondaggi a supporto della progettazione esecutiva per la
difesa dell’“insula” dei Tolentini dalle acque alte (convenzione 7322). L’appro-
vazione si riferisce alle attivita avviate durante questo stesso mese.

AGOSTO

Monitoraggio della qualita delle acque dolci immesse in laguna dal bacino
scolante, seconda fase (convenzione 7295). Gli apporti di acqua dolce prove-
nienti dal bacino scolante agiscono sull’ecosistema lagunare prevalentemente
in due modi. Da un lato determinano un gradiente di salinita dell’acqua nella
fascia piti prossima alla gronda, dall’altro lato convogliano in laguna sostanze
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inquinanti che provocano il peggioramento-della qualita delle acque e dei
sedimenti. Questo studio ha I’obiettivo di fornire le informazioni necessarie
per valutare quantita e qualita degli apporti di acqua forniti dal fiume Dese,
uno dei maggiori corsi d’acqua che sfociano in laguna. Durante la prima fase
dello studio & stata installata una stazione di monitoraggio ed ¢ stata svolta
una serie di misurazioni.

La seconda fase dello studio prosegue le ricerche precedenti allo scopo di
completare le conoscenze per il monitoraggio a lungo termine.

Interventi per la difesa del territorio di Treporti dalle acque alte, secondo
stralcio (convenzione 6745). I lavori descritti in questa scheda sono stati ese-
guiti secondo la concezione e le tecnologie adottate per la difesa degli abitati
situati lungo il litorale veneziano. In particolare, il secondo stralcio degli
interventi consisteva nella ricostruzione di 1700 m di nuovi marginamenti
lungo il lato nord del canale Saccagnana. Le nuove opere sono state realizzate
in modo tale da impedire il sormonto della marea, fino alla quota di +1,83 m
rispetto al caposaldo di Punta della Salute, oltre che la filtrazione e il sifona-
mento dell’acqua.

Lungo lo stesso canale Saccagnana, in una zona poco distante, sono stati
effettuali anche i lavori di rinforzo dell’argine nord descritti tra le schede delle
attivita ultimate in aprile.

SETTEMBRE

Studio sulle connessioni tra condiziont idrodinamiche e proliferazione algale
nella laguna di Venezia, (convenzione 7322). Lo studio nasce da un lato
dall’esigenza di approfondire le conoscenze sul fenomeno della proliferazione
di macroalghe e, da un altro lato, dalla necessita di ordinare le informazioni
raccolte fino a oggi su questo argomento.

I Consorzio Venezia Nuova dispone di alcune carte tematiche sul fenome-
no della sviluppo algale ottenute mediante misure sul campo o impiego di
modelli. Con le attivita previste in questo studio saranno prodotte due nuove
carte tematiche utilizzando i dati forniti da un modello matematico tridimen-
sionale, alle differenze finite, della laguna mediante il quale viene simulato il
flusso e il riflusso di eventi di marea con specifici valori predeterminati. Nella
prima carta saranno indicate le aree lagunari nelle quali si registrano le condi-
zioni idrodinamiche e morfologiche favorevoli allo sviluppo di macroalghe:
profondita modeste, velocita e ricambio d’acqua ridotti.

La seconda carta riportera le zone della laguna in cui pud verificarsi un
accumulo della biomassa algale trasportata dalle correnti. Le nuove carte
tematiche verranno confrontate con quelle gia prodotte.
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Infine, il complesso di dati e di documenti in possesso del Servizio Infor-
mativo, relativi agli interventi di raccolta delle macroalghe eseguiti in passato,
saranno organizzati in modo sistematico in un unico catalogo generale.

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di esercizio: aggiornamento e sviluppo della Banca Dati e dei Sistemi
di supporto - Sezioni di lavoro n° 25 (siti archeologici nella laguna di Venezia);
n° 26 (reti fognarie sul territorio del bacino scolante); #°40 (aggiornamento
dell’ambiente operativo); (convenzione 7322). Lesecuzione della perizia rien-
tra nel contesto dell’ordinario esercizio del Servizio Informativo. La sezione
n° 25 prevede l'organizzazione delle informazioni riguardanti numerose aree
archeologiche situate sul territorio lagunare al fine di evidenziare i rapporti e
le correlazioni tra gli interventi di salvaguardia e il patrimonio archeologico.
La sezione n°® 26, che prevede I'acquisizione dei tracciati e degli schemi di
funzionamento delle reti di fognatura esistenti sul bacino scolante, & mirata al
completamento delle conoscenze riguardanti il problema della generazione e
del trasporto dei carichi inquinanti. La sezione n° 40, infine, riguarda un
intervento di aggiornamento sul software operativo installato sul sistema di
elaborazione del centro di calcolo del Servizio Informativo. Esso comporta la
traslazione di dati e programmi dall’ambiente VMS al piti efficiente ambiente
operativo UNIX.

Studio su modello fisico in scala 1:60 della bocca di porto di Chioggia,
seconda fase (convenzione 7138). Lo studio & consistito in una serie di prove
realizzate, presso il Centro sperimentale di Voltabarozzo, su un modello della
bocca di Chioggia nel quale era riprodotta la schiera delle paratoie per la regola-
zione dei flussi di marea.

Le prove hanno consentito di verificare la velocita e la direzione delle
correnti e 'andamento del moto ondoso nella bocca di porto in modo da
studiarne gli effetti sia sulle paratoie in funzione, sia all'interno del bacino
rifugio. I risultati dello studio saranno utilizzati in fase di stesura del progetto
esecutivo del sistema di difesa dalle alte maree eccezionali.

Studio su modello fisico e matematico degli interventi di ripascimento artificiale
sut litorals, completamento delle prove su canale di grandi dimensioni (convenzio-
ne 7322). Le attivita svolte hanno permesso di valutare gli effetti del moto ondo-
so sui sedimenti e sulle strutture di conterminazione utilizzate per la ricostru-
zione di barene. Lo studio ¢ stato condotto su un canale per prove bidimensiona-
li messo in opera presso il Centro sperimentale di Voltabarozzo.

Progetto esecutivo per la difesa dell’insediamento urbano di Sottomarina

dalle acque alte, quarto stralcio (convenzione 7395). Una breve descrizione del
progetto si trova tra le schede delle attivita avviate durante il mese di giugno.
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11 9 settembre il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

Progetto esecutivo per la difesa dell’insediamento urbano di Pellestrina dalle
acque alte, quarto stralcio (convenzione 7322). Le opere progettate per il quar-
to stralcio degli interventi vengono eseguite al limite sud dell’abitato. Esse
consistono nel rifacimento di piti di 200 m di nuovi marginamenti, a quota
+1,33 m, all'interno dei quali viene costruito il collettore per convogliare le
acque piovane alla stazione di sollevamento, prevista nel terzo stralcio degli
interventi, e viene infisso un palancolato continuo per impedire la filtrazione
dell’acqua della laguna provocata dal dislivello tra le maree medio alte e le
quote, pill basse, dei terreni difesi. Lungo tutta la nuova protezione di sponda
si realizza un muro con sommita a +1,73 m, rispetto al caposaldo di Punta
della Salute, per evitare il sormonto della marea fino a tale quota.

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di esercizio: sezione di lavoro n° 14 (Sviluppo e perfezionamento del
Sistema informatico di supporto alle competenze di legge ¢ all’attivita decisio-
nale del Magistrato alle Acque di Venezia per quanto riguarda le concessioni
allo scarico dei reflui provenienti da unita produttive); (convenzione 7322).
Le attivita riguardano: I'utilizzo e la manutenzione della parte del Sistema
informatico che ¢ gia in funzione presso il Magistrato alle Acque di Venezia e
che verra dotato delle necessarie integrazioni hardware e software; ’avvio
delle attivita che consentiranno di stabilire i parametri di riferimento per
valutare la compatibilitd ambientale delle sostanze inquinanti scaricate in la-
guna; U'estensione delle procedure di calcolo del modello matematico riguar-
dante la dispersione degli inquinanti, sulla base di valori e di condizioni di
marea maggiormente rispondenti a quelli reali.

Perizia di esercizio: sezione di lavoro n° 25 (siti archeologici nella laguna di
Venezia), secondo stralcio (campagna di rilevamenti storici, ambientali e mor-
fologici); (convenzione 7295). Le attivita previste rappresentano la logica e
necessaria prosecuzione del lavoro compreso nel primo stralcio che sara av-
viato durante il mese di dicembre. Le finalita del secondo stralcio esecutivo
consistono nella costituzione di una squadra di esperti rilevatori della geo-
morfologia lagunare e nel finanziamento della sua attivita per un periodo di
due anni. I rilievi diretti, sul campo, consentiranno di verificare, ed eventual-
mente aggiornare, i dati storici, ambientali e morfologici raccolti nel Sistema
di elaborazione del Servizio Informativo per via cartografica o mediante tele-
rilevamento. Inoltre sara possibile controllare alcune zone lagunari interessate
da interventi del Consorzio Venezia Nuova (escavo di canali, ricostruzione di
marginamenti, formazione di velme e barene artificiali) per contribuire alla
valutazione degli effetti dei lavori.
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APRILE

Annette Des Iles, ambasciatore e rappresentante permanente della Repub-
blica di Trinidad e Tobago presso le Nazioni Unite e presidente dell’A/liance
of small island states, & stata ospite del Consorzio Venezia Nuova. Tema
dellincontro i principali progetti elaborati dal Consorzio: i progetti delle
opere mobili alle bocche di porto, degli interventi per la difesa locale dei
centri urbani dalle alte maree, per il rinforzo dei litorali, per la ristrutturazio-
ne dei moli foranei, per la sostituzione del traffico petrolifero nella laguna di
Venezia.

In seguito, il Centro internazionale “Citta d’Acqua” ha illustrato Dattivita
che svolge per la salvaguardia e lo sviluppo dei piccoli stati insulari. Il Centro
internazionale “Citta d’Acqua” & I’associazione costituita a Venezia nel marzo
del 1989 per iniziativa del Comune, dell’'Universita degli studi Ca’ Foscari,
dell’Istituto universitario di Architettura e del Consorzio Venezia Nuova, per
promuovere e svolgere attivita di documentazione, informazione, studio e
ricerca sui problemi e le esperienze delle citta fortemente caratterizzate e
condizionate dal rapporto con I'acqua.

LUGLIO

Nella sede del Consorzio Venezia Nuova si & tenuto un incontro con L. P.
Prahm, direttore generale del Danish Meteorological Institute. Durante la riu-
nione ¢ stato proiettato un filmato sui principali problemi morfologici e am-
bientali della laguna di Venezia. All'incontro ¢ seguita una visita al centro
abitato di Malamocco, dove il Consorzio ha messo a punto un sistema di
difesa dalle alte maree, e al molo nord della bocca di porto sul quale si stanno
eseguendo lavori di ristrutturazione.

SETTEMBRE

Hon Paul Omodei, ministro per le Risorse idriche dell’ Australia dell’ovest,
ha partecipato a una riunione con il responsabile dell’Ufficio studi del Con-
sorzio Venezia Nuova durante il quale sono stati illustrati le tendenze evoluti-
ve della laguna, i problemi che ne minacciano I'integrita e le soluzioni
proposte dal Consorzio. Successivamente il ministro & stato accompagnato a
Malamocco e a Pellestrina. A Pellestrina, oltre ai lavori per la difesa dagli
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allagamenti dalle alte maree, sono in corso le opere per il rinforzo del litorale.

La troupe di una delle maggiori reti televisive australiane ha trascorso alcu-
ni giorni a Venezia allo scopo di realizzare un documentario sulla lavorazione
per trasformare le alghe della laguna in carta di alta qualita. Si tratta di un
processo di trasformazione che & stato messo a punto dal Consorzio Venezia
Nuova, dall’Ente nazionale energia alternativa (ENEA), dalla SGS Ecologia e
dalla cartiera Favini. Il documentario sara trasmesso durante il programma
“Beyond 2000” che si occupa dei pil rilevanti progressi della scienza e della
tecnologia alle soglie del XXI secolo. “Beyond 2000” & un programma televisi-
vo settimanale, distribuito in 96 Paesi.

I Consorzio Venezia Nuova ha incontrato nella propria sede i rappresen-
tanti del Comitato parlamentare Tailandese per I’Ambiente. Sono state loro
descritte le attivita svolte dal Consorzio per la salvaguardia di Venezia e il
riequilibrio della laguna. Particolare rilievo & stato dato al progetto delle
opere mobili alle bocche di porto.

Durante il semestre hanno visitato il Consorzio Venezia Nuova e il Servizio
Informativo: docenti e studenti del Dipartimento di Geografia dell’Universita
Paris X11, del Liceo “Kastler” di La Roche sur Yon e del Liceo “Valin” di La
Rochelle - Francia; dell'Universita di Manchester - Gran Bretagna; del Liceo
“Chateaubriand” di Roma; della Facolta di Ingegneria del Politecnico di Mi-
lano e della Facolta di Ingegneria dell’'Universita di Genova; dell’Universita di
Buffalo e del Worcester Polytechnic Institute, Massachussets - Stati Uniti
d’America; dell'Universita di Bonn - Germania; rappresentanti dell’Interna-
tional Institute for Infrastructural Hydraulics and Environmental Engenee-
ring di Delft e rappresentanti dell’Ordine degli architetti olandesi e delle
societa di costruzione associate alla VG Bouw Association - Olanda; una dele-
gazione della Dalhousie University - Canada e rappresentanti di aziende cana-
desi interessate alle iniziative legate alle problematiche ambientali della la-
guna di Venezia; un gruppo di studio del Comitato nazionale per le scienze e
tecnologie dei Beni ambientali; una delegazione delle societa Ingra e Hydro-
gea; rappresentanti del’Hydraulic Gate & Penstock Association e giornalisti
del quotidiano economico “Nihon Keizai Shimbun” di Tokyo - Giappone;
rappresentanti della compagnia di assicurazioni Marsh & McLennan; il diret-
tore del gruppo industriale RWE AG e il consigliere delegato della RWE Am-
biente Italia insieme al direttore operativo e al responsabile dell’area manager
per Europa della Ballast Nedam; rappresentanti dell’ Associazione dei giova-
ni costruttori edili della Lombardia; rappresentanti della Associazione olande-
se “Poortens van Venetie” (Cittadini di Venezia).
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