&/

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Venezia, 15 %&wWo 2olo

Prot.n. a4

Procedura aperta per D’affidamento dell’appalto misto (forniture e lavori
con prevalenza di forniture) per la fornitura ed installazione dei sistemi di
telecomunicazione delle Bocche di Lido Treporti, Lido San Nicolo,
Malamocco e Chioggia e Conche di navigazione di Chioggia. CIG:
68097141C4

11 Responsabile del procedimento di gara visto che:

- il bando di gara di cui in oggetto veniva pubblicato, in conformita all’art.
72 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla G.U.UE. in data 06/05/2017
(successivamente prorogato in data 10/06/2017), sulla G.U.R.L. in data
12/05/2017 (successivamente prorogato in data 14/06/2017), sui siti del
Ministero delle Infrastrutture e sul sito del Consorzio Venezia Nuova
nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale ¢ due a
diffusione locale in data 16/05/2017 (successivamente prorogato in data
19/06/2017).

Considerato che:

- il primo progetto esecutivo del sistema di telecomunicazioni € stato redatto
da Technital S.p.A. nell’ambito dei tre progetti generali degli impianti alle
bocche (2014) ripreso ed aggiornato nel 2016 e posto a base di gara;
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la gara & stata aggiudicata ad un’Impresa concorrente soltanto in via
provvisoria (Impresa che, nelle more, ¢ stata posta in concordato preventivo
con riserva) mentre non & seguita I’aggiudicazione definitiva in quanto talune
attivitd rimesse ad altra impresa nell’ambito di una diversa gara d’appalto
non erano state ancora eseguite. Nel dettaglio:
a) non risultava installato ’impianto elettrico di alimentazione per i quadri
TLC previsti a progetto;
b) non erano state completate le vie cavi principali all’interno degli edifici;
¢) non era stata realizzata la posa della fibra ottica propedeutica al
funzionamento dell’impianto di telecomunicazioni.
E emersa la necessita di provvedere alla modifica del capitolato di gara e dei
criteri di ammissione e valutazione in ragione di una serie di considerazioni
tecniche, non superabili con una mera correzione dei documenti di gara senza
alterare la par condicio dei concorrenti.
La gara in argomento garantiva la conoscenza e gestione di componenti
tecnologiche di telecomunicazione attraverso diversi sistemi quali telefono,
interfono e radio con la richiesta di una forte integrazione e interfacciamento
tra gli stessi.
Si rende, invece, necessario procedere con l’integrazione della ricerca e
consegna, presso le Bocche di Porto, di supporti per la comunicazione per
permettere I’interconnessionc tra di loro, dei sottosistemi locali alle Bocche
di Porto e verso 1’ Arsenale con caratteristiche tecniche idonee allo sviluppo
delle funzionalitd di telecomunicazioni (previste nella gara in oggetto) ed in
aggiunta per il Sistema di Automazione e Controllo (previsto in altra gara gia
aggiudicata ¢ in corso di esecuzione).
Inoltre, in considerazione anche dello sviluppo della gara relativa
all’allestimento informatico delle sale CED e degli ambienti delle Tese 111 e
112 dell’Arsenale e progettazione esecutiva e realizzazione della prima fase
della rete LAN al servizio delle Tese della Novissima dell’ Arsenale, in fase

di realizzazione, si ritiene necessaria un’armonizzazione che chiarisca la
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configurazione complessiva della connettivita e del ruolo del sito

dell’ Arsenale rispetto ai seguenti punti:

1) Autonomia di comunicazione delle singole Bocche di Porto e/o flussi
convogliati verso I’ Arsenale per la voce ¢ la rete dati locale;

2) Punti di accesso verso Internet anche alle Bocche di Porto o, in
alternativa, flussi verso I’Arsenale che si configura come single point
verso internet e voce.

DETERMINA

di ritirare la gara relativa all’appalto misto (forniture e lavori con prevalenza di
forniture) per la fornitura e installazione dei sistemi di telecomunicazione delle
Bocche di Lido Treporti, Lido San Nicold, Malamocco e Chioggia € Conche di
navigazione di Chioggia.

L’appalto sard oggetto di una nuova pubblicazione per consentire la
predisposizione in modalita unitaria della progettazione esecutiva e di dettaglio ¢
della successiva fase realizzativa degli impianti di telecomunicazione sia locali
che tra i siti.

Si stabilisce che il presente provvedimento venga inviato per le necessarie

pubblicazioni.
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