


CRONOPROGRAMMA DEL "SISTEMA MOSE"
aggiornato al 31 marzo 2015



DISPONIBILITA' NECESSARIA A SUPPORTO DEL PIANO DI SPESA - valori progressivi (milioni di euro)

VALORI PROGRESSIVI DI SPESA (milioni di euro)

INTERVENTI INDISPENSABILI PER MESSA IN FUNZIONE DELLE BARRIERE



(*) Interventi il cui valore è compreso nel Contratto "a prezzo chiuso"

Legenda

- Attività finanziate (con rifinanziamento Legge Stabilità per il 2015) e comprese nel valore del Sistema MOSE
- Attività da finanziare (per 221 Meuro) comprese nel valore del Sistema MOSE
- Attività da finanziare (avviamento) NON comprese nel valore del Sistema MOSE

Note

1) Attività connesse alle opere alle bocche di porto: studi, indagini, monitoraggi e interventi morfologici connessi.

IPOTESI DISPONIBILITA' FONDI GIA' ASSEGNATI NECESSARI PER COMPLETAMENTO OPERE ALLE BOCCHE

	Leggi/Deliberate precedenti	Legge di Stabilità 2013	Legge di Stabilità 2014	Legge di Stabilità 2015	Delibera CIPE 137/2012 (A)	Delibera CIPE 137/2012 (B)	Delibera CIPE 67/2013	Totale Parziale	Totale Progressivo
Progressivo al 31/12/2014	3.658	301	13					3.972	3.972
giugno-2015		248	223	30	62		68	631	4.603
settembre-2015						104		104	4.707
giugno-2016		317	67	50				434	5.141
giugno-2017			74	57				131	5.272
Totale	3.658	866	377	137	62	104	68	5.272	