



*Gli interventi già eseguiti hanno avuto uno sviluppo lineare complessivo di quasi 20 km. Attualmente sono in corso nuovi lavori per ulteriori 3 km. Lo sviluppo lineare degli interventi di prossimo avvio è, invece, di oltre 15 km.*

**1.** Canale dei Bari. Difesa di sponda, 2500 m (in corso, ultimazione prevista: ottobre 1995). **2.** Isola di Mazzorbo. Marginamento, 370 m (ultimato nel 1988). **3.** Comprensorio di Treporti. Insula, 1° stralcio: 7576 m (ultimato nel 1990); 2° stralcio: 1700 m (ultimato nel 1994); 3° stralcio: 3000 m (avvio previsto: giugno 1995). Difesa delle sponde sud del canale Canale Saccagnana, 920 m (ultimato nel 1989). Difesa della sponda nord del Canale Saccagnana, 1300 m (ultimato nel 1994). **4.** Isola di S. Erasmo. Marginamento, 200 m (ultimato nel 1989). **5.** Venezia - Cannaregio. Marginamento, 127 m (in corso, ultimazione prevista: aprile 1995). Venezia - S. Alvise. Marginamento, 200 m (ultimato nel 1992). **6.** Venezia - Zattere e Giudecca. Marginamento, 3000 metri (avvio previsto per il 1° stralcio esecutivo: luglio 1995). **7.** Venezia - S. Elena giardini e Morosini. Marginamento, 467 m (ultimato nel 1990). **8.** Forte di S. Andrea. Marginamento, 400 m (ultimato nel 1991). **9.** Lido - via Navarrino. Marginamento, 146 m (ultimato nel 1988). **10.** Malamocco. "Insula", 1960 m (ultimato nel 1992). **11.** Alberoni. Marginamento, 710 m (ultimato nel 1989). **12.** S. Pietro in Volta. "Insula", 2360 m (avvio previsto per il primo stralcio esecutivo: gennaio 1996). **13.** Pellestrina. "Insula", 1° stralcio: 1823 m (ultimato nel 1993); 2° stralcio: 550 m (ultimato nel 1992); 3° stralcio: 160 m (ultimato nel 1994); 4° stralcio: 200 m (avvio previsto: maggio 1995). **14.** Chioggia - Riva Saloni ovest. Marginamento, 100 m (ultimato nel 1993). **15.** Sottomarina. "Insula", 1° stralcio: 120 m (ultimato nel 1992); 2° stralcio: 185 m (ultimato nel 1994); 3° stralcio: 300 m (in corso, ultimazione prevista: luglio 1996 (convenzione 7395); 4° stralcio: 330 m (avvio previsto: giugno 1995). **16.** Chioggia - Bacino interno della laguna del Lusenzo e canale Fossetta. Marginamento e difesa di sponda, 6500 metri (avvio previsto: luglio 1995)

*Interventi per la difesa dei centri urbani lagunari dalle maree medio alte, "insulae" e marginamenti. Le quantità (aggiornamento al 31 marzo 1995)*

*Per informazioni sull'attività di salvaguardia svolta dal Consorzio Venezia Nuova (concessionario del Ministero dei Lavori pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia) rivolgersi a:*

Consorzio Venezia Nuova  
Ufficio Editoriale, San Marco 2488/A, 30124 Venezia  
telefono 041 · 5293507  
Ufficio Stampa, San Marco 2803  
telefono 041 · 5293511