

01	02/12/2013	REVISIONE PER COMMENTI	FZ	MP	MP
00	13/06/2013	PRIMA EMISSIONE	FZ	MP	MP
REVISIONE	DESCRIZIONE		EL.	CON.	APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP. N. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050AC1

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

WBS: MA.I1.48: BOCCA DI MALAMOCCO - PARATOIE E CONNETTORI

WBE: MA.I1.48.PE.09-VAR: PARATOIE

**Fornitura di paratoie metalliche in acciaio
per la bocca di porto di Malamocco**

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA

ELABORATO  F. Zago	CONTROLLATO  M. Paganelli	APPROVATO  M. Paganelli
N. ELABORATO OP5364-AP0000-G001	REVISIONE 01	DATA 02/12/2013
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE VERIFICATO  V. Ardone	CONTROLLATO  M. Brogato	 COMAR COstruzioni MOse ARsenale
 CONSORZIO VENEZIA NUOVA		

COMAR COstruzioni Mose ARsenale	Rev. 01	N. Elab.: OP5364-AP0000-G001	Pag. n. 2
	Data: 02/12/2013	Titolo: CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA	

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE**

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
 CONVENZIONE REP. N. 7191 DEL 04-10-1991
 ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI
FLUSSI DI MAREA

- PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA -

BOCCA DI MALAMOCCO - PARATOIE E CONNETTORI

PARATOIE

**Fornitura di paratoie metalliche in acciaio
per la bocca di porto di Malamocco**

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA

I tempi di fornitura oggetto della presente Specifica, dalla sottoscrizione del Contratto, sono di seguito riportati:

WBS: MA.I1.48 : BOCCA DI MALAMOCCO - PARATOIE E CONNETTORI

WBE: MA.I1.48.PE.09 : PARATOIE

Fornitura di paratoie metalliche in acciaio

