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Trasformazioni antiche
e recenti dell’isola
Cenni storici
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™ Entro la fine del 2003

& prevista la ripresa dei lavori
per la difesa di Torcello
dalle acque alte, sospesi

nel luglio del 2000. Questo
articolo ripercorre la storia
degli interventi a partire
dalle soluzioni progettuali
iniziali fino all’adeguamento
del progetto originario,
anche in funzione

delle avvenute modifiche

di contesto e di piano

Veduta aerea dell'isola

di Torcello. In alto, la zona
monumentale storica

con la cattedrale di Santa
Maria e il martyrium di Santa
Fosca. Al centro, il rio
Maggiore
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La complessita della salvaguardia tra ambiente, storia e cultura.
Adeguamento del progetto per I'isola di Torcello”

Torcello rappresenta uno dei luoghi pili suggestivi, antichi e preziosi della laguna di
Venezia, nel quale si conserva la memoria di un patrimonio storico e architettonico di
grande valore, inserito in un contesto ambientale e paesaggistico di incomparabile
bellezza.

Lisola si trova in laguna nord, in un'area che piti delle altre ha conservato gli aspetti
naturalistici e la complessitd morfologica di una zona umida, con un alternarsi di
terre emerse, specchi d’acqua, barene, canali e bassifondali che rimanda ai caratteri
originari dell’ecosistema.

Oggi Torcello conta poche decine di abitanti ma un tempo rappresentava uno dei pit
importanti centri abitati lagunari, dal punto di vista sociale, economico e urbano. La
presenza della cattedrale di Santa Maria Assunta e del marzyrium di Santa Fosca ¢ la
pill nota e significativa testimonianza di un passato di assoluta rilevanza le cui origini
risalgono probabilmente all’epoca romana.

Le stratificazioni di strutture di quel periodo, rinvenute nell’isola, sembrano confer-
mare infatti le descrizioni di Plinio sulla “Decima Regio” e l'ipotesi che Torcello fosse
abitata prima ancora che i barbari distruggessero i centri di terraferma spingendo i
loro abitanti a rifugiarsi sulle isole della laguna.

Le ricerche archeologiche hanno portato alla luce le antiche testimonianze dei legami
tra Torcello e la vicina terraferma, in particolare con la cittd di Altino che in epoca
romana si configurava come uno dei maggiori scali marittimi dell’alto Adriatico, pros-
sima alle principali direttici stradali della regione, la via Annia e la via Claudia
Augusta. Le favorevoli condizioni idrauliche dell’'ambiente lagunare, che rendevano
particolarmente sicura la navigazione di quel tratto di costa, contribuirono alla nascita
di una rotta marittima munita di approdi intermedi sulle isole, che affiancava le vie di
terraferma, e lungo la quale si svilupparono gli insediamenti lagunari.

Col tempo, Torcello conobbe un progressivo e graduale sviluppo testimoniato anche
dal trasferimento nel 638 del vescovo di Altino e, probabilmente, di gran parte della
popolazione. Nel 639 fu fondata la Basilica di Santa Maria. Lentamente I'isola si con-
quistd una certa autonomia amministrativa e un’indipendenza politica da Bisanzio
diventando, nel x secolo, forse il principale centro urbano lagunare con una popola-
zione di alcune migliaia abitanti, una florida rete di commerci alimentati dapprima
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in alto
Localizzazione dell'isola
di Torcello

In basso e al centro
Cartografia storica dell'iscla
di Torcello, Mappa di De

Bernardi (1844, particolare);

mappa del Magistrato
alle Acque di Venezia
(1901, particolare)
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dalle saline e poi dai traffici sempre pit estesi, una diocesi che contava una decina di
chiese e numerosi conventi.

Dopo I'anno mille, con I'accentramento a Venezia delle principali attivitd produttive,
comincio il lento declino economico ¢ demografico di Torcello. La dipendenza dal-
I'antica Rialto accentud la crisi delle attivita svolte nei secoli precedenti che si ridusse-
ro alla pesca, alla caccia, al piccolo commercio e a un'agricoltura limitata ad alcune
specializzazioni.

Da allora in poi gli interventi piti rilevanti riguardarono l'insediamento di ordini reli-
glosi, con la costruzione di numerosi edifici sacri con annessi monasteri e conventi,
Un pit deciso degrado, anche territoriale, dell’isola di Torcello, si ha a partire dagli
inizi del 1500 con l'interramento di parte delle bocche di porto afferenti alla laguna
nord e la rottura del delicato equilibrio ambientale dell’area per 'aumentato deposito
di sedimenti portati dai fiumi Sile e Dese. Con la diminuzione del ricambio delle
maree e il graduale interramento di alcuni canali per la mancanza di una fluida e
regolare corrente, nelle zone a ridosso dell'isola si crearono ampie zone paludose che
favorirono la diffusione della malaria e 'esodo degli abitanti.

Nel 1615, Torcello fu dichiarata inabitabile dalle Magistrature della Repubblica Veneta
e venne stabilito anche il trasferimento dei complessi religiosi e del vescovado che nel
1659 si spostd 2 Murano dove vi rimase fino alla sua soppressione nel 1818.

Torcello condivise col passare del tempo il destino comune a molte citth abbandonate
dell'antichita, divenendo preziosa cava di materiali da costruzione e marmi lavorati a
favore dei centri vicini. Con il declino politico ed economico della comunita di
Torcello, diventarono sempre piu rare e insufficienti le opere manutentive di consoli-
damento e conservazione delle infrastrutture pubbliche e private, come rive, ponti,
pozzi d'acqua potabile. Contemporaneamente vennero meno anche la corretta gestio-
ne dei suoli, bisognosi di periodiche bonifiche, e la cura dei canali, che richiedevano
continui interventi di dragaggio.

La popolazione delle isole di Torcello si ridusse a poche centinaia di residenti dediti
per lo piti alla pesca e all'agricoltura e privi anche dell'importante fattore di coesione
sociale rappresentato dalle istituzioni religiose, dopo che gli ultimi conventi rimasti
vennero soppressi dagli editti napoleonici.

Il progressivo spopolamento non ha impedito, come si ¢ detto, la conservazione nelle
loro forme originali della cattedrale di Santa Maria e del martyrium di Santa Fosca.
Oltre che nei due edifici religiosi medievali, i resti del glorioso passato storico e artisti-
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Il Rio Maggiore e il ponte
del Diavolo alla fine
del XIX secolo i
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co dell'isola sono ora conservati nelle sezioni (archeologica, medievale e moderna) del
museo provinciale che ha sede in un palazzotto gotico sulla piazza principale. Inoltre,
le tracce ancora sepolte del proprio passato fanno di Torcello una delle aree archeolo-
giche piti importanti della laguna, la cui esplorazione ¢ iniziata con i primi scavi
scientifici all'inizio degli anni '6o da parte di una équipe polacca.

Nei primi mesi del 2000, il Magistrato alle Acque di Venezia ha avviato, con i lavori
sul canale San Giovanni Evangelista (o canale 2) e sul canale Borgognoni, il primo
stralcio di una serie di interventi per la ristrutturazione e il rialzo delle rive di Torcello.
Le attivita, finalizzate alla protezione del territorio dalle acque alte, facevano riferi-
mento a un progetto approvato da tutti gli organismi competenti (Comitato Tecnico
di Magistratura, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia, ora
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio, Commissione di Salvaguardia)
ed elaborato anche sulla base delle destinazioni d’uso dell’isola dove, tra I'altro, si regi-
stra un flusso di turisti in continuo aumento, quantificabile in circa 1000 visitatori al
giorno, con un via vai continuo di imbarcazioni di grandi dimensioni.

Dopo linizio dei lavori, da piit parti venne sollevata una serie di osservazioni critiche
che mettevano in discussione le soluzioni operative adottate per il canale San
Giovanni Evangelista. A seguito delle contestazioni emerse, I'allora Ministro dei
Lavori Pubblici, in considerazione della particolarith monumentale e ambientale dei
luoghi, invitd il Magistrato alle Acque di Venezia a sospendere i lavori e nomino
(luglio 2000) una Commissione tecnico-scientifica’ affinché fornisse una propria
valutazione delle opere in corso, analizzando le tipologie di intervento e le modalita
esecutive contenute nel progetto. Nella propria relazione, consegnata nell'ottobre
2001, la Commissione auspicava che si tenesse conto della peculiare fragilita ambien-
tale dell’isola, in un quadro di pianificazione della laguna, di controllo dei flussi turi-
stici, di regolamentazione dell’uso dei canali. Tale diverso scenario avrebbe consentito
di delineare le opere di difesa con modalit di progettazione compatibili con il prezio-
so sistema insulare di Torcello.

Pertanto, in seguito agli indirizzi emersi, il Magistrato alle Acque di Venezia ha prima
richiesto che fosse elaborata una specifica ricerca storico-iconografica sulle rive dei
canali di Torcello, quindi ha affidato a un Gruppo di lavoro, la realizzazione di un
adeguamento del progetto originario secondo le indicazioni della Commissione tecni-
co-scientifica e i piti recenti indirizzi di piano’.

1 La Commissione era composta dai
profcssori Marino Folin, rettore
dell’Istituto Universitario di Archi-
tettura di Venezia, Pierfrancesco
Ghetti, docente di Ecologia
Ambientale all'Universita Ca Fosca-
ri di Venezia (ora rettore della stessa
Universitd), Paolo Morachiello,
docente di Storia e Conservazione
dei Beni Archittettonici ¢ Ambien-
tali all’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia.

21a ricerca storico-iconografica &
stata affidata al prof. Carlo Bertelli
dell’Accademia di Architettura di
Mendrisio; mentre il gruppo di
lavoro che ha elaborato 'adegua-
mento del progetto & composto dal
prof. arch. Giorgio Lombardi e dal-
l'arch. Giampaolo Sanguin (Lom-
bardi & Associati) per quanto
riguarda la parte architettonica, dal
prof. ing. Michele Jamiolkowski
(Studio Geotecnico Italiano srl),

per quanto riguarda il dimensiona-
mento delle structure di margina-
mento
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L’adeguamento
del progetto.
Criteri, indirizzi
e analisi

Fotopiano di Torcello
realizzato nell'ambito

dei rilievi eseguiti in fase

di elaborazione del nuovo
progetto per I'isola
L'mmagine originale, in scala
1:500, ¢ costituita da 34
elementi con base di 50x50
cm2. In giallo le aree

di intervento comprese
nell'adeguamento

del progetto, in rosso

la sponda completata

nel corso dei precedenti lavori

canale 3;

canale Borgognoni;
strada provvisoria;
zona monumentale;
canale di Torcello;
ponte del Diavolo;
area del terminal;

rio Maggiore (canale 1);
canale San Giovanni
Evangelista (canale 2);
10. canale Sant’Antonio
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In questo articolo viene pertanto illustrato I'adeguamento del progetto esecutivo origi-
nario, analizzando i criteri progettuali adottati, il metodo di lavoro seguito e le tipolo-
gie d’intervento proposte. Tale adeguamento, concluso nei primi mesi del 2002, ¢
stato approvato dagli Enti competenti (Comune, Soprintendenza e Commissione per
la Salvaguardia) nella versione definitiva. Attualmente & in corso I'elaborazione del
progetto esecutivo, che tiene conto delle indicazioni da parte dell’Assessorato
all’Urbanistica, che sta ridefinendo il Piano Regolatore per I'isola, e delle
Soprintendenze.

Nell'individuazione del metodo di lavoro per 'adeguamento del progetto, ¢ stato
fondamentale rifarsi alle modifiche di contesto e di piano emerse dopo il luglio
2000, cio¢ alle prime indicazioni contenute nel Piano per le isole di Burano,
Mazzorbo e Torcello in corso di elaborazione da parte del Comune di Venezia. Il
Piano, infatti, stabilisce un nuovo regime di accessibilita e di transito anche per i
canali di Torcello. Prescrive, infatti, che nei canali interni dell’isola il transito sia
limitato alle sole barche a remi e che il canale Sant’Antonio venga vietato alle
imbarcazioni a motore di grandi dimensioni. Di conseguenza il flusso e il traffico di
mezzi turistici viene concentrato nella principale area di approdo gia esistente sul
canale Borgognoni, per la quale ¢ riproposta la riorganizzazione a terminal attrezza-
to, punto di partenza di percorsi pedonali, attraverso vecchi tracciati riattivati, per
la visita dell’isola e I'accesso alla zona monumentale.
In base alle nuove indicazioni si sono potute ridefinire le quote dei fondali dei canali
interni, riducendole a livelli compatibili con le imbarcazioni a remi e ridimensionan-
do, di conseguenza, anche la configurazione strutturale delle rive. Per la sistemazione
delle sponde ¢ stato pertanto possibile evitare opere di grande impatto ambientale e
limitarsi a lavori di manutenzione e di consolidamento, con tecniche tradizionali, per
i quali ci si & concentrati sulla qualita dell'intervento, sul rispetto dell’ambiente e sulla
cura dei dettagli.
Le principali fasi dell’adeguamento del progetto sono state:
+ la valutazione complessiva della metodologia impiegata nella progettazione originaria;
« la realizzazione di un accurato lavoro di ricerca e rilievo per produrre un quadro
preciso ¢ aggiornato dell’evoluzione del territorio e dello “stato di fatto”, diretta-
mente o indirettamente riferibile alle aree di intervento;
« la riprogettazione delle parti da modificare, anche alla luce della relazione della
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Commissione tecnico-scientifica e dei criteri e delle indicazioni strategiche emerse
nel frattempo;

. la messa a punto di un programma complessivo di interventi, concordato con le
Soprintendenze e con il Comune di Venezia al fine di intervenire in maniera artico-
lata e coerente per la difesa spondale dei canali.

Queste attivita hanno comportato una serie diversificata di ricerche sul territorio con-

siderato per raccogliere ogni informazione utile all’elaborazione del progetto. Sono

state eseguite, tra l'altro, un’analisi storica ¢ archeologica, un’analisi degli strumenti di

programmazione territoriale, rilievi delle caratteristiche dei diversi tratti di rive lungo

1 canali oggetto dei lavori, oltre a un’analisi dei dati catastali.

Proprio partendo dai risultati dei queste attivita e lavorando in stretta collaborazione

con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Venezia e la

Soprintendenza Archeologica per il Veneto (Nausicaa), ¢ stata possibile una revisione

dei tipi costruttivi e del dimensionamento delle opere di marginamento previste.

Analisi storica e rilievi archeologici

L'anamnesi storica dello stato dei luoghi ¢ risultata, in questo caso, assolutamente
indispensabile anche per salvaguardare le preesistenze di interesse in occasione degli
interventi. Alla conoscenza delle trasformazioni del territorio, resa complessa dalla
natura stessa dei luoghi e dal loro continuo divenire morfologico, tipico dell'ambiente
lagunare, hanno offerto un importante contributo fonti scritte e grafiche quali i reso-
conti delle visite pastorali, conservati presso l'archivio patriarcale di Venezia, il mate-
riale iconografico dell'isola tratto da mappe, stampe e vedute antiche, vecchie foto e
rilievi topografici dei catasti storici che, confrontati con i rilievi aerofotogrammetrici
pil recenti, hanno fornito dati significativi per una ricostruzione paleogeografia cor-
retta.

Inoltre, tre nuove campagne di scavi archeologici sul rio Maggiore e sul canale San
Giovanni, condotte sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza,
hanno consentito di approfondire la conoscenza delle aree “a rischio” e di mettere a
punto una metodologia di intervento per le zone pit delicate, dove sono presenti o
ipotizzati reperti archeologici, che prevede una sequenza di interventi per mettere
all’asciutto tratti successivi di canale, al fine di procedere alla puntuale conoscenza
dello stato della riva e concordare, d’accordo con la Soprintendenza, la tipologia di
intervento pil adeguata, tra le diverse opzioni esaminate.
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Analisi degli strumenti di piano

Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale dal 1962 a oggi, che sono stati analiz-
zati in fase di progettazione, riconoscono la particolarita e il valore dei caratteri urba-
ni, architettonici e ambientali dell’isola di Torcello.

Il PrG del 1962 indicava per le isole che circondano Burano la conservazione delle
condizioni in cui si trovavano all’epoca. In particolare considerava Torcello come
“intangibile” e vincolava ad agricoltura “tutte le aree libere in modo che non abbiano
a sorgere costruzioni tali che possano alterare il particolare aspetto di questo ambiente
di cosi rara bellezza”.

Anche la variante al Piano Regolatore Generale di Burano, Mazzorbo e Torcello
(approvata il 21/08/1981) definisce Torcello come prestigioso insediamento, pur segna-
lando il quasi totale abbandono dell'isola e la necessita di un'adeguata opera di recu-
pero e valorizzazione per i pili prestigiosi monumenti e per la ricca area archeologica.
La variante prescrive inoltre “il recupero e la riqualificazione della funzione residen-
ziale secondo modalith che consentono di rispettare e valorizzare i valori storici e
ambientali e le tipologie tradizionali, e la creazione di nuovi servizi sociali collettivi”.
Per quel che riguarda la classificazione delle aree, essa definisce la quasi totalitd degli
edifici esistenti attorno al nucleo monumentale dell’isola come “aree in cui la stratifi-
cazione storica ha prodotto valori non solo urbanistici o ambientali, ma edilizi e
architettonici che devono essere tutelati e ripristinati nei loro caratteri originari”.

il Piano indica anche la necessita di ristrutturazione edilizia per alcuni edifici isolati
privati, nelle aree che comprendono “edifici o complessi edilizi recenti privi di valori
storico-artistici e ambientali”. Prevede inoltre il mantenimento per le aree produttive
a destinazione agricola. Date le particolari condizioni ambientali, pacsaggistiche ¢
idrolologiche, per tali aree si impone un vincolo di conservazione ed & preclusa qual-
siasi nuova edificazione a eccezione di ricoveri per le barche e attrezzature per la pesca
realizzate con materiali e tipologie tradizionali.

Per quanto riguarda il Piano urbanistico della laguna in corso di redazione, la parte
relativa a Torcello si fonda su un’analisi molto accurata di carattere geologico, agrono-
mico e paesaggistico. Le previsioni che interessano il lavoro di progettazione riguarda-
no la viabilitd acquea, i terminali e i percorsi pedonali previsti sui bordi acquei.

In particolare, gli orientamenti di piano (ancora in bozza) relativi alla viabilitd acquea
distinguono tra il canale Borgognoni dove confluiscono i percorsi acquei di accessibi-
litd primaria all’isola (da Venezia ¢ dalla terraferma) e dove viene confermato e
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ampliato, con servizi e attrezzature fisse, I'attuale terminale situato alla confluenza con
il rio Maggiore; il canale di Sant’Antonio, oggi percorso dal traffico turistico, che
viene declassato a via d’acqua secondaria, riservata al trasporto merci e accessibile ai
mezzi di soccorso e alle imbarcazioni di piccola stazza; i canali interni (rio Maggiore o
canale 1, canale San Giovanni o canale 2, canale 3), considerati vie d’acqua secondarie
riservate a imbarcazioni a remi, accessibili ai mezzi di soccorso e trasporto merci.
Informazioni e dati di grande interesse per la progettazione sono stati ottenuti anche
dall’esame dell’analisi paesaggistica e agronomica di Torcello, effettuata dal Comune
di Venezia come documentazione di base del pra.

Analisi dei dati catastali

Dall’analisi dei catasti storici a disposizione, degli anni 1763, 1809-1811, 1899-1901, si
sono dedotte le principali trasformazioni subite dai margini delle isole di Torcello nel
corso degli ultimi 250 anni. Le aree occupate da ciascuna isola erano sostanzialmente
le stesse di quelle attuali, salvo alcune diversita sulle linee di bordo, pilt 0 meno arro-
tondate ai “vertici” delle confluenze tra i canali e qualche differenza nelle aree delle
isole di San Giovanni e di Santa Margherita, ciascuna delle quali risultava divisa da
un canale, oggi scomparso.

Anche gran parte degli specchi d’acqua, “stagni”, presenti nell’isola ancora all'inizio
del x1x secolo sono ormai scomparsi.

I tracciati dei canali principali, il rio Maggiore, il canale di San Giovanni e il canale 3
che divide a nord le isole di Torcello dalle aree barenose risultano i medesimi del pas-
sato, mentre non vi & pitt traccia dei canali che confluivano nel rio Maggiore da nord
e che sottendevano un’area di barene oggi bonificata e coltivata.

Attualmente la maggior parte dei suoli ¢ di proprieta privata. Fanno eccezione le zone
di barena a nord-ovest e a sud-est dell’isola, di proprietd del Demanio dello Stato.

Analisi delle caratteristiche strutturali, architettoniche e morfologiche delle rive

La stesura della progettazione si & basata, in particolare, sui risultati di un’accurata
campagna di rilievo sullo stato di fatto di rive e sponde dell’isola, effettuata da cIrce
(tuav) per conto del Magistrato alle Acque, che ha prodotto materiali di eccellente
livello tecnico. Obiettivo delle attivitd, affidate al Laboratorio di Fotogrammetria, &
stato quello di ottenere la pilt ampia documentazione possibile riguardo i margina-
menti dell’isola con la duplice finalitd di restituire lo stato dei luoghi e dei manufatti




' o

Torcello

Adeguamento del progetto

21

prima degli interventi e di mettere a punto uno strumento di analisi in grado di gui-
dare i progettisti nella messa a punto delle opere.

La scelta degli elaborati da realizzare ¢ stata orientata dalla volonta di chiarire e stabili-
re una procedura metodologica valida anche per altre situazioni analoghe che vedano
cioe coinvolte delle “architetture naturali” per le quali la documentazione pre-proget-
tuale rappresenta un momento fondamentale di analisi.

Le attivita, consistite nella realizzazione di un apposito fotopiano digitale dell’isola e
di un rilievo diretto per tutte le rive e le sponde oggetto degli interventi, sono state
precedute da una prima fase di lavoro che ha visto la predisposizione di una rete Gps
con la quale ottenere il numero necessario di punti sia per le procedure di triangola-
zione aerea (nell’'orientamento dei fotogrammi aerei) sia per 'orientamento delle stru-
mentazioni topografiche (nelle fasi di rilevamento di dettaglio).

La realizzazione del fotopiano dell’isola, prodotto a colori alla scala 1:500, ha consenti-
to di ottenere un’ottima rappresentazione cartografica e un documento essenziale per
le sue caratteristiche metriche e descrittive. Esso inoltre integra, aggiorna e si confron-
ta con larticolato sistema cartografico del Comune di Venezia (che comprende il
fotopiano del centro storico di Venezia realizzato nel 1982, la cartografia numerica in
scala 1:500 per le zone degli insediamenti storici e in scala 1:2000 delle zone urbane e
urbanizzabili, il fotopiano in bianco e nero delle zone litoranee e delle isole agricole).
1l fotopiano di Torcello ¢ costituito da 34 elementi con base di soxso cm? corrispon-
denti a una porzione di 250x250 m* sul terreno.

Allo scopo di fornire una documentazione qualitativa di dettaglio, il lavoro & prose-
guito con le operazioni di rilievo fotografico-fotogrammetrico dei fronti delle rive e
delle sponde. Questi elaborati dovevano integrare i rilievi topografici gia eseguiti, pla-
nimetrie e sezioni dei canali, dando una precisa e immediata descrizione dello stato
di fatto.

Il lavoro ha comportato la realizzazione di circa 1500 immagini, eseguite da terra e da
imbarcazione con asse ottico orizzontale e perpendicolare al piano della riva. Tutte le
prese, dopo la correzione geometrica eseguita a una scala nominale di 1:50, sono state
mosaicate in modo da ottenere lo sviluppo completo del canale e, dunque, un elabo-
rato completo, dal punto descrittivo, delle tipologie storiche di edificazione dei mar-
ginamenti in relazione alle diverse configurazioni edificative e anche sotto I'aspetto
pitt importante della calibrazione delle opere di restauro e consolidamento.

A complemento di questa documentazione sono state eseguite le prese dall'alto ad
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Rilievo del muro
dell'ex convento

di San Giovanni lungo
I'omonimo canale
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Rilievo del ponte del Diavolo
sul rio Maggiore.

In alto

rilievo architettonico

assonometrico, in basso
modello fisico in 3D
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asse inclinato illustrando cosi tutta la consistenza materiale della riva e non solo quella
prospiciente la parte acquea. La catalogazione delle rive, cosi ottenuta, ¢ stata integra-
ta da una serie di riprese video.

Per il loro valore storico e architettonico sono state inoltre rilevate fotogrammetrica-
mente alcune emergenze monumentali tra cui il muro dell’ex convento di San
Giovanni e il celebre ponte del Diavolo per il quale ¢ stato anche realizzato un model-
lo solido 3D a partire da una serie di elaborati alla scala nominale 1:25.

In relazione allo stato di fatto delle rive e alle parti gia realizzate in base al progetto

originario (canale Borgognoni e sponda destra del canale San Giovanni Evangelista),

sono stati individuati i bordi oggetto della nuova progettazione:

+ rio Maggiore riva sinistra (fondamenta Borgognoni), dal terminal acTv al ponte del
Diavolo;

. rio Maggiore riva destra (riva Santa Margherita), dal terminal acTv al ponte del
Diavolo;

. canale San Giovanni Evangelista riva sinistra, dall’ incrocio con il rio Maggiore fino
al muro dell’ex convento;

. canale San Giovanni Evangelista riva destra, voltatesta del canale Borgognoni;

. canale 3 rive sinistra e destra, dal canale Borgognoni fino all’isola di Sant'Angelo nord.

Di seguito vengono illustrate le soluzioni operative adottate con il progetto di adegua-

mento, riferite alle soluzioni tipo prevalenti. Oltre a queste sono state messe a punto

anche soluzioni puntuali valide per singoli tratti di riva di breve estensione che pre-

sentano condizioni particolari e per le quali sono state individuate modalita esecutive

del tutto specifiche. La lettura ¢ articolata in quattro punti:

. canale Borgognoni (terminal acTv);

. rio Maggiore;

« canale San Giovanni Evangelista;

« canale 3.

Canale Borgognoni (Ierminal Actv)

Il primo stralcio & stato interamente realizzato secondo le modalita previste nel pro-
getto originario, rispetto alle quali vi ¢ stato un generale consenso. I lavori sono consi-
stiti nel rifacimento del muro di sponda sul canale e della pavimentazione della riva
sino alla piccola darsena destnata a ospitare un mareografo.
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Area del terminal ACTV

sul canale Borgognoni.
Confronto tra lo stato di fatto
(in alto) e I'assetto dell'area
a interventi ultimati
(simulazione)
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Il recente rifacimento e ampliamento della stazione passeggeri dell'AcTv e le previsioni
del PrG che eliminano il punto di attracco dei lancioni turistici sul canale
Sant’Antonio a nord della Basilica, concentrando il traffico turistico sulla riva del
canale Borgognoni, impone un diverso dimensionamento dello spazio di accoglienza
a terra, dove il piano prevede la realizzazione di un terminal attrezzato, con spazi di
ristoro e di sosta, servizi igienici, ecc.

Il nuovo progetto avanza una proposta di incremento dimensionale dell’area del ter-
minal contenuta all'interno del perimetro, oggi definito, dove vengono realizzati
interventi di arredo urbano, panchine, illuminazione, nuove alberature, delimitate
entro il perimetro murario che definisce lo spazio di arrivo rispetto ai campi coltivati
di propriet privata e dove viene ricollocata I'edicola con la Madonna un tempo pre-
sente nel sito.

Rio Maggiore

Per la riva sinistra del rio Maggiore (dalla fondamenta Borgognoni fino al Ponte del

Diavolo) il progetto prevede:

. il rifacimento del paramento murario in mattoni del bordo, in considerazione del-
I'estensione e dell’entitd dei danni e delle fratture rilevate;

. nessun tipo di intervento strutturale eccetto nei casi, verificati durante le ture prov-
visionali, in cui il degrado puntuale della palificata di fondazione in legno richieda
la messa in opera di micropali trivellati. Alle spalle della porzione superiore del
paramento murario di bordo, lungo la base della quale corre oggi una frattura oriz-
zontale continua, risulta invece necessario I'imbonimento del paramento in matto-
ni esistente per proteggere il muro dalla spinta del terreno. Dalle indagini effettuate
e dalle evidenti fessurazioni & emerso che il paramento era stato oggetto di una pre-
cedente sopraelevazione a seguito dell’alluvione del 4 novembre 1966. Si procedera
inoltre al rifacimento della pavimentazione come da stato di fatto.

Per la riva destra, non & previsto alcun tipo di intervento strutturale, ma solo interventi

di restauro del paramento murario danneggiato, secondo la tecnica del “cuci-scuci”.

Le quote dei marginamenti di entrambe le rive sono state definite in funzione delle

quote dello stato di fatto esistenti, valutando caso per caso la compatibilita degli

interventi di rialzo con le caratteristiche architettoniche dei singoli tratti. In particola-
re per la fondamenta Borgognoni & previsto il rispetto della quota esistente (+1,02

s..Lm.m.), cercando, per quanto possibile, di mantenere tale quota per tutta la fonda-
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menta. Particolare attenzione & stata posta per il tratto in prossimita del ponte del
Diavolo dove & presente un abbassamento della quota a circa +0,68 s.l.m.m. per circa
trenta metri, con presenza di gradini che rendono ulteriormente disagevole la percor-
ribilita. Visto la presenza di edifici gid sopraelevati all'interno, dotati di gradini di
accesso sulla fondamenta, il progetto prevede la sopraelevazione della fondamenta
fino a +1,02 s.L.m.m. 1l recupero della quota comporta la sottrazione di due gradini
agli accessi delle proprietd private.

La riva destra ¢ delimitata da un argine in terra non percorribile, consolidato da una
folta vegetazione ¢ a quote variabili da +1,05 a 1,30 s.l.m.m. Poiché queste quote sono
al di sopra dei livelli minimi richiesti per la difesa dagli allagamenti, non sono previsti
interventi e ci si limita alla risagomatura dell’argine nei tratti particolarmente degra-
dati e al restauro dei tratti con presenza di ruderi.

Rispetto ai fondali del canale, in relazione alle nuove disposizioni adottate
dall’ Amministrazione comunale (riguardanti, come detto, la navigabilicd dei canali
interni dell'isola), il nuovo progetto non prevede ulteriori dragaggi, in quanto i fon-
dali sono gia stati approfonditi fino a quota -1,80 m s.l.m.m. durante i lavori previsti
dal progetto originario.

Canale San Giovanni Evangelista

Nel corso del primo stralcio dei lavori sul questo canale sono stati realizzati:

+ il rifacimento completo della riva destra (ricostruzione della sponda con palancole
metalliche di fondazione collegate da un cordolo in calcestruzzo armato, predispo-
sizione di una palificata di legno continua di mascheramento che raggiunge quota
+1,00 m; risagomatura dell’argine retrostante con regolarizzazione dell’altezza e
della quota di difesa a +1,40/+1,50 m),

» il rifacimento parziale della riva sinistra (con esclusione di una breve porzione che
fronteggia la villa Baslini), per la quale si & provveduto alla sola infissione del palan-
colato metallico strutturale, senza realizzare né il cordolo, né la palificata;

- il dragaggio del fondale (fino a quota -1,80 m).

Per le parti gia ultimate (riva destra), il nuovo progetto non prevede alcun intervento

modificativo; per le parti non completate (riva sinistra) si prevedono modifiche par-

ziali alle soluzioni proposte nel progetto originario, per la realizzazione di opere
migliorative rispetto allo stato di fatto.

Il nuovo progetto, preso atto dell’avvenuta completa infissione delle palancole (la cui
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rimozione, data la maggiore profondita del canale dopo lo scavo ¢ lo sconvolgimento
del terreno a seguito dell’azione meccanica di estrazione, produrrebbe danni alle stesse
sponde e all'ambiente), esclude la costruzione del cordolo di collegamento in calce-
struzzo e propone invece il taglio delle palancole a quota 0,00 s.l.m.m. e il completa-
mento delle altre lavorazioni previste: la realizzazione della palificata di mascheramento
in legno di larice (con sommit a circa +0,60 s.l.m.m) e la risagomatura, a monte della
palificata, dell‘argine di terra sino a raggiungere la quota di +1,30 s..m.m. (equivalente a
quella sommitale dell’argine destro), come protezione complementare dalle acque alte.
Per quanto riguarda invece la riva in corrispondenza di villa Baslini, poiché dopo lo
scavo del canale si era rilevato che il muro di bordo non aveva fondazioni e poggiava
precariamente sul terreno (tanto & vero che ¢ stato protetto con palancole), il progetto
originario prevedeva la sostituzione della struttura preesistente con un muro di calce-
struzzo armato rivestito di mattoni. Il nuovo progetto si propone invece di mantenere
il muro mediante la realizzazione di una sottofondazione e, contemporaneamente, di
lavori di rinforzo, a monte, per contenere la spinta del terreno inspessendo la sezione
muraria in mattoni. Se le condizioni dello stato di fatto non consentono le operazioni
di sottofondazione si procedera alle smontaggio e alla ricostruzione del marginamento
previa realizzazione delle fondazioni. Realizzata la sottofondazione, le attuali palanco-
le provvisorie dovranno essere tagliate alla quota del fondale esistente (-1,80 s.l.m.m.).
Con il progetto originario si prevedeva infine di intervenire sul voltatesta del canale
sostituendo I'attuale marginamento, costituito da un argine di massi di varia dimen-
sione in pietra bianca calcarea, in parte nascosti dalla vegetazione, con un argine verti-
cale in calcestruzzo, su palancole di fondazione, mascherato da pali di legno. Questi
lavori non sono stati realizzati.

La nuova proposta progettuale prevede il consolidamento dell’assetto del margina-
mento esistente, con I'infissione di pali in legno di larice sul fondo, a sostegno dell’ar-
gine, ¢ il suo rafforzamento attraverso la posa di nuovi massi in pietra calcarea di
diversa pezzatura.

Canale 3

Le sponde di questo canale sono costituite dai bordi del fronte di barene lungo il ver-
sante nord-ovest dell’isola di Torcello o da argini naturali.

Nel primo caso, i lavori progettati comprendono lo scavo del fondale a quota -1,50
s.l.m.m. senza elementi di discontinuita tra la riva e le aree barenose.

3 Tale quota & stabilita in relazione

alla quota delle palancole esistenti
poste a +0,50 s.l.m.m
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Nota bibliografica .

Nel secondo caso, oltre allo scavo del fondale, si prevede la protezione della riva natu-
rale, utilizzando una palificata di legno continua realizzata a quota +0,30 s.l.m.m. ¢
I'imbonimento delle sponde, in modo compatibile con il mantenimento della vegeta-
zione esistente. Dove necessario saranno eseguiti interventi di rivegetazione mediante

piantumazione di tamerici e altre essenze autoctone®,
progetto prevede inoltre la regolarizzazione del fondale a una quota omogenea di

circa -1,50 l.m.m.
Nelle pagine seguenti (32-45) sono pubblicate le principali sezioni tipo messe a punto
nell'ambito dell’adeguamento del progetto con i relativi particolari costruttivi.

Pagine elettroniche del Sistema Bibliotecario Museale della Provincia di Venezia-
Musei in rete: Museo di Torcello.

Alberto Lezziero, Luigi Fozzati, Marco D’Agostino, “Analisi acrofotogrammetrica e
ricostruzione paleogeografica da carte storiche del territorio dell’isola di Torcello”,
Ministero dei LL.PP., Magistrato alle Acque, Consorzio Venezia Nuova, Interventi
di difesa spondale, dragaggio e recupero morfologico dell’isola di Torcello - 1° stral-
cio. Ministero per i Beni e le Attivita culturali, Soprintendenza Archeologica per il
Veneto, NAUSICAA, 2001,

Luigi Fozzati, Marco D’Agostino, Massimo Capulli, “Operazioni di scavo archeo-
logico subacqueo e rilievi delle strutture medievali lungo il muro di sponda del
canale Rio Maggiore nell’isola di Torcello”, Ministero dei LL.PP., Magistrato alle
Acque, Consorzio Venezia Nuova, Interventi di difesa spondale, dragaggio e recu-
pero morfologico dell’isola di Torcello — 1° stralcio. Ministero per i Beni ¢ le Atti-
vita culturali, Soprintendenza Archeologica per il Veneto, NAUSICAA, 2001

Marco Bortoletto, “Torcello: indagini archeologiche sull’area detta Riva dei
Borgognoni”, Magistrato alle Acque, Consorzio Venezia Nuova, 200r.

Marco Bortoletto, “Torcello: indagine storica sul monastero di San Tommaso dei
Borgognoni”, Magistrato alle Acque, Consorzio Venezia Nuova, 2001.

Marco Bortoletto, “Torcello: indagini archeologiche sull’area detta villa Baslini (ex
convento benedettino di San Giovanni Evangelista)”, Magistrato alle Acque,
Consorzio Venezia Nuova, 2001.

Comune di Venezia, Assessorato all’Urbanistica, “Variante al prG di Burano,
Mazzorbo, Torcello. Relazione e Norme Tecniche di Attuazione”, 1979.

Variante al PRG, Area di servizio a Torcello, 1998.

4 Non sono previste particolari
variazioni delle quote dell’argine, in
quanto la situazione esistente
garantisce per 1 tratti privati percor-
ribili una quota di sicurezza pari a
+1,

40-1,50 s.l.m.m.
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Rio Maggiore (sezione 1-4)

Riva sinistra

La riva & costituita da fonda-
zioni su pali accostati con
struttura in c. a. e rivestimen-
to in mattoni a due teste; la
fascia di coronamento & in
mattoni disposti a “coltello”. Il
paramento superiore & stato
rialzato dopo I'acqua alta del
1966, Il progetto prevede solo
il consolidamento del para-
mento verticale in mattoni al
di sopra della struttura in c.a,,
mediante rimozione, scavo a
tergo del paramento, soprae-
levazione della struttura in
mattoni e ricollocazione del
paramento in mattoni. Dove i
pali di fondazione non garanti-
scono la statica del paramen-
to, la struttura verra rinforzata
con micropali trivellati. E' pre-
visto anche il rifacimento
della pavimentazione, rispet-
tandone le attuali caratteristi-
che, per cui saranno utilizzati
mattoni disposti a “spina” a
diverso assortimento e si man-
terrano gli inserti in terreno
vegetale sul bordo della riva.
Le indagini archeologiche
hanno individuato diverse
strutture risalenti a margina-
menti storici che, nel corso
dei lavori, saranno accurata-
mente protette dallo strato
superficiale della pavimenta-
zione. Saranno anche ripristi-
nati o sostituiti i corpi illumi-
nanti

Riva destra

Da quanto emerso dalle inda-
gini archeologiche e da inter-
venti eseguiti in passato, la
riva risulta costituita da fon-
dazioni in pali di legno e
struttura in elevazione in cal-
cestruzzo di notevoli dimen-
sioni, La parte terminale &
costituita da un paramento in
blocchi grezzi di porfido e tra-
chite con completamento in
corsi di mattoni di tipo trafila-
to, probabile rialzo eseguito in
tempi successivi,

Il progetto non prevede inter-
venti strutturali, ma solo la
pulizia e la stilatura dei giunti
con iniezioni di malte per
ristabilire la coesione tra i
diversi materiali, intervenendo
puntualmente sulle parti del
paramento piu degradate con
operazione di "cuci - scuci'.
Si prevede inoltre un accurato
lavoro di pulizia e ripristino
della vegetazione

Le foto piccole in basso docu-
mentano lo stato di fatto
delle due rive e sonc tratte
dai rilievi eseguiti per I'elabo-
razione del progetto
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pulizia dei giunti dei blocchi
di pietra e dei mattoni,
sostituzione degli elementi
ammalorati, consolidamento,
fugatura e iniezioni con malte
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ampliamento della palificata
ed integrazione di quella
esistente con pali in legno

rialzo del bordo

Rio Maggiore (sezione 1-7)

Riva sinistra

La riva poggia su fondazioni
in pali di legno accostati con
struttura di contenimento for-
mata da grossi blocchi di pie-
tra arenaria e mattoni a
due/tre teste finq alla qL_Jota . Ui
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gamento, per tratti, delle aree
di interesse archeologico; il
consolidamento della struttu-
ra di fondazione mediante
I'infissione di pali in legno
sommersi in funzione anti-
scalzamento; il recupero degli
elementi lapidei e il loro
restauro. E' prevista anche la
risagomatura dell'argine con
pietrame e terra, mantenendo
la vegetazione esistente
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Le foto piccole in basso docu-
mentano lo stato di fatto
delle due rive e sono tratte
dai rilievi eseguiti

per I'elaborazione del progetto
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Canale San Giovanni
Evangelista (sezione 2-2)

Riva sinistra

Il progetto prevede il manteni-
mento delle palancole metalli-
che (collocate durante i lavori
parzialmente eseguiti nell'am-
bito del progetto originario)
che verranno tagliate alla
quota 0,00 s.l.m.m., per evita-
re i danni che si produrrebbe-
ro durante la rimozione delle
stesse, e il rivestimento sul
fronte canale con pali acco-
stati in legno di larice posti
alla quota 0,60 s.l.m.m.
Rispetto al progetto originario
non si procede invece alla
realizzazione del cordolo in
c.a. che era stato previsto
come elemento di raccordo
tra le palancole. A completa-
mento del marginamento &
prevista la risagomatura del-
I'argine con pietrame e terra
oltre al ripristino della vegeta-
zione mediante la piantuma-
zione di tamerici

Riva destra

La riva destra & stata comple-
tata secondo

la tipologia costruttiva indivi-
duata dal progetto esecutivo
originario

Le foto piccole in basso docu-
mentano lo stato di fatto
delle due rive e sono tratte
dai rilievi eseguiti

per I'elaborazione del progetto
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Canale San Giovanni
Evangelista (sezione 2-4)

Riva sinistra

In questa sezione, il tratto di
riva sinistra fronteggia la villa
Baslini ed & caratterizzato da
un paramento murario in
mattoni e pietra d'Istria privo
di fondazioni, oggi protetto e
consolidato da una parete di
palancole metalliche infisse
sul fronte canale. Sulla base
di una precisa ricostruzione
della forma e della profondita
di posa del paramento, e in
relazione alla nuova sezione
del fondale eseguita con i
lavori previsti dal progetto ori-
ginario (quota -1,65 s..m.m.),
si rileva una situazione di
instabilita del paramento
murario in caso di rimozione
del palancolato di protezione.
|l progetto di adeguamento
prevede la sottofondazione
della muratura e il restauro
della struttura esistente com-
patibilmente agli esiti del
monitoraggio della villa
durante i lavori. Se |'operazio-
ne non fosse possibile per
motivi di sicurezza della villa
si provvedera allo smontaggio
del paramento, all'imboni-
mento della fondazione e al
ripristino della muratura esi-
stente con integrazione degli
elementi non piu utilizzabili.

A completamento del margi-
namento si eseguira in taglio
subacqueo delle palancole
con ripristino della pavimen-
tazione in mattoni nel parterre
della villa

Riva destra

La riva destra e stata comple-
tata secondo la tipologia
costruttiva individuata dal
progetto esecutivo originario

Le foto piccole in basso docu-
mentano lo stato di fatto
delle due rive e sono tratte
dai rilievi eseguiti per I'elabo-
razione del progetto
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integrazione della fondazione
in mattoni e sostituzione
degli elementi ammalorati
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Temi / interventi / opinioni

Canale San Giovanni
Evangelista (sezione 2-5)

Riva sinistra

Il tratto di riva sinistra in cor-
rispondenza della sezione 2-5
non ¢ stato interessato dai
lavori eseguiti nell'ambito del
progetto originario. Esso pre-
senta condizioni di avanzato
degrado della palificata esi-
stente, con evidenti fenomeni
di svuotamento dell’argine,
per asporto di materiale terro-
so da parte delle maree. Il
progetto prevede la sostituzio-
ne della palificata con pali in
legno accostati, e riempimen-
to dell'argine con pietrame.
Alle spalle del marginamento
si trova un tratto dell’antico
muro dell’'ex convento di San
Giovanni Evangelista che verra
messo in sicurezza conte-
stualmente ai lavori sulla riva
¢ successivamente restaurato.

Riva destra

La riva destra & stata comple-
tata secondo la tipologia
costruttiva individuata dal
progetto esecutivo originario.

Le foto piccole in basso docu-
mentano lo stato di fatto
delle due rive e sono tratte
dai rilievi eseguiti

per I'elaborazione del progetto

messa in sicurezza del muro
dell'ex convento di San Giovanni
Evangelista e successivo restauro
della muratura

40
+1,33
+0,50
0,00 L.m.m. —

(=]

L |

(1

nuovo marginamento
realizzato con posa di pali
in legno di larice

| 2,5
| i |

778
N

~

N
,7\/

~

:-f{\//\\\./\
ALK

»
N

7,
K
Z

S
2
N
o
A

i

X
N
X

K
K

<
%

2

X
“\\4/\

A
\

AN
K

N
74

) |
NN NS 2N _\7/\‘/{",\
/£ f‘i‘:..L/ |
<+

+1.2
+0.92




—

- S

K

%
Y,

Q

N
X

74
N

Y
Ve

S

o

N

‘“Q\‘/

Y,

>
N

o

/-

K}

N

N
/e
{:\\/
(4

7
7
)
Y

N

2N
"4

2

Ve

L

K
K

N

RS

=
g

7
7

%
%

intervento completato
nell'ambito del progetto
originario




Temi / interventi / opinioni

e —

P I s P R e T i ‘
ke g by .

e |

42

[ [ ST




Torcello 43
Adeguamento del progetto

Canale San Giovanni
Evangelista

Sezione 2-4, riva sinistra in
corrispondenza di villa Baslini
(immagine a sinistra). Confron-
to tra lo stato di fatto (in alto) e
la situazione a interventi ulti-
mati (simulazione)

Sezione 2-5 (immagine a
destra). Confronto tra lo stato
di fatto (in alto) e la situazio-
ne a interventi ultimati (simu-
lazione)
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nuovo marginamento
realizzato mediante
I'infissione di pali

di legno di larice

Canale 3 (sezione 3-2)

Il marginamento individuato
dalla sezione & costituito da
riva naturale con presenza di
massi di diversa natura, in
presenza di forte erosione
delle sponde. Il progetto pre-
vede la regolarizzazione del
fondale alla quota -1,50
s.l.m.m. l'infissione di pali
accostati alla quota 0.30
s..m.m. Inoltre & prevista la
risagomatura dell'argine con
terra e la rivegetazione
mediante la piantumazione di
tamerici e altre essenze
autoctone

Le foto piccole in basso docu-
mentano lo stato di fatto delle
due rive e sono tratte dai rilie-
vi eseguiti per I'elaborazione

del progetto 7 ]
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regolarizzazione imbonimento dell'argine
del fondale con scarpa in terra,
rivegetazione

e consolidamento dei tratti
mediante la piantumazione
di tamerici
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