А	03/11/2009	PRIMA EMISSIONE	FZ	FV	EB
RI	EVISIONE	DESCRIZIONE	EL.	CON.	APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984 CONVENZIONE REP. N. 7191 DEL 04-10-1991 ATTO ATTUATIVO REP 8100 del 19-12-2005 (PROGETTAZIONE) ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 6^ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE" (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050001

PROGETTO ESECUTIVO

WBS: LT.I1.48: BOCCA DI LIDO TREPORTI - PARATOIE E CONNETTORI WBE: LT.I1.48.PE.02: PARATOIE

Appalto per l'affidamento della fornitura di elementi metallici (lamiere, piatti, bulbi e profilati) per la realizzazione delle paratoie di Treporti.

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA

ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
F.Zago	F.Vignola	E. Bullo
N. ELABORATO	CODICE FILE	DATA
OP000-COM-P-PL-0001-A	OP000-COM-P-PL-0001-A	03/11/2009

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

S. Pastore

M. Brotto

PROGETTAZIONE



RIF. A ELABORATO Nº:

MV089P-PE-TAC-2001-B3

S

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

M. Brotto

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

TECON

OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE

Rev. A	N. Elab.: OP000-COM-P-PL-0001-A	Pag. n. 2
Data: 03/11/2009	Titolo: CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA	rug. II. Z

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. N. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATT. REP 8100 del 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATT. A VALERE SU 6^ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE" (OPERA)

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

WBS: LT.11.48: BOCCA DI LIDO TREPORTI - PARATOIE E CONNETTORI

WBE: LT.11.48.PE.02: PARATOIE

Appalto per l'affidamento della fornitura di elementi metallici (lamiere, piatti, bulbi e profilati) per la realizzazione delle paratoie di Treporti

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA

Rev. A	N. Elab.: OP000-COM-P-PL-0001-A	Ded 10 3
Data: 03/11/2009	Titolo: CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA	

I tempi di fornitura di lamiere, piatti, bulbi e profilati oggetto della presente Specifica, dalla sottoscrizione del Contratto, sono di seguito riportati:

		Tempo [giorni]	•	3	
	06	125	165	200	240
Fornitura Lamiere					
Consegna - 20% della fornitura					
Consegna - 20% della fornitura					
Consegna - 20% della fornitura					
Consegna - 20% della fornitura		1			
Consegna - 20% della fornitura					
Fornitura Piatti					
Consegna - 20% della fornitura					
Consegna - 20% della fornitura					
Consegna - 20% della fornitura					
Consegna - 20% della fornitura					
Consegna - 20% della fornitura					
Fornitura Ferri a Bulbo					
Consegna - 20% della fornitura					
Consegna - 20% della fornitura					
Consegna - 20% della fornitura					
Consegna - 20% della fornitura					
Consegna - 20% della fornitura					