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A  FASI LAVORATIVE

A.1 INDICAZIONI GENERALI

Nelle pagine successive sono riportate le fasiigt@\er l'opera in oggetto. Per ciascuna fase mamtificati gli elementi, note

ed avvertenze particolari riferite alle specifidituazioni di questo cantiere. Si tratta della @it importante del processo di
Piano dove sono riportate tutte le indicazioni Elmepresa aggiudicatrice deve necessariamente radtieatto. Per ultimo sono
riportati gli "Indici di avvertenza" come elemedtiulteriore individuazione di particolarita deffera.

I modello di lavoro prevede quindi I'analisi deglementi contenuti in questa sezioR&ASI LAVORATIVE "

N.B.: Si segnala inoltre che all'interno della parte tiekmalle “Avvertenze particolari” sono, in alcucasi, fatti
espliciti rimandi ai contenuti dei POS specificorCtali affermazioni non si vuole indicare che siaolo ed
esclusivamente questi i contenuti dei POS che deessere trasmessi al CSE ma, per elementi spejf
particolari, & assolutamente indispensabile chenal@rocedure siano dettagliate quali contenutiPf@$. B
fatto comunque obbligo alle Imprese esecutrici iggeatre propri POS in riferimento a quanto previdadla
normativa vigente.

ATTENZIONE: Si ricorda che (D.Lgs. 81/08 — Allegato XV — purd..3) ‘1l coordinatore per la progettazion
indica nel PSC, ove la particolarita delle lavoraai lo richieda, il tipo di procedure complementaridi
dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelteamte dell'impresa esecutrice, da esplicitare nelSPO

c

POS

D

A.2
A2.1

CODIFICA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
GENERALI DI PIANO

Gli indici di attenzione rappresentano un elemeapdo di individuazione di particolari situaziaille specifiche fasi lavorative

Generale di PSC

Specifici previsti dal D.Lgs. 81/08 — Allegato XV

Ulteriori rischi generali di PSC

>

SPECIFICO

SIMBOLO |

LEGENDA

| DESCRIZIONE

-

Sovrapposizione

Attenzione probabile simultaneita e/o sovrapposizioon altre fasi.

Massima attenzione da parte del dirigente su sinaezin atto e obbligo di informare le singole sdpgadelle
differenti situazioni in contemporaneita. Contrafla parte del dirigente su sostanze, attrezzatsitei@zioni in usg
che possono essere elemento di disturbo a lavbdatersi.

SIMBOLO |

LEGENDA

DESCRIZIONE

rischio di
investimento da
veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Condizione di particolare attenzione su fase lawagper possibile rischio di investimento da véi@rcolanti
nell'area di cantiere.

Massima attenzione alla delimitazione e segnalaziteile aree di circolazione rispetto alle zonkdbro. Massimg
attenzione ai percorsi dei mezzi e alla gestiorgi decessi (separazione mezzi - pedoni). Massitteszone allg
presenza di franco di 70 cm. oltre la sagoma dfirtgo dei mezzi. Massima attenzione al controlliceffiza €
funzionamento dispositivi segnalazione mezzi iraaantiere.

rischio di
elettrocuzione

Condizione di particolare attenzione per preseneia fase, di rischio di elettrocuzione.

Massima attenzione al controllo delle attrezzatalla,verifica dei cavi in attraversamento, ...

Il lavoro in presenza di linee elettriche o I'®tHo di attrezzature elettriche deve essere swoltoddo da evitare d
un lato il contatto con le linee e dall'altro néérimento alle caratteristiche delle attrezzatikassima attenzionge
alla conformita degli impianti e attrezzature.

[

rischio rumore

Condizione di particolare attenzione, per preseneia fase, di rischio rumore.
Per previste sovrapposizioni con fasi dove I'wdizli attrezzature comporti esposizione al rumoeha da parte d
lavoratori diversi e fatto obbligo all'uso di digitivi di protezione dell'udito da parte di tuttpresenti nell'area g
cantiere.

>epP P

Sostanze nocive e
irritanti

Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fa&elavorazione di sostanze nocive in generale.
Preciso obbligo da parte del dirigente di segnahf@SE le schede di sicurezza dei prodotti utilizz

SIMBOLO |

LEGENDA

DESCRIZIONE

Q

Obbligo globale
protezione vie
respiratorie

Per previste sovrapposizioni con fasi dove |'wtdidi attrezzature comporti esposizione a polvecha da parte d
lavoratori diversi & fatto obbligo all'uso di distivi di protezione vie respiratorie da parte dititi presenti
nell'area di cantiere.

DPI
Specifico

Per particolari lavorazioni segnalazione all'obbldj Dispositivi di Protezione Individuali specifimdicati nelle
Avvertenze particolari.

LEGENDA

DESCRIZIONE

'U|:
o
»

Obbligo dettaglio
procedure nel POS

Si segnala inoltre che all'interno della partetredaalle "Avvertenze particolari" sono, in alcurasi, fatti espliciti
rimandi ai contenuti dei POS specifici. Con tafeaiazioni non si vuole indicare che siano solestlusivamente
questi i contenuti dei POS che devono essere tsmined CSE ma, per elementi specifici e particolar
assolutamente indispensabile che alcune procedame settagliate quali contenuti dei POS. E fatbmunque|
obbligo alle Imprese esecutrici predisporre pr&diS in riferimento a quanto previsto dalla nornetiigente.

Si ricorda che D.Lgs. 81/08 — Allegato XV puntoc@mma 3 "Il coordinatore per la progettazione iadiel PSC
ove la particolarita delle lavorazioni lo richieditipo di procedure complementari e di dettaglioPSC stesso
connesse alle scelte autonome dell'impresa essgutia esplicitare nel POS"

0]
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A.2.2  RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE A.2.3  ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE
Si riporta il modello, in modo sintetico, di valatane dei rischi principali riferiti alle singolavorazioni o sottofasi di lavoro: Si segnalano, sempre in riferimento alla fase tofae di lavoro ulteriori rischi che possono aveagicolare valenza:
RISCHIO SIMBOLO NOTA RISCHIO SIMBOLO NOTA
. | lavori all'interno di scavi (fondazioni) devonssere preceduti da operazioni|di ; -
RISCHIO DI Caduta in aperture controllo e verifica dei fronti e devono esseretpqzecise protezioni. Sul cigl Scivolamenti — Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre alariali ed attrezzatur

a SEPPELLIMENTO

o sprofondamento

degli scavi devono essere vietati i depositi dieriali ed attrezzature nonché

negli scavi . : .

passaggio dei mezzi.
In riferimento a i rischi provenienti dall'esterfoondizioni sito - condizion
b RISCHIO DI Annegamento idrogeologiche), in riferimento a lavori in scafalfla o inondazione, in riferimen
ANNEGAMENTO a lavori in pozzi, gallerie, ecc. Obbligo di analiontrollo e monitoraggi

situazioni.

C RISCHIO DI CADUTA
DALL'ALTO

Caduta dall'alto

La caduta dall'alto deve essere evitata con laigpesizione di protezioni sui fron|
(parapetti). In caso contrario devono essere métiz sistemi individuali d
trattenuta (cinture di sicurezza). Attenzione andighre la zona di influenza a ter
per I'eventuale caduta di materiali.

ti

ra

d RISCHIO RUMORE

=

Rumore

Oltre all'acquisto di attrezzature silenziate nmagsattenzione deve essere post
limitare personale esposto al rumore e all'utilidzotoprotettori.

A al

RISCHIO DERIVANTE
DA SALUBRITA AREA
€ NEI LAVORI IN
GALLERIA

GALLERIA

RISCHIO DERIVANTE
f DA STABILITA PARETI

E VOLTA NEI LAVORI
IN GALLERIA

Lavori in galleria

Deve essere garantito il ricambio d'aria all'intemtelle gallerie. E' necessa
valutare la composizione dei gas dei fumi genefalle volate, dai motori diesel
dalle fonti naturali.

Campioni rappresentativi di aria prelevati nelleivanze delle macchine devo
essere analizzati periodicamente.

L'aria del tunnel deve essere analizzata per laepz di gas nocivi (e polver
Ogni cantiere deve essere fornito di appareccldationea a svelare la presenzg
a determinare la concentrazione nell'atmosfera aii gocivi o pericolosi, i
particolare di anidride carbonica, di ossido dibeaio, di gas nitrosi
dell'idrogeno solforato.

L'aria da immettersi in sotterraneo a mezzo di anpidi ventilazione artificialg
deve essere prelevata in posti distanti da zooatedi inquinamento.

io

no

ed
n

h

| sistemi di scavo di galleria devono essere adegala natura dei terre
attraversati e offrire garanzie di sicurezza. Ne$ac di situazioni particolari i
riferimento al tipo di terreno devono essere adotsstemi preventivi d
consolidamento o di sostegno.

Ogni tipo di scavo deve essere provvisto di sostegivestimenti atti a impedir
franamenti o caduta di materiali. Le armature dstasgno ed i rivestimen
provvisori devono essere messi in opera di aprsg@a®on |'avanzamento de
scavo e mantenuti sino alla costruzione del riwestito definitivo.

[}

lo

RISCHIO DERIVANTE
DA ESTESE

g DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI

DEMOLIZIONI

Opere di
demolizione

| rischi derivanti dai lavori di demolizione sonimtetizzabili nella caduta dall'alt
Urti - colpi - impatti - compressioni, Punture -glia- abrasioni, Vibrazioni
Scivolamenti - cadute a livello, Calore - fiammeletEici, Radiazioni nor
ionizzanti, Rumore, Cesoiamento - Stritolamentoollicrimprovvisi), Cadutg
materiale dall'alto, Investimento, Movimentazionarmale dei carichi, Polveri

fibre, Getti - schizzi, Gas - vapori, Allergeniféaioni da microrganismi, Amianta.

D,

h RISCHI INCENDIO O
ESPLOSIONE

Incendio — Scoppid

Massima attenzione deve essere posta nell'utilidzosostanze o prodotti

infammabili o al possibile innesco di incendio caitre sostanze o parti
struttura dovute alla specifica lavorazione. | laori devono essere dotati
specifici DPI.

di
di

RISCHI SBALZI
k | EccEssIviDI
TEMPERATURA

Temperatura

Le attivita edili che espongono i lavoratori a gbaktcessivi di temperatura dov
alla presenza di fonti di calore o fiamme o preaedk fattori ambientali ch
determinano condizioni di freddo devono esseretatduattentamente. Obbligo
interposizione di schermi e barriere tra fonte aiore e lavorazione. Obbligo
ventilazione o riscaldamento dell'ambiente di lavoObbligo di specificg

iti

=Y

di
di

equipaggiamento.

RISCHIO DI CADUTA,
SCIVOLAMENTO

Cadute a livello

Devono essere altresi segnalati i dislivelli e imiazioni particolari. Tutti
lavoratori devono indossare idonee calzature.

Cadute in aperture|

La caduta in aperture nel suolo deve essere evitatala predisposizione

i

nel suolo barriere perimetrali oppure coperte con tavolonmet. In caso contrario devoro
' essere utilizzati sistemi individuali di trattenitinture di sicurezza).
Urti — Colpi — L'utilizzo di attrezzature e/o materiali pud contpoe urti, colpi, impatti e
RISCHIO DI URTO Impatti — compressioni. Le attrezzature devono essere sewdficgenti e controllate;
Compressioni depositi devono essere predisposti in modo darewvitavesciamenti o crolli.
. La caduta di materiale dall'alto deve essere evjtanendo i materiali in posizione
Caduta materiale | _. . . . ISR |
) dallalto sicura (lontano dai fronti) e predisponendo apegsibtezioni. Nel caso che questo
RISCHIO CADUTA Loy sia impossibile deve essere interdetta la zonaedviggibile caduta.
MATE.RIALE Caduta materiale
DALL'ALTO dall'alto La caduta di materiale dai mezzi di sollevamenteedessere evitata imbracando i
(sganciamento — | carichi in maniera corretta ed utilizzando gli stesezzi in modo idoneo
rovesciamento)
RISCHIO SPECIFICO _ _ La mOV|mer_1ta2|one ma_nuale dei ‘carlchl deve e__ssﬂltata allo stretto necessatio
MOVIMENTAZIONE Movimentazione |e sempre si deve far ricorso a sistemi, accorgimedotattrezzature per evitare e
manuale dei carichiiridurre le movimentazioni. In ogni caso gli addetévono essere informati sulle
MANUALE CARICHI ; -
GARIGHI metodologie da applicare.
RISCHIO SPECIFICO . . - -
Organi meccanici | Le parti in moto delle attrezzature devono esserapse protette con appositi
ORGANI MECCANICI in movimento carter. Massima attenzione deve essere postatitieift corretto delle attrezzature
IN MOVIMENTO : P >
Le attrezzature che possono trasmettere vibrazthuitilizzatore devono essere
RISCHIO VIBRAZIONI Vibrazioni dotate di accorgimenti tali da diminuire la trassiose di tali vibrazioni (manigi
T spec. Ecc.). Gli operatori devono utilizzare apg@sianti.
Nelle lavorazioni con sostanze e prodotti che posstare luogo a getti e schizzi
RISCHIO GETTI - . . - : ; . -2 o
Getti — Schizzi oltre a limitare la zona di lavoro, gli operatoevino essere dotati di appositi QPI
SPRUZZI - e ;
(tuta, guanti, occhiali schermi).
RISCHIO PUNTURE, Punture — Tagli — OItr_e alla. protezpne delle' attrezzature (organi mto) .da po§S|b|I| contat i
TAGLI. ABRASIONI Abrasioni a_cmdentall con gli operatori d_ev_ono sempre esaéli@zati guanti, calzature di
’ sicurezza, tute da lavoro, occhiali ecc.
L'utilizzo di attrezzature e sostanze che genetathare o in presenza di superfici
RISCHIO DI ad alta temperatura gli operatori devono esseoenmti delle situazioni di rischip
CONTATTO Calore — Fiamme | derivanti. Devono essere adottate tutte le caufelévanti dall'utilizzo di tali
SUPERFICI CALDE attrezzature e nel loro trasporto onde evitaresoodli incendio e ustione per gli
addetti.
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di sog&an prodotti che possono dar
RISCHIO DI - ; : f ; .
. origine a sviluppo di gas, vapori, nebbie e aerdssono essere predisposte tutte
INALAZIONE GAS, Gas — Vapori - e ) . -
le procedure da limitarne la diffusione.- gli ogera devono essere dotati di
VAPORI. ) .
maschere di protezione.
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di matrdi grana minuta ed in quelle
A che emettono polveri o fibre di materiali lavoratire al limitare la zona di lavoro,
Polveri — Fibre . - S L . L ;
gli operatori devono essere dotati di appositi Bta, guanti, occhiali, schermji,
POLVERI ecc.) e sottoposti a sorveglianza sanitaria.
RISCHIO DI " - P — " - .
Le fibre di amianto (asbesto), nei tipi crisotilc®cidolite, all'interno di prodotti
CONTAMINAZIONE s .
RISCHIO edili, in special modo lastre per copertura, somates nel recente passafo,
AMIANTO largamente utilizzate per le ottime caratteristitdmniche. La presenza di materiali
Amianto oggi deteriorati e/o friabili rende possibile ilascio delle fibre di amianto che, se
inalate, possono causare gravissimi danni (canktagsima attenzione deve essgere
posta nella manipolazione di questi materiali ¢attlazione di precise procedure e

di skuea

dispositivi.
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A.3 CONDIZIONI GENERALI DI ATTIVITA DEL PERSONALE IMPIEGATO NE  LLE LAVORAZIONI

INDICAZIONI ELEMENTI - NOTE DI RIFERIMENTO - AVWERT  ENZE IN RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ATT  IVITA

Si segnala la presenza in stretto contatto (aigiatioa, area lavorazioni, aree in avvicinamentpdi altri cantieri attivi.

Obbligo dell'impresa attivare procedura di coordirato con altri cantieri — Tale azione deve esattestata da verbale di riunione.

Tale obbligo si intende per condizioni di interfeza riferite a utilizzo di aree e cantieri da paliténprese diverse.

Si riportano di seguito alcune note di caratterelfomentale ed inderogabile da mettere in attoritierz:

- € essenziale che le fasi siano precisamente itignin modo da garantire la massima separazietfle done di lavorazione quando interferenti cdneale fatto quindi preciso obbligo predisporreiméhzioni di area in
progress;

- si segnala, in ogni caso, la massima attenzitbeeéngerferenze tra mezzi in circolazione da agemerale di cantiere a zone specifiche di interv@ntgquesto caso la possibilita di separaziondrdéfico veicolare é limitata pe
presenza di spazi ridotti e aree in stretta viczagn

- e fatto quindi obbligo il costante controllo, parte di personale dedicato, delle zone di acceab eantieri;

- fondamentale risulta la reciproca informazionmlfii, modalita di intervento, ...) e la segregagalelle aree (delimitazioni, segnaletica, ...).

PRESENZA DI ALTRI
CANTIERI

=

Si segnala che nelle are prospicienti la Bocca e
comungue in tutte le aree previste per l'intervesano
presenti forti correnti derivanti, in particolar dw dai
flussi di marea tra la zona lagunare ed il maretape

- informare tutti i lavoratori di tali condizioni
E fatto quindi obbligo: - monitorare a vista la corrente
- predisporre ancoraggi supplementari per tutti izngecircolazione, approdo o movimentazione saliee di cantiere

PRESENZA DI CORRENTE

Lungo i lati prospicienti la laguna/mare, nelle eadi carico e scarico dei mezzi a mare, dovranseres
predisposti mezzi salvagente in pronto uso. Tateatature (salvagente anulare con sagola galleiggi
giubbotti salvagente, ...) dovranno essere distrilsolo lungo le aree in cui & prevista I'esecoeiali
lavorazioni nell'interfaccia terra/mare ed in agsedi protezioni di tipo collettivo.

D

OBBLIGO SALVAGENTE

Nella navigazione e nelle manovre di ormeggio @¢anti I''mpresa € obbligata ad uniformarsi alfggiee regolamenti di polizia portuale e lagunarekel disposizioni che venissero impartite dallddkiia Competenti.
L'Impresa deve altresi provvedere affinché la remimne non venga ostacolata o resa pericolosaeliéa a praticare ogni presidio o segnale, tanterra come in laguna a salvaguardia del publpiassaggio che non deve mai

SE?,L\ISIE:':\ZZI%\:\:I su essere ingombro dai mezzi d'opera inattivi.
NAVIGAZIONE Il Concedente pud, quando lo ritenga necessario istanza del Concessionario, disporre per la plraospensione del transito dei natanti e fissasecordo con la Capitaneria di Porto e/o con lgoAta preposte alla

navigazione, l'interdizione alla navigazione deli@a dei lavori, o regolamentare lo svolgimento arari e modalita stabilite.

La disciplina di detto traffico deve risultare supasite tabelle da posizionare opportunamenteadeirconcessionario.

A tutte le su indicate condizioni I'lmpresa devéanmarsi senza diritto a speciali compensi.

L'Impresa deve curare, sotto la propria responitabidhe siano adottate tutte le cautele atte @drevdanneggiamenti alle opere emerse e subaatjupgalsiasi genere con particolare riferimentoasi @lettrici, telefonici,
telegrafici ed alle tubazioni di acquedotto, gasgatepuratori, fognature ecc.

NATANTI. PRESENZA DI
MEZZI NAVALI NEL
CANALE DI BOCCA
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INDICAZIONI ELEMENTI - NOTE DI RIFERIMENTO - AVVERT

ENZE IN RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ATT

Nell'ambito dell'allestimento di cantiere &€ da @meere mezzq
di servizio per condizioni di pronto intervento ¢ve
prescrizioni autorita competente).

MEZZO APPOGGIO DI | Tale unita deve essere dotata dei sistemi necesagestione
EMERGENZA delle emergenze, tra cui: gommone di supporto, llaare
galleggiante, salvagente con sagola galleggiaiites che dei
dispositivi da indossare da parte del personaleettmidal
salvataggio (muta, giubbotto galleggiante, casohetli
protezione).
SISTEMA DI RECUPERO
Massima attenzione deve essere posta alla predigpesdi sistemi di emergenza per I'eventuale peca sia in acqua che in pozzi, vasche
ecc. di addetti feriti o colti da malori.
Il rapido e preciso intervento in tali situaziont@ndizione fondamentale.
A tale riguardo é fatto obbligo:
A disposizione delle squadre Hi SISTEMA DI SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA
emerpenza e primo so(cl:corso GOMMONE DI SUPPORTO
9 P BARELLA DI RECUPERO GALLEGGIANTE
DOTAZIONI DI TUTTO IL PERSONALE DEVE ESSERE FORMATO ALL'UTILIZZAEI SISTEMI
EMERGENZA La procedura di trasporto dell'infortunato devevpdere (vedi anche quanto inserito nei documenivelio O e livelli di 1 di bocca):

- arrivo in area del mezzo di appoggio di emergenza

- se valutato necessario immediato supporto allinf@mto mediante lancio di ciambella galleggiante sagola
- supporto all'infortunato da parte del personalesttdchl salvamento (che si tuffa in acqua avviaitwen all'infortunato)

- l'addetto al salvamento deve essere dotato di miutabotto galleggiante e caschetto di protezione

- nel frattempo un secondo addetto, mediante l'usgatamone di supporto, porta in area la barelléeggiante su cui l'addetto in acq

provvede a sistemare l'infortunato

- aquesto punto la barella viene portata in cornsignza della poppa del mezzo di appoggio emergenaediante il solo I'operatore
acqua -a nuoto-, 0 mediante traino con il gommanreassistenza dall'operatore in acqua) da dovel'uwsmdel sistema di recuperp,

viene issato a bordo

- il mezzo di appoggio emergenze si dirige nel pulitgbarco convenuto dove trovera I'ambulanza gsatper il trasporto fino all'ospedale
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INDICAZIONI ELEMENTI - NOTE DI RIFERIMENTO - AVWERT  ENZE IN RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ATT  IVITA

Massima attenzione deve essere posta alla predigpus di sistemi di emergenza per I'eventugl
recupero sia in acqua che in pozzi, vasche eaddktti feriti o colti da malori.
Il rapido e preciso intervento in tali situaziont@ndizione fondamentale.

e

-

E3

A tale riguardo é fatto obbligo:

CESTA DI SOLLEVAMENTO
DI EMERGENZA

sui  mezzi di
supporto in
acqua o a terra.

IMBRACATURA DI EMERGENZA

BARELLA DI RECUPERO BARELLA DI RECUPERO
CESTA DI SOLLEVAMENTO Barella basket con ruote
DOTAZIONI DI DI EMERGENZA
EMERGENZA c Sollevabil
i izi "Cestone Sollevabile”
3‘e"ed'ssqplj’:ézrg’”§ CESTA DI SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA Cortificato EN 14502-1
emergenza @ IMBRACATURA DI EMERGENZA NB: L'utilizzo di “cesta di sollevamento o cestone sollevaliikeprecisamente
primo soccorso BARELLA DI RECUPERO identificato nelle Linee Guida ISPESL sui mezzsdilevamento Linee Guida.
Adeguamento al D.Lgs. 359/99 per il settore edilimovimentazione dei carich
e sollevamento persone 2001.
Cestone sollevabile con gru adatto per il traspdir® persone (o di 1 barella basket ed| 1
TUTTO IL PERSONALE DEVE ESSERE FORMATO ALL'UTILIZZMEI SISTEMI. persona) della portata utile di kg. 500, dotatprdiezioni laterali in pannello pieno,
sportello di accesso della larghezza minima pecd'sso della barella basket, tettoia /
superiore di protezione. = = !
IMBRACATURA DI EMERGENZA.
Obbligo di predisposizione allinterno del sistediaemergenza anche di automezzo a trazione ingegeain comodo accesso alla parte posteriore, peadporto di infortunati (attivare inoltre procedudi verifica di
funzionamento settimanale) dotato di predisposizien il trasporto della barella con l'infortunaalel medico.
Tale mezzo deve essere idoneo al transito alliotdr tutte le aree di cantiere a terra, con paldre riferimento anche al raggiungimento del pianfieriore all'interno della tura, e anche al titmsulla viabilita ordinaria.
RECUPERO DELL'INFORTUNATO IN CASO DI IMPOSSIBILIT®I UTILIZZO DELLA CESTA DI SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA
La procedura prevede che:
. . - - - . .| - il responsabile della gestione dell'emergenzajengpautonomia (e previo accordo con il medicolyteae decide in relazione
Per il recupero dell'infortunato devono esseregpiteifmente utilizzati i percorsi gia presenti|in o o - ; S A ; ; N S
loco ed utilizzati nelle normali fasi lavorative. alle condmo_m\ sp_ecmch_e (con<_j|2|0n| amblenta:h)ndlzmnl meteo_, presenza di al_trl rISChI,_.:.)| gperazione é fattlt_Jlle_(a
sulla necessita di reale immediata effettuaziorka déessa), e definisce in dettaglio modalita (eega delle operazioni) le
Eventuali situazioni raggiungibili solo dall'altewbno prevedere ove possibile I'utilizzo della tempi di esecuzione della stessa
cesta di sollevamento di emergenza (vedi sopra) $atdiretta sorveglianza del responsabile il trasferimento deve avvenire con la gestionentiadlo visivo ravvicinato (costante e continuo) mhrte degli operatori addetti
della gestione dell'emergenza. all'emergenza posti sugli apprestamenti presesginipio: recupero infortunato con risalita e movitagione in vicinanza a
. L . L L - ponteggi esistenti che mi permettono comunqueritrotio a distanza ravvicinata delle operazioni)
Per le situazioni in cui quanto sopra definito msulta applicabile: viene definita la seguente . . A . . . ; o . .
. N . : |- il gruista e tutti gli altri addetti che intervengm dovranno operare secondo le dirette istruziehresponsabile della gestione
DOTAZIONI DI p_rocedura di traspo_rtq deIIllnfortun_ato (vedi a‘o}amed|ante barella basket agganciata dellemergenza
EMERGENZA direttamente al mezzi di movimentazione (autoggiu/edile). - devono essere minimizzate al massimo le operazibiaslazione, rotazione, sollevamento/abbassamefféttuate con la
Si segnala come la precisa valutazione sulla agiglitd (e sulla necessita della immediata gru/autogru procedendo secondo il tragitto preistoelazione a condizioni di minimo percorso edntrollo della barella
applicazione, senza l'attesa dei Vigili del Fuodglla procedura di seguito descritta |in da parte del personale di supporto)

funzione delle reali condizioni di cantiere nell@uazione specifica € demandata |al tutti gli addetti devono avere ricevuto formazi@pecifica in relazione ai propri compiti

responsabile della gestione dellemergenza, sofimatin relazione alle condizioni mediche- la procedura deve essere stata oggetto di una prawi@a di verifica con esito positivo prima dedifiettiva applicazione ir

dell'infortunato. cantiere (con barella e manichino)

sia nel caso di attivazione della procedura checasb in cui il responsabile di gestione delle gymeze (di concordo con
medico) non ritenga che l'operazione debba esseguita immediatamente deve essere comunicatBadridhe |'esigenz
di supporto immediato da parte dei Vigili del Fugey le operazioni di recupero dell'infortunato

- mantenere aggiornato il 118 sulla evoluzione dstlaazione di emergenza in relazione ad eventuatiarioni delle condizion

della stessa (e sul termine della stessa)

La definizione della presente procedura non neqateVobbligo di attuazione, ma ne definisce
i limiti principali entro cui il responsabile deligestione dell'lemergenza si deve muovere in
relazione alle proprie autonome valutazioni.

D
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A.4  FASI LAVORATIVE

INDICI DI AVWERTENZA

INDICAZIONI ELEMENTI
FASI LAVORATIVE LAVORAZIONI NOTE DI RIFERIMENTO
AVVERTENZE PARTICOLARI

GENERALI DI
PIANO
RISCHI DI
PARTICOLARE
ATTENZIONE
ULTERIORI
RISCHI
SPECIFICI DI
FASE

A4.l ALLESTIMENTO DI CANTIERE

GENERALE

Nell'area di cantiere a terra sono da prevedeesivizi generali di supporto all'intero appaltoXfab
Direzione Lavori, locali di riposo e servizi maestze, ...) oltre alle zone di deposito mezzi e
materiali. Questa area deve essere recintata a@nziene completa in pannellatura in grigliato
metallico infissa o in appoggio a terra. E fattdlio la predisposizione di allacciamento enefgia
elettrica, acqua e scarico fognario.

=

Nellambito dell'allestimento di cantiere & da [
prevedere mezzo di servizio per condizioni di
pronto intervento.

Questo mezzo, dotato di collegamento VHF, deve &
Recinzione di cantiere — Monitoraggio vincoli| éssere sempre disponibile in area cantiere B
sottoservizi esistenti — Impianto generale di et principale.
Baraccamenti — Allacciamenti di cantiere | — >, ; i
Installazione segnalamenti. Le operazioni vanno effettuate sempre in condizibmiuona visibilita e tempo discreto.
Durante le operazioni dove puo verificarsi integfeza con attivita marittime esterne e con le |\
private/pubbliche di terzi a terra, le zone doviamssere segnalate in modo tale che gli ever
mezzi in passaggio possano facilmente evitarere pericolose.
In questa fase devono inoltre essere predispostbo¥mede di segnalazione previste.
operazioni devono seguire un preciso accordo éaridtita marittima, in riferimento a modalita,
tempi di intervento.
Predisporre mezzi di salvataggio nel caso di cadusaqua:
- salvagente anulare con omologazione (RINA) muriittirda galleggiante lunga 30 m.
- giubbotti salvagente (cintura di salvataggio omaligne RINA) in numero tale da poter essere
indossati dai lavoratori in situazioni particolariprossimita della scarpata
- barca si supporto (munita di dotazioni di sicureazsordo) dovra essere presente in acqua per
interventi di emergenza T

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Ié. VIBRAZIONI

POLVERI
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Recinzione di cantiere — Monitoraggio vincoli
sottoservizi esistenti — Impianto generale di aaeti
Baraccamenti — Allacciamenti di cantiere
Installazione segnalamenti.

FASE DI PREDISPOSIZIONE CANTIERE
La fase iniziale di allestimento del cantiere dessere considerata come fase ad alta critiG
rischio. Le aree di cantiere devono essere segnaéabpposite segnalazioni a mare. E fatto ob
predisporre monitoraggio preventivo delle areecdttiere prima dell'inizio delle operazioni in s
Le zone di accesso alle aree lavori devono essenispmente individuate ed individuabili da pa
dei mezzi di lavoro.

Le segnalazioni si intendono sia diurne che nottusra a terra che a mare.

Predisporre prima di qualsiasi operazione a masedmalazioni previste a progetto (boe lumino
rmede elastiche). Concordare preventivamente coari@utpreposta le modalita ed i tempi
intervento.

MONITORAGGIO SOTTOSERVIZI ED IMPIANTI INTERFERENTI

Prima dell'inizio di ciascuna fase di lavoro devssere eseguito, da parte del dirigente
monitoraggio degli impianti esistenti.
Eventuali impianti di segnalazione marittima intdtati dalle opere andranno sezionati garante
sistemi alternativi di mantenimento in efficienzlld segnalazioni presenti (in accordo con Autd
Marittima). E essenziale che questa fase sia ctandoh estrema cautela ed attenzione.

ita e
bligo
to

/N
@
/o
/A

Si deve prestare la massima attenzione alla prasgininsediamenti civili, cantieri in aderenza e

altre strutture in prossimita delle aree di caetiarterra. Obbligo di informazione alle squadrg
lavoro in riferimento a presenza attivita a terelenzone specifiche di lavoro.
Obbligo di indumenti alta visibilita in presenza @icinanza di viabilita ordinaria.

2 di

I%l VIBRAZIONI

POLVERI

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Recinzione di cantiere — Monitoraggio vincoli
sottoservizi esistenti — Impianto generale di aaeti
Baraccamenti — Allacciamenti di cantiere
Installazione segnalamenti.

PRESENZA ALTRI CANTIERI

Si segnala la presenza in stretto contatto (amgiatica, area lavorazioni, aree in avvicinamentd| .

di altri cantieri attivi.
Obbligo dell'impresa attivare procedura di coordirato con altri cantieri — Tale azione deve es|
attestata da verbale di riunione redatte e firrdatéutte le parti intervenenti.
Si riportano di seguito alcune note di carattemd&mentale ed inderogabile da mettere in att
eantiere:
- e essenziale che le fasi siano precisamente itgtnin modo da garantire la massima separaz
— delle zone di lavorazione, € fatto quindi preci@bligo predisporre delimitazioni di area
progress
- si segnala, in ogni caso, la massima attenzitiagrgerferenze tra mezzi in circolazione da g
generale di cantiere a zone specifiche di intervent
- e fatto quindi obbligo il costante controllo, garte di personale dedicato, delle zone di acce
tali cantieri
- fondamentale risulta la reciproca informazionami§di, modalita di intervento,

) €

/N

@
AN
E;

segregazione delle aree (delimitazioni, segnaletiga
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Recinzione di cantiere — Monitoraggio vincoli
sottoservizi esistenti — Impianto generale di et
Baraccamenti — Allacciamenti di cantiere
Installazione segnalamenti.

DELIMITAZIONI/SEGNALAZIONI GENERALI AREE DI
IDENTIFICAZIONE DEGLI ACCESSI AREE DI CANTIERE

Nessuna attivita di cantiere puo iniziare primdadebmpleta delimitazione delle aree interessait¢
lavori.

Fase propedeutica all'inizio di qualsiasi lavorazc la realizzazione delle recinzioni di canti
Condizione questa che richiede la massima attee@arura nella delimitazione e segnalazione
aree in occupazione.

Delimitazioni/segnalazioni perimetrali cantiere
Predisporre delimitazione perimetrale cantiere
mediante posizionamento di recinzione in
grigliato su basamenti in cls rete arancione di
@rotezione di altezza 2.00 m. L'utilizzo di nastro
segnaletico € ammesso come prima delimitazic==
di area nelle fasi di allestimento cantiere e co— 7
delimitazione aggiuntiva di area. Non & amme:
come delimitazione finale. Nessuna attivita ' ‘
cantiere potra iniziare prima della comple E |
delimitazione delle aree di cantiere. g_
Divieto assoluto di sconfinamento dalle aree
cantiere. =l
Massima attenzione alle fasi di posizionamel,w—
recinzioni in prossimita di piste interne aperte al
traffico, elevato rischio di interferenza con
personale e mezzi estranei attivita di cantiere.
Fondamentale il posizionamento di segnaletica di
avvertimento presenza aree di cantiere.

CANTIER E,

350 cm, |

® da

ere.
lelle

SPECIFICO

9@@@

DEMOLIZION!

@

44

A
TN
AN

CARECHI

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Recinzione di cantiere — Monitoraggio vincoli
sottoservizi esistenti — Impianto generale di aaeti
Baraccamenti — Allacciamenti di cantiere
Installazione segnalamenti.

Delimitazione/segnalazioni aree interne al cantiere

Nelle zone di interferenza interne al cantiere,amee specifiche (deposito materiali, aree
particolari lavorazioni, demolizioni, percorsi pedd, ecc...) € fatto obbligo predispor
delimitazione con transennatura mobile. Questescin@usono riferite ad una migliore identificazig
delle condizioni di operativita interne alle arg@ecdntiere. In relazione alle specifiche situazisn
dovra provvedere al posizionamento di segnalaziamticolari o cartelli di indicazione (carte
demolizioni, ecc...).

e =1

| f"‘\‘

) — (==

//,/E DISCONTINUE r
A

A

CONTINUE
Posizionare cartelli di divieto di accesso a peagmnon autorizzato.
Le operazioni di ingresso/uscita di mezzi dal eetidevono essere assistite da personale di
Tali operatori devono indossare indumenti ad al&biitd, minimo classe Il. Tutti i mezzi ¢

i

cantiere devono essere muniti di girofaro e cicatlella retromarcia.

SPECIFICO

terra.

®§®®

DEMOLIZION!

¥

24

A\

LN

CARECHI
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Recinzione di cantiere — Monitoraggio vincoli
sottoservizi esistenti — Impianto generale di aaeti
Baraccamenti — Allacciamenti di cantiere
Installazione segnalamenti.

Le zone di carico/scarico sono riferite allevolzé delle diverse fasi di lavoro. Si preve
I'utilizzo di aree in appoggio nelle immediate viahze delle opere in costruzione.

Per l'accesso alle aree di intervento & previstilizzo di viabilita sia terrestre che marittin
(quest'ultima utilizzando ovviamente le banchineatitiere esistenti in area).

In riferimento al transito di mezzi d'opera suvdé si prescrive la verifica preliminare del fonuhg
riferimento a portanza e stabilita in funzione oheizzi e dei carichi trasmessi allo stesso, siande
la fase di movimento® ruote) che durante la fase di stazionamestc(abilizzatori).

Quando sopra deve essere verificato in forma pimdira anche in relazione al tipo
materiale/macchinario da depositare in cantiere.

E assolutamente da evitare il deposito in vertidilenateriale su piu livelli a meno di prec
verifica della stabilita sia in termini locali (gjolo elemento) che complessiva (materiale impilatg

Ietipo di lavorazioni previste identifica I'utilzo di autogru sia su mezzi a mare per le operazi

scarico, che a terra per le operazioni di traspdoale e piazzamento del macchinario| |

cenfigurazione finale.

Sono quindi identificabili, in riferimento alle aali intervento, due precise modalita di acceslsq ¢

aree stesse.
In riferimento al transito di mezzi d'opera suvdé si prescrive la verifica preliminare del fonuhg
riferimento a portanza e stabilita in funzione oheizzi e dei carichi trasmessi allo stesso, siande
la fase di movimento che durante la fase di staziemto.

E assolutamente vietato il transito dei mezzi si jth opera (solai vani tecnici) se preceduti
specifica procedura di verifica della transitahilitel solaio per le condizioni previste

Obbligo di predisposizione di impianto di illuminage (anche di emergenza), impianto
aerazione, impianto di aspirazione fumi, e impiaattincendio in tutte le aree di intervento
relazione a zone non illuminate naturalmente, @ zmmfinate/chiuse/o parzialmente chiuse (tur
cassoni, ...), € a zone con presenza di rischienifio (in dipendenza ai materiali sia utilizzatedh

rde

na

ra

di
in
nel,

deposito, alle attrezzature in utilizzo, e comunglle attivita previste).

/A
/A
Ao\

DEMOLIZION!

>
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IMPIANTI DI LINEA

(afferenti gli impianti per ascensori, montacari&
mezzi di sollevamento).

.in assenza di dispositivi anticaduta. E assolutéengietato agire da scala portatile (la scala pitet

in quota deve essere delimitata e deve essereo/gaalsiasi tipo di accesso, tranne che il peisg
specifico addetto alla singola lavorazione.

Tutte le operazioni in quota devono avvenire caupporto di piani di lavoro predisposti (pontegc

trabattelli,...).

Le operazioni di posa canali, tubazioni, canalinayi e/o manufatti ecc... devono proced
costantemente all'interno di aree delimitate e odmda non arrecare disturbo a eventuali situas
limitrofe. Procedere per successione di aree.
E compito del dirigente il coordinamento tra i meger evitare situazioni di interferenza in sp
ristretti. Informare tutti gli addetti alla guideegli automezzi sulla situazione della viabilita
essenziale la segregazione di queste lavorazidlei @stanti fasi lavorative.

Attenzione all'alto rischio di interferenza tra raeg personale. E fatto obbligo concordare in m
preciso accessi e specifiche procedure di movireenmta rispetto alla viabilita interna di cantie|
Massima attenzione alla movimentazione dei mezarée ristrette.

OBBLIGO DI AVVISATORE ACUSTICO DI RETROMARCIA PER UTTI | MEZZI.

OBBLIGO DI PRESENZA DI SEGNALATORI LAMPEGGIANTI INFUNZIONE PER TUTTI |
MEZZ| PRESENTI IN CANTIERE.

Divieto assoluto di abbandonare le aree previstdgop@ovimentazione dei mezzi (piste di cantie

non puo essere utilizzata come punto di lavoraeiahamento). L'area al di sotto delle operazi
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A.4.2 IMPIANTI DI LINEA
GENERALE
Massima attenzione deve essere posta alla predesgaadre specifiche in area cantiere. Obbligo di
separazione delle aree di lavoro. Le operazionealizzazione degli impianti pone principalmentg il
problema dell'interferenza con le lavorazioni irs@® su aree d’ambito. Tali lavorazioni devpno
avvenire per aree operative finite, in modo darfibe le aree di lavoro in successione non appena
completare le lavorazioni.
E essenziale che il dirigente operi in modo chestjw®ggetti siano a conoscenza della presengza di
altre attivita in cantiere e delle precise zoneftlienza.
Predisporre delimitazione aree di intervento edrimbizione delle diverse squadre operanti in
cantiere. Durante la realizzazione delle opere dewessere previsti gli interventi in modo da non
mantenere aperti cavedi, vani, ecc... che esponglgmericolo di caduta dall’alto.
Tutto il personale deve essere dotato di DPI sjgedif relazione alla lavorazione in atto (scarpe,
casco, guanti, dispositivi anticaduta, ecc...).
La necessita di assistenza individua importantsipdga di interferenza.
Data la particolarita di alcuni ambienti confinaticon possibile assenza della salubrita dell
implica l'obbligatorieta di una verifica preventiwdle operazioni di installazione impianti, ¢
predisposizione di impianto di aerazione.
Obbligo per le aree di intervento all'interno dugiure della predisposizione anche dell'impiarit ’)..
illuminazione di emergenza. 21|
Posa tubazioni, raccordi, ... — Posizionamento Icd o : : L R . A
grigliati, ... - Posa cavidotti, linee, passereali, ... "Burante le operazioni di montaggio ed assemblaglgimenti in quota & assolutamente vietato 3 WOKC

DEMOLIZION!

B>

zioni POLVERI

azi

mr

odo
re.

re).

E fatto obbligo la presenza di personale di suppolle fasi accesso e/o uscita daII‘areT di

lavorazione.
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A.4.2 IMPIANTI DI LINEA

Prevedere opere di protezione postazioni di lavoguota.
Compito del dirigente verificare la correttezza plesizionamenti delle protezioni.

Chiusura aperture al suolo i
Durante il montaggio degli impianti, quadri e catiil pud verificarsi la presenza di aperture i/ §
suolo con rischio di caduta dall'alto da parte degkratori. a

Posa tubazioni, raccordi, ... — Posizionamento IgarRrevedere quindi la delimitazione e/o la chiuswethedaperture sui solai mediante il posizionamer
IMPIANTI DI LINEA grigliati, ... - Posa cavidotti, linee, passerediyvi, ...| di parapetti completi oppure mediante piano di tavealpestabile. Il posizionamento dei parape

(afferenti gli impianti per ascensori, montacari@jideve avvenire mediante piattaforma aerea oppuréamtedtra battelli o piani di lavoro posiziongat

mezzi di sollevamento). sul piano sottostante SPECIFICO

S

Ogni operazione deve avvenire previa delimitaziarierra delle aree di influenza e con pericolp DEMOLIZIONI
caduta materiali dall'alto. ‘ﬁ /'\

Predisposizione parapetti
Prevedere la delimitazione delle aree di lavorajumta mediante il posizionamento di parapetti
completi lungo il bordo del solaio. Obbligo di ppedti completi in ogni zona di lavoro in quota.

P>

POLVERI

PIANI DI LAVORO

max. 4.00 m. min. 0.90 m. L

Ponti su cavalletti 22
| ponti su cavalletti non devon
superare i 2.00 m. di altezza e n
possono essere montati su impalc
esterni.

Assolutamente  vietato utilizzan
ponti su cavalletti sovrapposti |

max. 3.60 m. J

A\ B\
Campalta Terminale di
Posa tubazioni, raccordi, ... — Posizionamento Icgrierabattello : % Prolezione regolamentare A
e

IMPIANTI DI LINEA grigliati, ... - Posa cavidotti, linee, passeralvi, ... Per quanto riguarda l'utilizzo de Piani di lavoro dotati di O
(afferenti gli impianti per ascensori, montacaridjitrabattelli, si rammenta che es e sicurezza anti-sganciamento
mezzi di sollevamento). devono avere: s SFECIFICO
L]

le ruote provviste di dispositivo d

’ DEMOLIZIONI
blocco P | Gradini regolamentari ‘& A\
. . ’ P radini regolamentar \
un altezza pari a quella prevista d anicivole distanzistd ognd 38 cm

H"‘.

P>

libretto di utilizzo.

limpalcato completo e fissato agl
appoggi

parapetti di altezza regolare (almel
1 m.) su tutti e quattro i lati ¢
completi di tavole fermapiede;

essere prowvisti di estensori « . |
pianta; )

POLVERI

_ Slaffe stabilizzanti regolabili

Slabilizzatori a vwile per
colmare dislivelli

Ruote diam Z00 con Treno
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IMPIANTI DI LINEA

Posa tubazioni, raccordi, ... — Posizionamento I3
grigliati, ... - Posa cavidotti, linee, passeredvi, ...

mezzi di sollevamento).

(afferenti gli impianti per ascensori, montacari@i

sicuro della stessa.

Scale semplici portatili

» Devono essere costruite con materiale adatto ahelizioni di impiego, possono quindi essere indgr

alluminio o legno, ma devono essere sufficientemessistenti ed avere dimensioni appropriate al'us

le scale in legno devono avere i pioli incastrai montanti che devono essere trattenuti con tiiant

ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scélmghe piu di 4 mt. devono avere anche un tiran

I intermedio:

e in tutti i casi devono essere provviste di dispaiséntisdrucciolo alle estremita inferiori dei downtanti
e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdinievoli alle estremita superiori.

Scale ad elementi innestati

¢ Lalunghezza della scala in opera non deve supetarent.;

e per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essemtendi rompitratta.

¢ gli elementi della scala a sfilo devono essereamsti tra loro di almeno 5 pioli (1 m.)

Scale doppie

* Non devono superare l'altezza di 5 mt.;

« devono essere provviste di catena o dispositivtbgnache impedisca I'apertura della scala olttarilte

na

t

prestabilito di sicurezza;

A.4.2 IMPIANTI DI LINEA
o000 OO0 %0 [¢¢) 000 000 O
[MPIANTI GIA’
POSIZIONATI H TRABATTELLD
PONTE SU
CAYALLETTI
Posa tubazioni, raccordi, ... — Posizionamento Iggr iy =1 i
grigliati, ... - Posa cavidotti, linee, passeralbvi, ...
IMPIANTI DI LINEA (afferenti gli impianti per ascensori, montacari@i s AR R 5 &5 e 555 5
mezzi di sollevamento). %
IMPIANTI Gl A’
POSIZIONATI H TRABATTELLD NO
PONTE SU
CAYALLETTI /\
—|;‘
AL s
SCALE
Vista la presenza del rischio di utilizzo impropdelle scale portatili, si &€ resa necessaria ku
della presente procedura di sicurezza per ridarpFdbabilita d’'incidenti. La procedura in oggetto
applica durante l'utilizzo delle scale portatilp Iscopo € quello di garantire la sicurezza|dei
lavoratori addetti, tramite la formazione miratd swdo d'utilizzo delle scale, per un impiego piu

/N
/A

SPECIFICO

CARICHI

DEMOLIZIONI|

B>

VIBRAZIONI

POLVERI
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A.4.2 IMPIANTI DI LINEA
Ponteggi
Montaggio primo piano pontegdio
Una volta completate le operazioni di tracciamesit@uo
iniziare con il posizionamento delle basette. TELAD
Le basette possono poggiare direttamente sul piampmsal
sottostante, se tale superficie offre adeguate ngeradi DIACONALE
stabilitd (asfalto — marciapiedi, ecc...), oppure giate su
assi da ponte (4-5 cm.). Il posizionamento di tavdi ”‘"0“"05“\
ripartizione dei carichi & comunque buona normézatrle TRAVERS0 -/ I I
sempre.
Una volta completato il posizionamento delle bassitpud BASETTE
Posa tubazioni, raccordi, ... — Posizionamento lgga</are con il posizionamento dei telai (montanttei

grigliati, ... - Posa cavidotti, linee, passerelbvi, ... traversi e ‘?'?”e dlagqnall. . o .

(afferenti gli impianti per ascensori, montacaricdwipos'z'onat' | traversi e le diagonali si p_rocedla afessa in

mezzi di sollevamento). bolla dei telai mediante la regolazione delle Hasg LINEA MITA CON ANCORAGEID  ANCORAGRIO
Operazione questa della massima importanza in quzon DISSPATORE DENERGA ™\ / \
tale operazione si determina la verticalita dictiitponteggio ‘

La verifica della bolla prosegue nelle successiasi fdi mcomg,o/

allestimento del ponteggio. IMPALCATO-/ /

Prima della fase di posizionamento dell'impalcato

provvede alla messa in sede degli ancoraggi e bieda vita| Prao oi posa 1

munita di dissipatore di energia. Solamente unata \

IMPIANTI DI LINEA

IMPALCATO

completato il posizionamento della life-line si pvede al
posizionamento impalcato (tavole metalliche o tavala BASETTE
ponte). La posa dell'impalcato deve avvenire semgad
piano sottostante completo di parapetti e tuttprtgezioni
previste.
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IMPIANTI DI LINEA

Posa tubazioni, raccordi, ... — Posizionamento I3
grigliati, ... - Posa cavidotti, linee, passeredvi, ...
(afferenti gli impianti per ascensori, montacari@h
mezzi di sollevamento).

Movimentazione in guota del personale

rfondamentale nelle fasi in quota & la movimentazidel
personale sullimpalcato. L'operatore dovra esseeenpre
ivincolato. Divieto assoluto di operare il passagde una
campata e laltra in condizioni di non vincolo. @ére
schema sotto riportato)
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A.4.2 IMPIANTI DI LINEA
mssm#lr:‘a?o\gcwmcém\ /—moomcm mcomem-\
mtxmemo-/ W/
Montaggio piani successivi }
Una volta completato I'impalcato si accede al pianperiorg Y
a mezzo della scaletta specifica posizionata insmyndenza |
della botola prevista sull'impalcato. PO O P°S*\ \
L'accesso al piano superiore prevede limpiego | di \
Posa tubazioni, raccordi, ... — Posizionamento Iganabracature di sicurezza munite di doppio cordinp| d orsTE
grigliati, ... - Posa cavidotti, linee, passeraikevi, ...| trattenuta.
IMPIANTI DI LINEA (afferenti gli impianti per ascensori, montacarigjiAncora stando sulla scaletta I'operatore provvedaeolare
mezzi di sollevamento). il cordino di trattenuta alla life-line in modo ¢atla acceder o /&%‘m‘}’ﬁ&"&‘;"u‘.’ém _ -,
allimpalcato, sprovvisto di parapetti, gia vincwa \ T /
A questo punto si procede con il posizionamento \@ei vermon
elementi (telai, traversi,diagonali ed impalcatopesiore) I N A v o _‘_/_\
come nella fase precedente verificando costanteméay R—
messa in bolla degli elementi. \/
\
snnm:\—//;/
kY PIANO DI POSA| PIANO DI POSA
Y / /
BASETIE BASETTE
1 2 3
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IMPIANTI DI LINEA

grigliati, ... - Posa cavidotti, linee, passeredivi, ...
(afferenti gli impianti per ascensori, montacari@h
mezzi di sollevamento).

all'ultimo livello in modo che il lavoratore possi&evere il

imateriale da montare senza essere messo in camelizii

sporgersi dal bordo della facciata del ponteggi.

In questo modo la fase di maggior rischio risutaeze quellg s <]

1574

della realizzazione, con il montaggio di tutte letpzioni

/ PIANO DI POSA
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A.4.2 IMPIANTI DI LINEA
Sollevamento/discesa degli elementi
Particolare importanza rivestono nella definiziodelle
procedure di montaggio, le operazioni di sollevaimea
discesa degli elementi che servono all'allestimemtel
ponteggio.
La procedura risulta piu cautelativa, se le operazidi
sollevamento avvengono posizionando 'argano &lltivdel
piano inferiore gia allestito e protetto, con sEshen
passamano verticale al livello superiore degli eleti
necessari per l'allestimento di un campo completdaeie
protetto a tale piano. N e
Solo dopo il montagglo_ al livello del piano in exlli_me_nt(_) di %
un campo del ponteggio avente tutte le proteziofiettive
ed opportunamente ancorato in modo da poter soste ' ,
Posa tubazioni, raccordi, ... — Posizionamento Iggiargano di sollevamento, lo stesso potra essem@sta Nl

collettive, del primo campo dell’ultimo livello.

Nel caso in cui durante la fase in cui viene svbittivita di
ricevimento degli elementi da montare, effettuaia dgal
lavoratore posizionato al piano inferiore gia dltes sia dal
lavoratore posizionato allultimo livello in fase i(d
allestimento, risulti necessario rimuovere unaedphotezion
collettive, questo dovra essere fatto nel piu brésmpo
possibile e solo dopo che il lavoratore, dotat®Bi del tipo
di arresto della caduta, abbia provveduto a cotkedgaDPI
stesso ad un punto di ancoraggio sicuro. Al terndede
operazioni le misure di protezione collettive cliene stée
rimosse dovranno essere immediatamente ripristinate

BASETTE

\- PIANO DI POSA
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A.4.2 IMPIANTI DI LINEA

Dispositivi di protezione individuale
Tutto il personale addetto ad operazioni in quotassenza di protezioni collettive, deve essere
dotato di dispositivo di protezione individuale tranle cadute dall’alto, ossia imbracatura, doppio
cordino e/o arrotolatore e caschetto oltre ai ntirbw®.1. per I'accesso al cantiere. Non € consgenti
lo svolgersi delle operazioni senza l'ausilio dgll®tezioni anticaduta di cui sopra, in presenza j

rischio di caduta dall'alto e assenza di dispadtiiprotezione collettiva.

Posa tubazioni, raccordi, ... — Posizionamento Iggna

grigliati, ... - Posa cavidotti, linee, passeralvi, ...
IMPIANTI DI LINEA (afferenti gli impianti per ascensori, montacari@i
mezzi di sollevamento).

CARICHI

SPECIFICO

AR

P
>®§}I@

P>

i ' ¥
"*ﬂ & -?J.J;l-.-.;' - a ol r

EIY

Si tratta delle operazioni di messa in funzione"pee-collaudo” degli impianti posati.
Oltre a quanto riportato in precedenza di deve idenare l'aspetto aggiuntivo della presenza di
tensione negli impianti, e quindi l'aggiunta dedctiio di folgorazione e elettrocuzione (legato glla

impiantistica elettrica afferente ai nuovi impigngpresenti in precedenza solo in riferimento ar" \
impianti ed alle attrezzature di cantiere. ij: &

Devono inoltre essere considerati anche tutti Igli aschi derivanti dalla specificita degli impi&

»

Posa tubazioni, raccordi, ... — Posizionamento lcgna_ . .
grigliati, ... - Posa cavidotti, linee, passeralvi, ... reallzzau._ : . .
IMPIANTI DI LINEA X ' ' ' "|.Le operazioni devono essere svolte da personatdfispeamente formato ed informato, dotato

(afferenti gli impianti per ascensori, montacari@h

o 'DPI specifici per effettuare tutte le operazionicdintrollo e verifica, considerando gli impianti|i
mezzi di sollevamento).

piena efficienza.

Nessuna altra squadra € ammessa all'interno dellgrecifica di pre-collaudo impianti. Solo d¢
I'esito positivo delle operazioni di pre-collaudod possibile rendere le aree nuovamente acce
ed operative anche per tutti gli altri addetti.

Obbligo comunque di una formazione di base a glitéddetti sulle modalita di comportamentq in
riferimento agli impianti definitivi.

]
>

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA



A.4.3

Rev. COo Data 16 giugno 2014 El. MV100P-PE-GSW-05830
T YR
g rﬁc—f*u'rd"' Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag.n. 21
Fasi lavorative
INDICI DI AVWERTENZA
INDICAZIONI ELEMENTI = w W _ =5
FASI LAVORATIVE LAVORAZIONI NOTE DI RIFERIMENTO 3 o ; é % QQ: (f) o u
AVVERTENZE PARTICOLARI i 5oz ik
5 Tt 5T
o) L« n

APPARECCHIATURE APPARATI- ELEMENTI IN CARPENTERIA

APPARECCHIATURE -
ELEMENTI IN CARPENTERIA

APPARATI

Posa di parti complesse di impianti, elem
preassemblati pesanti all'interno delle struttuRpsa
di struttura in carpenteria metallica — Posa eldirr
completamento (afferenti gli impianti per ascens
montacarichi e mezzi di sollevamento).

Delimitazione aree
Propedeutica all'inizio delle attivita € la reabzione delle delimitazioni e la messa in sicure
delle aree di intervento. La tipologia delle detamioni e la loro posizione deve essere verifi
durante la fase di sopralluogo e concordata cdinigente.

Le aree di intervento devono, quindi, obbligatogate prevedere il posizionamento di delimitaz
e segnaletica di avvertimento nelle aree interessiatorvolo di carichi e/o con pericolo di caddit
materiale dall'alto (aree sottostanti le zone diol@ in quota). Prevedere quindi delimitazion
franco di sicurezza dalle aree di intervento

—(I HIMM= 8
DISCONTINUE 1]
,fi,\ T
(A
3nti CONTINLE : - . /”, Z?‘

Fondamentali sono le segnalazioni che devono epsste nelle diverse aree d’intervento.
0qglueste segnalazioni sono relative alla migliorentifieazione delle aree e delle zone di influe
(sorvolo carichi — ingombri mezzi — movimentazigpiattaforme aeree — ecc...). E’ fatto qui
obbligo posizionare cartellonistica di segnalazispecifica.

Obbligo del dirigente informare le maestranze clecpresenza di lavorazioni su copertura.

Area

Delimitazione nterdetta

aterra

OBBLIGO chiusura

zZza
cata

oni
31
e a

i

=

A
5

L& sPeciFico

/ accessi su area interdetta /
|
|

1
|
|
|

Sp

DEMOLIZIONI

POLVERI
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APPARECCHIATURE - APPARATI
ELEMENTI IN CARPENTERIA

Posa di parti complesse di impianti, elem
preassemblati pesanti all'interno delle struttuRpsa
di struttura in carpenteria metallica — Posa eldirr
completamento (afferenti gli impianti per ascens
montacarichi e mezzi di sollevamento).

E importante sottolineare che si devono esamirapossibili interferenze che potranno essere|
le altre attivita presenti in cantiere.

L'operatore in cantiere deve indossare: elmettuangj di protezione, calzature di sicurezza e
dispositivi di protezione individuali adatti ai cisi specifici che si presentano durante I'attivita.

eht condizione di cantiere prevede il posizionametitelementi pre-assmeblati mediante autogru.

Massima attenzione alle possibili interferenze lgadiverse squadre presenti in cantiere.
lavorazioni devono avvenire per aree delimitatesituazioni di precisa separazione da 3
davorazioni.

Massima attenzione alla delimitazione delle aréstelvento ed alla programmazione del lavor i

modo da poter limitare le interferenze tra le sqeadssenziale € che l'approvvigionamento
materiale in cantiere avvenga per aree succeskfireali limitare le interferenze. Vista la posh

presenza di squadre in subappalto € essenzialdl aliggente dia le indicazioni relative al|

situazioni specifiche del cantiere. Tutto il peral@endeve essere dotato di DPI specifici.

con

S

DEMOLIZIONI
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A.4.3  APPARECCHIATURE APPARATI- ELEMENTI IN CARPENTERIA

Procedure per movimentazione e messa in opera elemtiepreassemblati
Le operazioni di montaggio dei pannelli devono seaeamente prevedere:
-sospensione di tutte le attivita limitrofe intedati;
-delimitazioni e segnalazioni aree
-impiego autogru/gru di cantiere per movimentazieleenenti;
Trasporto
Durante le fasi di arrivo dei mezzi di trasportoveleessere prevista la presenza di personale a
supporto per la guida alle manovre a partire dé&si di accesso al in cantiere fino |al
posizionamento finale di scarico (e successivameeitde operazioni di uscita del mezzo dall'area di
cantiere). Il personale in assistenza mezzi deseregdotato di indumenti ad alta visibilita, minimo
classe Il
Accesso aree di lavoro
— Mezzo di trasporto
-Una volta raggiunta la zona di scarico posizioriameezzo di trasporto come da indicazioni
del personale addetto alla movimentazione dei leiaric
-Una volta in posizione spegnere il mezzo ed azmnadispositivi di stazionamento dell
stesso.
— Personale di cantiere

. . L . -Verificare le condizioni di agibilita dei percorsi;
Posa di parti complesse di impianti, elementi o . X ) L
-Verificare che la zona di scarico sia agibile.

APPARECCHIATURE - APPARAT| - |Preassemblat pesant allintermo delle Sttumeg —_concordare le manovre
i struttura in carpenteria metallica — Posa e . . . .
ELEMENTI IN CARPENTERIA completamento (afferenti gli impianti per ascenscgicarigreiare as_5|stenzafat|t_mezz_: n 1|‘Iase i mfmovra
montacarichi e mezzi di sollevamento). ~Adgancio manufatty per i soflevamento -~ - - . .
Per le operazioni di scarico del materiale in @etied il posizionamento dello stesso in posiz
di montaggio, utilizzare autogru gommata. Predigppreliminarmente, all'arrivo del materiale|i
cantiere, zona di stoccaggio materiale. L'arezaliso deve essere delimitata e l'accesso cons
solo al personale addetto alla lavorazione specifiiurante le fasi di posizionamento deve eg
prevista la predisposizione di funi guida sui sihgementi prima che questi siano tirati in quota
— Autista mezzo di trasporto
-Durante la fase di scarico tutti gli addetti nonettamente interessati devono abbandopare
l'area di intervento e portarsi al di fuori delana di movimentazione dei carichi.
-In tale situazione vanno indossati i necessari @Rilli, scarpe antinfortunistiche e indumenti
ad alta visibilita.
— Personale di cantiere addetto all'aggancio dei rizdihaeve
-Concordare le operazioni con I'operatore dell’auiog
-Verificare l'integrita dei dispositivi di sollevaméo. (Funi, Catene, Ganci, ecc.).
-Posizionare scala a pioli in corrispondenza detigliimbraco dei manufatti.
-Verificare la stabilita della scala.
-Agganciare i manufatti utilizzando gli appositi gisitivi di aggancio.
-Verificare il corretto posizionamento delle funicentrollare che le funi o le catene non
sfreghino su spigoli vivi, interponendo tra la fuméda catena dispositivi atti ad eliminare
tale situazione, quali pezzi di legno.

&
NS

SPECIFICO
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APPARECCHIATURE - APPARATI
ELEMENTI IN CARPENTERIA

Posa di parti complesse di impianti,
preassemblati pesanti all'interno delle struttuRpsa
di struttura in carpenteria metallica — Posa eldirair
completamento (afferenti gli impianti per ascens
montacarichi e mezzi di sollevamento).

elemen

— Operatore autogru
-Concordare le operazioni con il personale addéitharaco dei manufatti.
-Concordare segnali manuali con il personale ad@dittmbraco dei manufatti.
-Verificare anticipatamente il percorso dei carigér individuare eventuali ostacoli.
-Rimanere in contatto visivo con il personale addeitla guida dei carichi durante
operazioni di sollevamento.
-Verificare i pesi dei manufatti.
Verificare le condizioni del vento. Vedere il lili@ di utilizzo delle singole autogru.
Sollevamento
— Montatore
-Allontanarsi dall’area di sorvolo.
-Dare indicazioni per il posizionamento al manovratdell’autogru.
-Supportare I'operatore dell’autogru in situazioartolari.
— Operatore autogru
-Verificare che 'area di sorvolo sia sgombera.
-Verificare anticipatamente il percorso che doviguse il manufatto.
-Sollevare il materiale e posizionarlo secondo tidazioni del montatore
N.B. La fase di sollevamento impone la delimitazian della zona d’intervento rispetto altre
aree.
Montaggio — Posa in opera
irowedere all'assemblaggio terra degli elementinecessario, rimanendo all'interno delle are
| Stoccaggio/assemblaggio. Una volta portato il dmgdemento in posizione definitiva si proce
con le operazioni di collegamento. L'operatore dagee da trabattello specifico, ponteggiq
Or}?iattaforma aerea gommata (utilizzo mezzo conforemen al libretto d'uso — utilizzo
imbracatura con cosciali e cordino di sicurezzapgato alla piattaforma e caschetto con sottog
L'area direttamente sottostante deve essere dmfimé sgombra da qualsiasi addetto (peri
caduta materiale dall’alto). Una volta effettuatititi collegamenti previsti si sgancia l'eleme

dalle funi di carico. Tutti gli addetti (manovragoautogru/gru — addetti alle funi guida — addetti
guota - ecc...) devono essere reciprocamente lvigibtutte le fasi operative (alternativamemn

devono essere dotati di collegamento radio).
- Montatori
-Posizionare apparecchio di appoggio.
-Guidare il manufatto mediante funi guida.
- Manovratore autogru
-Seguire le indicazioni dei montatori.
Sgancio elementi
- Montatori
-Procedere allo sgancio degli elementi rimanenda gigittaforma aerea.
- Manovratore autogru
-Una volta sganciato il manufatto allontanare lei fien posizionarsi per le operazid
successive.
E essenziale inoltre che il dirigente operi in marh® questi soggetti siano a conoscenza
presenza di altre attivita in cantiere e delle geezone d'influenza.
Dispositivi di protezione individuale
Oltre ai normali DPI previsti per la fase si ramiaeiOBBLIGO, per il personale addetto

ni

della

ai

montaggi, di impiego salvagente.
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APPARECCHIATURE - APPARATI
ELEMENTI IN CARPENTERIA

Posa di parti complesse di impianti, elem

preassemblati pesanti all'interno delle struttuf®sq dei sistemi installati.
di struttura in carpenteria metallica — Posa eld@ht#n Le operazioni devono essere svolte da personatgfisptamente formato ed informato, dotato
completamento (afferenti gli impianti per ascengdP| specifici per effettuare tutte le operazionicdntrollo e verifica, considerando gli impianti|i

montacarichi e mezzi di sollevamento).

Si tratta delle operazioni di messa in funzione"pee-collaudo” degli impianti posati.

Oltre a quanto riportato in precedenza di deve idenare I'aspetto aggiuntivo della presenz
tensione negli impianti, e quindi I'aggiunta dedchio di folgorazione e elettrocuzione (legato
impiantistica elettrica afferente ai nuovi impigngpresenti in precedenza solo in riferimento
impianti ed alle attrezzature di cantiere.

eBevono inoltre essere considerati anche tuttilgii @schi derivanti dalla specificita degli impit e

piena efficienza.
Nessuna altra squadra € ammessa all'interno dallspecifica di pre-collaudo impianti. Solo dq
I'esito positivo delle operazioni di pre-collaudrd possibile rendere le aree nuovamente acces
ed operative anche per tutti gli altri addetti.

Obbligo comunqgue di una formazione di base a glitiaddetti sulle modalita di comportamentq i

riferimento agli impianti definitivi.€

n di

>p>

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




_ Rev. COo Data 16 giugno 2014 El. MV100P-PE-GSW-05830
a1 Ep ey P
/ 'rﬁc—r*u'rﬁ\"‘ Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. n. 26
Fasi lavorative
INDICI DI AVWERTENZA
INDICAZIONI ELEMENTI = w W _ =5
FASI LAVORATIVE LAVORAZIONI NOTE DI RIFERIMENTO 3 el ; é % DQ: (f) o u
AVVERTENZE PARTICOLARI K goz ik
& TkE 5T
o T« 2

linee, passerelle cavi, ... (afferenti gli impiaper
ascensori, montacarichi e mezzi di sollevamento).

- la piena integrita e funzionalita dell'attrezzatwstessa (anche in termini
protezioni meccaniche/elettriche)

- le condizioni ambientali previste per [I'utilizzo liGdtrezzo (con particolarn
riferimento alle situazioni ambientali interne @ssoni), che devono rientrd
nelle specifiche di utilizzo riportate nel libretuso dell'attrezzatura stessa

dispositivi di protezione individuale espressamemtvisti dal costruttore del
macchina/attrezzatura in utilizzo (oltre ai DPImbirmale uso e/o legati al
condizioni ambientali previste)

- che gli addetti impiegati abbiano conoscenza e atpd'uso in riferimento all
particolare attrezzatura prevista (nel caso deatttura altamente specialist
si ritiene d'obbligo ricorrere a formazione e adideBsento specifico)

- successivamente alla realizzazione della lavoraziaeve inoltre essere attivata procedur
verifica delle condizioni ambientali della zonaidtiervento: infatti se ad esempio dural
I'esecuzione della lavorazione € avvenuta la priodezdi fumi, devono essere verificats
ripristinate le condizioni di salubrita dell'aria

- la dotazione da parte delladdetto impegnato miéHizp dell'attrezzatura dei

a di
nte
b e

DEMOLIZIONI

P>

A4d4.4 IMPIANTISTICA
L'attivita di realizzazione impianti all'interno ideassoni e/o altre strutture prevede tipicameete |
seguenti lavorazioni:
- posa passerelle, cavi e strutture di sostegno pafiserelle
- posa di tubazioni (compreso ripristini delle veraiare delle tubazioni)
- eventuali saldatura di carpenterie (previste peiagioni puntuali e limitate, con saldaturalad
arco elettrico)
- tagli e cianfrinatura di carpenterie con utengileyiste per situazioni puntuali e limitate)
- sollevamento e movimentazione di materiali preassatire/o parti di macchine
- esecuzione di test elettrici e strumentali
- esecuzione di controlli e prove non distruttivitshazioni. A
- movimentazione di materiali con muletti manuali ¢ansilio di tirfort e paranchi i E & ‘é
Con particolare riferimento alle lavorazioni preeis(le cui procedure operative di dettagliA
dovranno essere inserite nel POS redatto dall'isapesecutrice, anche in funzione della spedifi /‘)\ /.‘\ £
Posa di parti complesse di impianti, elemeatirezzatura impiegata) si deve sempre tenere kesemti le seguenti valutazioni in riferimento A | s il“l
preassemblati pesanti all'interno delle struttuRosq rischi e/o procedure da attuare (considerare questae delle premesse generali a qualsic C
di struttura in carpenteria metallica — Posa elghdinintervento): @ A
IMPIANTISTICA completamento - Posa tubazioni, raccordi, ..-— in caso di utilizzo di attrezzatura (sia elettriche non) per l'esecuzione di una specific e "
Posizionamento canali, grigliati, ... - Posa cattidp lavorazione, deve essere preventivamente verificata @ A

POLVERI
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linee, passerelle cavi, ... (afferenti gli impiaper
ascensori, montacarichi e mezzi di sollevamento).

- preparazione di un piano di lavoro "sicuro" peddetto se lintervento vier
eseguito con I'elemento in posizione

- verifica dell'area e della non interferenza con alddetti (soprattutto in relaziome

alla produzione di scintille)

- verifica dell'assenza in area di materiale infiarliledcombustibile che poss$

generare un incendio innescato dalle scintille)

- presenza nelle vicinanze di un estintore portatile

- dotazione da parte dell'addetto dei DPI necesshasaguire I'operazione: scar
guanti, occhiali e casco di protezione

DEMOLIZIONI

P>
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A4d4.4 IMPIANTISTICA
- Saldatura ad arco elettrico: il metodo previstorpde la presenza di rischi a carattere spedifico
legati al metodo utilizzato (arco elettrico e refatabbagliamento).
Tutti gli operatori devono quindi essere dotati 81 previsti per lo svolgimento della
operazione di saldatura (guanti di protezione, mmasc da saldatore, grembiule |e
eventualmente gambali di protezione) in relazicala specifica metodologia ed
attrezzatura utilizzata.
Posa di parti complesse di impianti, elementi Tagli e preparazione delle estremita da accopptaie:operazione viene svolta tipicamemA "1‘)\
preassemblati pesanti all'interno delle struttuRosa con mole a disco portatili. L'operazione deve pdeve obbligatoriamente l'attivazione
di struttura in carpenteria metallica — Posa eldgnuén della seguente procedura:
IMPIANTISTICA completamento - Posa tubazioni, raccordi, .| -— - preparazione di un piano stabile di lavoro serf\elsto in intervento risulta libero
Posizionamento canali, grigliati, ... - Posa cattidp viene preparato a terra (o in maniera similarersbanco di lavoro) A

POLVERI
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linee, passerelle cavi, ... (afferenti gli impiaper
ascensori, montacarichi e mezzi di sollevamento).

diverso dal locale contenente I'elemento in prova)
- verifica di tipo visivo (successiva alla verificarcesito positivo del punt
precedente) sulla presenza di eventuali perdi@ilomate
tali verifiche devono essere effettuate ad intdirfiaki ed a livelli di pressione i
graduale aumento in modo da avere pil momentingdr (in avvicinamento 3
valore di pressione della prova di tenuta)
il superamento della pressione per il raggiungimedel valore di verifica
successivo pud avvenire solo dopo la verifica p@sili entrambi i momenti di
cui sopra

si ricorda che durante la fase di aumento dellagiwee e di raggiungimento dejla
condizione di stabilita della pressione al valoissdto nessun addetto| e

ammesso entro il locale contenente le parti inaciold

analoga procedura (con avanzamento per passi tjefleve essere considetha

nella programmazione delle verifiche di carattemezfonale
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A4d4.4 IMPIANTISTICA
- Esecuzione di prove in pressione di tratti di tubaz e apparecchi. L'operazione deve
prevedere obbligatoriamente I'attivazione dellausatg procedura:
- per la realizzazione delle prove di collaudo e prdunzionali degli elementi
installati risulta necessario mettere in pressigihelementi in progetto oggetto
delle specifiche operazioni di montaggio della prée WBE
- tale operazione deve essere eseguita da perspeaiicatamente formato
- il personale che effettua lispezione deve essetata dei DPI specifici per la
mansione prevista ed essere costantemente in tworadio con gli addetti alla
centrale di mandata (punto di gestione dell'inprrecedura)
- i dettagli delle prove di collaudo in pressione aley essere definiti e pianificati jn
relazione al singolo elemento in prova, alla tigido di impianto, ed alle .
pressioni previste /‘)\ -\ /®
Posa di parti complesse di impianti, elementi - nella definizione di dettaglio delle modalita diarvento I'impresa dovra inoltre | s 'l“’l
preassemblati pesanti all'interno delle struttuRos3 tenere presente che la messa in pressione dowéeedistipo graduale, cq
di struttura in carpenteria metallica — Posa eldgnuin duplice verifica:
IMPIANTISTICA completamento - Posa tubazioni, raccordi, .| - - verifica del mantenimento della pressione da paetesistema (verifica d A e —
Posizionamento canali, grigliati, ... - Posa cattidp fare nella centrale di mandata, che deve essetecat in luogd A

DEMOLIZIONI

P>
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A4d.4 IMPIANTISTICA

- Test elettrici e strumentali — verifica e collaudpianti elettrici
- si tratta delle operazioni di messa in funzione 'petlaudo” degli impianti posat):

quindi I'aspetto fondamentale & quello di impidattivi"

- le operazioni devono essere svolte da personaleifisptamente formato ed
informato, dotato dei DPI specifici per effettuéméte le operazioni di controllo

e verifica (ad esempio in relazione al voltaggievisto per le condizioni di

normale utilizzo, ed ance per le prevedibili siioaz di guasto) considerando

l'impianto in situazione di operativita

- nessuna altra squadra & ammessa all'interno dalkguecifica di collaudo impianti.

Solo dopo l'esito positivo delle operazioni di eallio sara possibile renderg
aree nuovamente accessibili ed operative anchiutiegli altri addetti
obbligo comunque di una formazione di base a glitaddetti sulle modalita d
comportamento

6_

- Movimentazione di materiali con muletti manuali ckausilio di tirfort e paranchi. Si tratta
delle operazioni di movimentazione di elementi t@npesanti) generalmente in metallo |=
cui operazioni devono obbligatoriamente prevedere:

- sospensione di tutte le attivita limitrofe intedati

- delimitazioni e segnalazioni are f

. . S : impiego mezzi di sollevamento per movimentazionemeinti (muletti manual
Posa di parti complesse di impianti, elementi

gru/autogru in situazioni esterne, paranchi ineitoni interne)
- tutta I'operazione deve avvenire con operatori melzzsollevamento e addetto
aggancio/movimentazione in posizione tale che exadininovimenti imprevist

preassemblati pesanti all'interno delle struttuRpsg
di struttura in carpenteria metallica — Posa eldgnuén

SR
>

IMPIANTISTICA completamento - Posa tubazioni, raccordi, .| -— o S . e e
Posierionamento canali, grigliat _ Posa cattidb non comportino ripercussioni dirette sugli addetitissi
. o ST - preliminare alla fase di movimentazione del singgdlmento € la verifica che I'ar| (i
linee, passerelle cavi, ... (afferenti gli impiaiper BEMOLIZION! A 4 \

in intervento (intesa come area di inizio della m@ntazione, percorso e zoh:
di arrivo) presenti una situazione (in termini ailiindi percorsi, spazi di
manovra, ed eventuali altre condizioni di interfer@) libera da impedimenti
- il preposto inarea dovra inoltre valutare (ad ogni step) ogmjaia operazione d
eseguire (posizione addetti, spazi, ingombri, arche in riferimento ag|i
spazi di manovra e di eventuale fuga nel casmgadd elemento cominciasse
a spostarsi in modo diverso da quanto previstoo 8opo I'esito positivo di
tale verifica puntuale si potra procedere all'aioize dell'intervento previsto
- possibile I'utilizzo, oltre di carrelli per la mowentazione in orizzontale, anchg di
carrelli alzaelementi dotati di piastra di appoggigistone verticale per la
movimentazione in verticale (gli elementi da sddl®y in termini di peso |e
misure, devono essere calibrati in funzione depecsiche tecniche del
mezzo di sollevamento)
- nello stoccaggio e movimentazione di qualsiasi el@m (ma con particolare
riferimento a quelli che per caratteristiche geaioké proprie risultano ng
stabili — esempio: tubazioni circolari, canali ciri, elementi a base piccagla
e molto alti, elementi con baricentro elevato, si.prescrive I'obbligo della
predisposizione di elementi secondari di stabilimmae del singolo manufat
(esempio: dal piu elementare cuneo di stabilizzezidegli elementi circolafi
fino eventualmente ad arrivare a strutture compleskatte per lo stoccaggio
e/o per il trasporto).

ascensori, montacarichi e mezzi di sollevamento).

==
>
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linee, passerelle cavi, ... (afferenti gli impiamér
ascensori, montacarichi e mezzi di sollevamento).

A.4.5 IMPIANTI IN LUOGHI CONFINATY CHIUSI/ O PARZIALMENTE CHIUSI
La specificita delle aree in intervento devono pdare obbligatoriamente la predisposizione @
aree stesse con tutti gli apprestamenti previstipi@nto elettrico di illuminazioneanche di
emergenzaimpianto di aerazione atto a garantire la satlatell'aria-quando le condizioni previste
contemplino la presenzampianto di aspirazione fumguando & previsto l'utilizzo di attrezzatura g
produzione di fumi e gas non respirapifiresidi antincendian dipendenza ai materiali sia utilizzati cheli
deposito, alle attrezzature in utilizzo, e comunalle attivita previste procedure specifiche di gestio
Posa di parti complesse di impianti, elemedglle emergenzepiano di emergenza, formazione addetti, predispmsiz delle attrezzature di suppord
preassemblati pesanti all'interno delle struttuRDsa predisposizione segnaletica e presidi spegifici
MPIANTI IN LUOGHI CONFINATI /|, 30ure n apenies etalice - 2oue ol eine & e e pedsposione ¢ solo domiin da pare de digeric con sppo
CHIUSI/ O PARZIALMENTE CHIUSI Posizionamento canali, grigliati, ... - Posa cattidp

Predisporre inoltre procedura specifica di controllerifica, e adeguamento in progress di qu
predisposto in relazione alla evoluzione delle areelipendenza dell'avanzamento delle atti
realizzative.

in caso di attivazione delle procedure di emergenza

Mantenere libere ed efficienti i percorsi, le sdgni@ni e le attrezzature che devono essere &t

POLVERI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI —

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




A.4.6

PREDISPOSIZIONI PER OPERE ESTER{E SUPPORTO AGLI ASCENSQRIONTACARICHI E MEZZI DI SOLLEVAMENJ)O

_ Rev. COo Data 16 giugno 2014 El. MV100P-PE-GSW-05830
a1 Ep ey P
/ 'rﬁc—r*u'rﬁ\"‘ Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. n. 31
Fasi lavorative
INDICI DI AVWERTENZA
INDICAZIONI ELEMENTI = w W _ =5
FASI LAVORATIVE LAVORAZIONI NOTE DI RIFERIMENTO 3 o ; é % 5 E o u
AVVERTENZE PARTICOLARI i g0z ik
& ot 5"
o X« 2

CAVIDOTTI — POZZETTI

Posa di tubazioni e cavidotti interrati — Pozzetti.

Le operazioni di realizzazione delle linee tecnabg pone principalmente il
dell'interferenza con le lavorazioni in essere tesis.

problema

Tali lavorazioni dovranno avvenire per aree opeeafinite, in modo da liberare le aree di lavoro in

successione non appena completare le lavorazioni.

E essenziale che questo tipo di lavorazione avvengala massima attenzione e con l'assoluto

divieto di sorvolo di aree esterne al proprio aangticon i bracci dei mezzi d'opera e materiali.

Le opere realizzare, dovranno sempre essere sinl@ree delimitate e segregate dalle altre

lavorazioni.

Gli scavi previsti per le opere di sottoserviziche se di modesta profondita, dovranno egsere

segnalati con parapetti e quando necessario essdizzati con scarpate laterali con inclinazion
naturale declivio (eventualmente con armatura dpleeti ove non fosse possibile agire
l'inclinazione delle scarpate).

d
Durante la realizzazione delle opere dovranno egs®wvisti gli interventi in modo da non manteneA

completate le operazioni di posa delle tubazioni.

a)
~
!

in essere gli scavi aperti per lunghi periodi dnp®. Gli scavi devono essere rinterrati non appe f:

Prestare particolare attenzione alle operaziotiydpass dell’alimentazione reti presenti in are

solamente da personale della ditta gestore delkinip.

cantiere o su cui si dovra intervenire. Tali op@az dovranno in ogni caso essere esequ GEiis
r

Le operazioni di posa tubazioni e manufatti dev@mocedere costantemente all'interno di 3
delimitate e in modo da non arrecare disturbo ateedi situazioni esterne.
Procedere per successione di aree.

YDP|

o

Lo scavo, la posa degli elementi ed il rinterroatey essere considerate come fasi di lavoro a dschi

per la presenza di materiale incoerente (terremipdito) e mezzi di cantiere in area di lavoro.

E fatto quindi obbligo operare con delimitazionllderee e provvedere all'armamento dei fron
scavo, quando superiori a m 1,50. In ogni casoasgenza di protezioni, i fronti di scavo dovra
seguire il naturale declivio.

E compito del dirigente attivare il coordinametr®i mezzi per evitare situazioni di interferefmza

spazi ristretti.
Informare tutti gli addetti alla guida degli autarmesulla situazione della viabilita.
E essenziale la segregazione di queste lavoragadiel restanti fasi lavorative.

i di
nno

V.Y

/A
fo\

WO

A

CARICHI

DEMOLIZIONI

VIBRAZIONI

b POLVERI
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CAVIDOTTI —

POZZETTI

Posa di tubazioni e cavidotti interrati — Pozzetti.

scavi.

Scavi in trincea per posa tubazioni

di scavo secondo angolo di natural declivio).
Segnalare e separare la zona di scavo con paraladitaimanenti zone operative di cantiere.
Massima attenzione all'individuazione di eventuaipianti in passaggio.

Posa elementi prefabbricati, pozzetti, ecc....

Vietato il semplice uso di funi e cavi.

E fatto obbligo predisporre protezioni e delimitagi delle aree d'intervento in modo da evit
cadute.

Massima attenzione alla segnalazione dell’areagtimbro dei pezzi in traslazione.

Durante gli scavi dovranno sempre essere segraléiteee interferenti attraversanti il tracciatggtie

Quando lo scavo in trincea per la posa delle tavaz sottoservizi ha altezze superiori al metrr‘A
dovranno essere realizzati entro paratie di sostéghterreno (blindaggi) (ove non presente fro

Obbligo di utilizzo di sistemi di aggancio spedifec supporto della movimentazione manuale de:
elementi prefabbricati. A

>®

WO

b>>

%%

DEMOLIZIONI

VIBRAZIONI
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A
A\
AA
A\
PN

CAVIDOTTI —

POZZETTI

Posa di tubazioni e cavidotti interrati — Pozzetti.

Piano di posa
L'accesso all'area dei lavori deve essere consemit soli mezzi e personale necessari

essere al corrente della presenza delle altre sgatdhvoro. Il personale a terra deve semprere
separato dalle zone di movimentazione dei mezpeata. Tutti i lavoratori devono essere edotti
non & permesso sconfinamento su aree esternerabedai lavori. Attenzione all'alto rischio
interferenza tra mezzi e situazioni esterne. Eofatibligo concordare in modo preciso acceg
specifiche piste di lavoro rispetto alla viabilitapercorsi di accesso alle aree di lavoro, dev
essere segnalati. E fatto obbligo la presenza diopale di supporto nelle fasi accesso e/o u
dall'area di lavorazione. Tultti i lavoratori devoassere dotati di indumenti ad alta visibilita ahm
in classe .

Predisporre delimitazione dell'area di cantiere leomiabilita di accesso e viabilita interna alfa
d'azione.

Prevedere allinterno dell'area di cantiere di zperil deposito materiali temporanei separata
percorsi e dalle piste.

Predisporre informazione con eventuale aggiornamartutti gli addetti alla movimentazione co
mezzi d'opera, sullo stato della viabilita inteathesterna.

Massima attenzione al passaggio nelle aree didastel personale a piedi. Predisporre sempre

separate per i mezzi ed il passaggio del personale.

alle

operazioni. Durante le operazioni di movimentaziated terreno, le maestranze devono sempre
5se
che

n i

zone

>

SR
>l
>

=
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SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiere.

Per la presenza di situazioni interferenti & olatibga la predisposizione nella fase di smobiliziig
personale dedicato alla gestione delle interferealzeontrollo delle operazioni in cantiere.

Lo smobilizzo del cantiere deve avvenire al termileé completamento di ogni parte d'opera
progetto.

E fatto obbligo che la dismissione di ciascuna gavenga in modo completo e totale se
lasciare materiali 0 depositi su aree non piu dtiege.

La fase di smobilizzo del singolo tratto deve essmwnsiderata ad alto rischio per I'aument

del

nza

D di

possibilita d'interferenza con situazioni esterhale fase deve essere concordata ed € aminessa

esclusivamente con situazioni di reale completameietle opere sul cantiere e quindi non s

ammesse situazioni di permanenza di porzioni dieanse non precisamente concordate.

E essenziale che siano quindi posti in atto tuttntrolli relativi all'effettivo smobilizzo e pulia

delle zone prima della riapertura al normale wdiz

In riferimento alle specifiche zone deve esseieatt la seguente procedura:

— obbligo di completa dismissione del cantiere ddntanamento di qualsiasi situazione

cantiere (depositi, box, materiali, mezzi).

— eliminazione degli elementi aggiuntivi di protmze, effettiva partenza di tutto il person
dall'area a sola esclusione della squadra addkttaagertura.

predisposizione di delimitazioni provvisorie @rgzio (deviazioni provvisorie) all'esterno de
recinzioni di cantiere presenti

eliminazione delle recinzione di cantiere.

/e
A

e

verifica completa eliminazione recinzione e ségfia provvisoria..

>

A
o\
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A5 PROCEDURE PARTICOLARI
A5.1  SCHEDA UTILIZZO IMBRACATURE DI SICUREZZA

ATTENZIONE
NON confondere la cintura di
posizionamento con l'imbracatura di
sicurezza

CINTURA DI POSIZIONAMENTO

IMBRACATURA DI SICUREZZA

PRIMA DELL'UTILIZZO

IMBRACATURA
- assenza di qualsiasi principio di rottura;
- assenza di qualsiasi tipo di deformazione deglilisanéD”;
- che le fibbie si aggancino in maniera appropriata;
- l'integrita delle cuciture;
- le buone condizioni delle parti metalliche
CORDINO REGOLABILE
- il buon funzionamento del dispositivo regolatore;
- il buon funzionamento dei connettori
- assenza di qualsiasi principio di rottura nei tiiefel cordino;
- assenza di qualsiasi deformazione della redancia;
- Tlintegrita degli occhielli, assenza di qualsiasterioramento;
- assenza di qualsiasi deterioramento o usura deiettani;

COME INDOSSARE UNA IMBRACATURA
- prendere I'imbracatura dall’anello a “d” posteripre
- indossare le bretelle una dopo l'altra;
- fare passare i cosciali attorno alle gambe pecclidi alle fibbie poste sui fianch

assicurandovi che i cosciali hon siano ingarbuigliat

- regolare i cosciali tirando o rilasciando le esitardelle cinghie;
- allacciare la cinghia pettorale;
- collegare i ganci pettorali.

- Verificare che la geometria dell’are in cui si iniene consenta l'uso del siste
di posizionamento.

- Indossare I'imbracatura (vedi paragrafo precedentelidere le fibbie e operare
opportune regolazioni.

- Collegare I'estremita del cordino all’anello a “D".

- Fissare il cordino di posizionamento al punto dcaaggio predisposto o
strutture portanti. E preferibile che il punto dicaraggio sia situato sop
I'utilizzatore e con un’asse verticale rispettgano di calpestio. (Angolo max.
30°)

- Prima di iniziare ad operare verificare la funziida del sistema d
posizionament@imbracatura — cordino — ancoraggio).

- Regolare il cordino per poter lavorare comodamemghezza max. 1.5 metri.

- Durante I'utilizzo controllare regolarmente gli eienti regolabili e di fissaggio.

1Esso per essere utilizzato deve essere conformélalina EN 362.
Si ricorda che il moschettone & un elemento IMPORTER per la propria sicurezza.

a
_?QACCOMAN DAZIONI

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO
Una buona manutenzione e un corretto stoccaggiamgberanno la vita del DPI.
- pulire 'imbracatura con acqua e sapone neutro, ugare mai solventi o nulla f
simile;
- lasciare asciugare la imbracatura in un luogo bemtitato e lontano da fonti ¢li
calore;
- tenere la imbracatura al riparo dall’'umidita e dajgi ultravioletti;
- conservare in ambienti non eccessivamente fredthldi e lontano da esalazigni
corrosive

RACCOMANDAZIONI
- Accertare sempre prima di ogni utilizzo I'integrital DPI.
- Se sussistono dubbi sullo stato del dispositive é stato utilizzato per fermare yna
caduta € INDISPENSABILE ritiralo dal servizio e iato in un centro specializzajo
per essere verificato o distrutto.

- Non modificare o riparare MAI da soli parti del DPI
- Far controllare periodicamente il DPI dal prodwgtorda centro specializzato.

- Durata media di tali dispositivi normalmente € da®ni che puo subire notev
diminuzioni nei seguenti casi:
o Cattivo stoccaggio
Utilizzo non corretto
Arresto di caduta
Deformazione meccanica
Contatto con prodotti chimici
Esposizione a importanti fonti di calore >60°C

O o0Oo0oo0oo

MOSCHETTONE

uando il moschettone sara fissato ad un puntaatiraggio, controllare che il punto sia:
- Posto sopra l'utilizzatore
- Abbia un minimo di resistenza di 10Kn

- Al momento della connessione verificare che ilesig di chiusura sia posiziongto
correttamente.

- Assegnare il moschettone ad un unico utilizzatore

- Verificare che il moschettone non presenti segnistira

- Verificare il buon funzionamento del sistema diushira

- Se il moschettone é stato utilizzato per arresiagecaduta € essenziale ritiralo dal
servizio.

im

H=2L +1,75m
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A.5.2 SCHEDA PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI

PROCEDURE PER IL MONTAGGIO DEL PONTEGGIO
L'appoggio del ponteggio deve avvenire secondo legienti istruzioni:

Qualora il primo traverso dei telai sia posto athii@zza dal piano d'appoggio maggiore di 205 enbasette dovranno essere fissate agli elemernifiatizione che in tal cas
interesseranno almeno due montanti attigui.
NEL CORSO DEL MONTAGGIO DEL PONTEGGIO S| DEVONO COSNTEMENTE VERIFICARE:

I montaggio deve essere effettuato nel seguentedore:

Il piano d'appoggio deve offrire garanzie suffidiah resistenza durevole, da verificare prelimmante.
La ripartizione del carico sul piano d'appoggio @egsere realizzata a mezzo di basette con l'ogigipne di elementi atti a ripartire il carico s&no di appoggio in
modo da non superarne la resistenza unitaria, @ettienti devono offrire resistenze sufficientialione delle basette.

La distanza tra il ponteggio e l'edificio in moda aksicurare, seguendo il disegno esecutivo, tauzi@ne di impalcati accostati all'opera in cozione

La verticalita dei montanti ed il loro collegameissiale

L'orizzontalita dei correnti e dei traversi

L'assetto operativo dei dispositivi di collegamento

Il corretto inserimento e rotazione del dispositiliaollegamento assiale dei telai (spine)

La corretta posizione del dispositivo di bloccagdegli attacchi per correnti diagonali e telai drgpetto

Il rispetto delle distanze orizzontali e vertigateviste dal disegno esecutivo

La messa in opera degli ancoraggi, delle diaganafista ed in pianta seguendo il normale progeedi&l montaggio del ponteggio ed in conformitaisegni esecutivi

Il traverso piu alto del ponteggio in corso di cogtone non deve superare di m 4 I'ultimo ordinardioraggi. Ove per esigenze specifiche fosse sadasin‘altezza liber
di ponteggio oltre l'ultimo ancoraggio superion®.a4 dovranno essere previsti in progetto acconginmgportuni per garantire la stabilita della e,

Si controlla I'efficienza dei piani d'appoggio edsistenza degli elementi di ripartizione del oavri

Viene eseguito il tracciamento della struttura

Vengono posti in opera i telai di base

Attuato il primo orizzontamento, si mettono in ogeti ancoraggi e nel contempo si provvede a ctlateola verticalita dei montanti ed i loro inteses

Si prosegue il montaggio avendo cura di ottempeathedstruzioni sotto riportate

montaggio degli elementi costituenti il pontegg devono osservarsi le seguenti istruzioni:

| telai portanti verticali devono avere i montardilegati assialmente in modo che gli stessi s#ttia resistere agli sforzi di trazione.

| correnti, le diagonali, le mensole, i montanti pestegno dei parapetti di sommita, le travettevpechi e passi carrai parasassi ecc., devonoessshegati in almeno du

punti; il dispositivo di collegamento deve realil#iunione degli elementi in maniera tale chedpasazione degli stessi avvenga con interventonvatim e ne sia esclus

la disattivazione per causa accidentale.

Si devono realizzare su tutti i riquadri collegathanmizzontali (diagonali in pianta) almeno ogniedpiani di ponteggio curando l'attivazione dei d&pvi contro lo

sganciamento accidentale.

Si devono realizzare collegamenti longitudinalif@diciata) mediante correnti e diagonali curanaftivazione dei dispositivi contro lo sganciameatgidentale.

I montanti di sommita devono superare di almen@ iy2'ultimo impalcato o il piano di gronda.

Gli ancoraggi devono essere realizzati su strutesistenti in conformita agli schemi di cui alrétto del ponteggio.

L'impiego dei vitoni &€ consentito alla condiziortede superfici di contrasto offrano durevoli cazidhi di resistenza.

Gli ancoraggi devono essere disposti seguendo gurditato nello schema del ponteggio.

L'interruzione di parte del ponteggio per la reaizione di passi carrai o per altri motivi &€ coniserqualora realizzata conformemente a quantacatdinel libretto de

ponteggio.

Quando sia necessario utilizzare elementi di paibeg tubi e giunti per realizzare il livellamendei piani di partenza per ponteggi a telaio o paldri partenze de

ponteggio o per ottenere aperture per passi carrecessario:

a. Che gli elementi di ponteggio a tubi e giunto apgragano ad un unico tipo di ponteggio autorizzato.

b. Che vengano scrupolosamente seguiti, per la pealezzata con elementi a tubi e giunti, gli speciichemi previsti nell'autorizzazione, sia permjoariguarda il
numero e la posizione degli elementi utilizzat ger quanto riguarda i sistemi di vincolo (ancgipg

c. Che sia possibile la normale giunzione tra elematibi e giunti ed elementi a telaio, senza ric@ssoluzioni di ripiego o all'impiego di elemedtiraccordo non
previsti nelle autorizzazioni

d. Che si provveda comunque a chiudere i telai detggmi prefabbricati in prossimita dell'innesto.

Il montaggio di apparecchi di sollevamento sui pggt € consentito per apparecchi aventi portatasoperiore a 200 kg. e sbraccio non superiore 8 i alle seguent

condizioni:

a) Raddoppio del montante interessato (realizzatogiemzioni resistenti a trazione) e realizzazioneidiadeguato sistema di ancoraggio. Il raddoppaerieffettuatq
affiancando al montante interessato, per tuttaitaadtezza, un tubo collegato (mediante giuntigarrispondenza del piede di ciascun telaio. Tulgiuati devono
appartenere ad un ponteggio autorizzato.

SCHEMA PROCEDURE MONTAGGIO PONTEGGIO

1) SOLLEVAMENTO E RECUPERO MATERIALE

X
2

/1

/1

3) MONTAGGIO PARAPETTI E CONTROVENTI

ANCORAGG)

/|

/1

2) FISSAGGIO TELAIO AL PONTEGGIO

ANCORAGGH),

4) COMPLETAMENTO PIANO DI LAVORO
5) RIPETIZIONE PROCEDURA NELLE ALTRE FASI

RNCORAGGH0,

/
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PROCEDURE CARICO ELEMENTI PONTEGGIO

NOTE PARTICOLARI

| piani di lavoro

| piani destinati al lavoro devono:

- Avere elementi di tavolato con sezioni, se in legman inferiori a 5 x 20 cm 0 4 x 30 cm. Le tavalen devono presentare parti a shalzo le loro egaem
devono essere sovrapposte, sempre in corrispondenearaverso, per non meno di 40 cm.

- Essere costituiti da intavolati ben accostati or@ le all'opera in costruzione per l'esecuziondaari di finitura & consentito un distacco dattaratura non
superiore a 20 cm.

- Essere utilizzati solo allorquando non distino giin. 2 dall'ordine piu alto di ancoraggi

- Essere prowvisti di un impalcato di sicurezza (quinte) avente resistenza non inferiore a quedigigta nello schema del ponteggio con tavole assizun
maniera adeguata contro gli spostamenti

- Essere prowvisti su ciascun lato libero di un pattmpcomposto di un corrente superiore, da un ntermtermedio e da una tavola fermapiede, rispoin@é
seguenti requisiti
a. Il bordo superiore del corrente piu alto deve essetemato a non meno di m. 1 dal piano dell'inggal
b. Il fermapiede sistemato con il bordo inferiore atedto con il piano dell'impalcato deve avere altemon inferiore a 20 cm. La distanza tra il cowemn

fermapiede non deve essere superiore a 60 cm.

- Essere prowvisti, per tutta I'estensione dell'irogt di lavoro (escluso lo spazio necessario adggago dei materiali con apparecchi di sollevamentaitati
sul ponteggi e le zone interdette al transito dépee), di un parasassi capace di intercettaradata di materiali.
La distanza massima tra i parasassi ed un quaitsipalcato utile non deve superare 12 m.
| parasassi devono intendersi in proiezione oritere verticale fuori dellimpalcato per almen® Tin. e raccordarsi con un impalcato regolamentare.

- Essere prowvisti di indicazione chiara e visibiéglel condizioni massime ammissibili di carico.

Effettuare i seguenti controlli:
- Il responsabile del cantiere ad intervalli periodeecomunque ogni tre mesi) o dopo violente pbdaione atmosferiche o prolungate interruzionilaebro

deve assicurarsi: ELEMENTI PONTEGGIO

a. Dello stato degli appoggi, Diagonale in pianta Corrente posteriare
b. Della verticalita dei montanti,

c. Dellefficienza dei collegamenti,

d. Dell'efficacia degli ancoraggi e delle diagonalirando I'eventuale sostituzione ed il rinforzo detgmenti inefficienti.
Far controllare da persona competente:
- Laregolarita degli impalcati ed il loro fissaggibponteggio, Diagonale di facciata
- L'esistenza di parapetti completi sugli impalcaiedoro,
-l rispetto dei limiti di sovraccarico previsti ®$servanza dei limiti nel numero degli impalcatrichi e carichi, fissati nello schema
- L'osservanza del divieto di salire e scendere lumgontanti,
- Lacorrispondenza della disposizione del tipo dagtioraggi, secondo quanto previsto nel progetto Tavola fermapiede
- L'efficienza dei dispositivi e dei conduttori di 8sa a terra del ponteggio.
Impianti elettrici
Gli impianti elettrici e gli apparecchi mossi etethmente, comunque interessati al ponteggio, deblessere per costruzione idonei alle condizioradbro
(umidita, pioggia, ecc.) ed essere installati irdmda evitare sulle strutture tensioni di contatto.

1° F arapetto

2" Parapetto

Smontaggio ; :: T . .

Si devono osservare le seguenti precauzioni: . ﬁg | | [rrpalcato del piano di lavor
- Lo smontaggio del ponteggio deve essere graduale Corrente posteriore _ _ .

- Gli ancoraggi e le diagonali devono essere smogtatiualmente di pari passo con il progredire dsfftontaggio ed in modo da garantire la stabilita|de Diagonale di faccists

ponteggio //f .

- Gli elementi del ponteggio devono essere caldizaindo mezzi appropriati, evitando di gettarli'déio.

! !
Note particolari 1° Parapetto ] / /
Il ponteggio, se realizzato fuori dagli schemi tigel proprio libretto di impiego, dovra essere prewamente verificato da tecnico abilitato. Tadéazione di . d 4
verifica dovra essere consegnata in copia al CSE. 4" Parapetio
Il ponteggio, se utilizzato come banchinaggio dgaise/o della gronda in copertura, dovra esserdite omologato a tale scopo o preventivamentdéfivato da |

tecnico abilitato. Tale relazione di verifica doessere consegnata in copia al CSE. Tavola fe rrapiede i

Impalcato del
sottoponte di sicurezzs

Zorrente posteriore

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Rev. CO Data 16 giugno 2014 El. MV100P-PE-GSW-0583C0
LG AL Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. n. 37
Fasi lavorative
Ab5.3 SEGNALI GESTUALI
|A.5.3.1 Prescrizioni per i segnali gestuali | |A.5.3.3 Movimenti verticali
1) Proprieta SIGNIFICATO DESCRIZIONE FIGURA
a) Un segnale gestuale deve essere preciso, senglipi, facile da eseguire e da comprendere e nettendistinto da un
altro segnale gestuale.
b) L'impiego contemporaneo delle due braccia devé ifaraodo simmetrico e per un singolo segnale gdstu Il braccio destro, teso verso l'alto, con la patietia mang
c) | gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristic sopra indicate, potranno variare leggermentessere piu SOLLEVARE destra rivolta in avanti, descrive lentamente uclte
particolareggiati rispetto alle figurazioni ripadaal punto 3, purché il significato e la comprensi siano per lo meno
equivalenti.
2) Regole particolari d'impiego
a) La persona ch(_e emettg i segnflli, detta "fegnaTatiunpartisce, per mezzo di segnali gestuali, tieumoni di manovra al Il braccio destro, teso verso il basso, con la patiellal
destinatario dei segnali, detto "operatore”. o , N o ABBASSARE mano destra rivolta verso il corpo, descrive lemate ur
b) Il segnalatore deve essere in condizioni di segroregli occhi la totalita delle manovre, senzaess®sposto a rischi a cerchio
causa di esse.
c) |l segnalatore deve rivolgere la propria attenzi@selusivamente al comando delle manovre e allaresiza dei
lavoratori che si trovano nelle vicinanze.
d) Se non sono soddisfatte le condizioni di cui altpuih2, occorrera prevedere uno o piu segnalatsiliari.
e) Quando l'operatore non pud eseguire con le doarengie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve srgere la manovra DISTANZA VERTICALE Le mani indicano la distanza
in corso e chiedere nuove istruzioni. =3
f)  Accessori della segnalazione gestuale
i) 1l segnalatore deve essere individuato agevolnmaait@peratore. - — -
i) Il segnalatore deve indossare o impugnare uno oelsitnenti di riconoscimento adatti, come giubbotasco, |A.5.3.4 _ Movimenti orizzontali
manicotti, bracciali, palette. SIGNIFICATO DESCRIZIONE FIGURA
iii) Gli elementi di riconoscimento sono di colore vipoeferibilmente unico, e riservato esclusivamehtgegnalatore.
A5.3.2  Gestigenerali | Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme deléi
SIGNIFICATO DESCRIZIONE FIGURA AVANZARE rivolte all'indietro; gli avambracci compiono mo\émti
- lenti in direzione del corpo
INIZIO . . . e
Attenzione Le due br_a(_:C|a sono ape_zrte in senso orizzontalpaleme
Presa di comando | 9€!l€ mani rivolte in avanti Entrambe le braccia piegate, le palme delle mawits in
RETROCEDERE avanti; gli avambracci compiono movimenti g
s'allontanano dal corpo
(7~
InteAr\:_u-;ione Il braccio destro & teso verso lalto, con la patfela mang " _ . o |
. : destra rivolta in avanti Il braccio destro, teso pit 0 meno lungo l'orizadat con 13
Fine del movimento A DESTRA

FINE

. Le due mani sono giunte all'altezza del petto
delle operazioni

rispetto al segnalatore

palma della mano destra rivolta verso il basso, e
piccoli movimenti lenti nella direzione

A SINISTRA
rispetto al segnalatore

Il braccio sinistro, teso pill 0 meno in orizzontaten lal
palma della mano sinistra rivolta verso il bassompgie
piccoli movimenti lenti nella direzione

DISTANZA
ORIZZONTALE

Le mani indicano la distanza
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A.5.3.5 Pericolo |A.5.3.7 Imbraco carichi
SIGNIFICATO DESCRIZIONE FIGURA
Carico e scarico dal mezzo di trasporto o
L7 % \ Divieto assoluto di stazionamento personale @ |
PERICOLO Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palmée dekni all'interno del raggio di azione delle macchineeg d

Alt o arresto di emergenza

rivolte in avanti

MOVIMENTO RAPIDO

| gesti convenzionali utilizzati per indicare i moenti
sono effettuati con maggiore rapidita

MOVIMENTO LENTO

| gesti convenzionali utilizzati per indicare i moenti

sono effettuati molto lentamente

mezzi in movimento.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operati

in movimento.

Le imbracature dei carichi devono essere esegui
correttamente. Utilizzare funi e catene verificate
Verificare I'efficienza del dispositivo di sicurezz

sul gancio, per impedire I'accidentale sganciame

nt

|A5.3.6

Prescrizioni per la comunicazione verbale

1) Proprieta intrinseche

2)

a)
b)

c)

a) Le persone interessate devono conoscere bengulaljgio utilizzato per essere in grado di pronueceacomprendere
correttamente il messaggio verbale e adottarejrimiéne di esso, un comportamento adeguato nelcaelfa sicurezza

b)

La comunicazione verbale s'instaura fra un parlanta emettitore e uno o piu ascoltatori, in forhéesti brevi, di frasi,
di gruppi di parole o di parole isolate, eventuaitedn codice.
| messaggi verbali devono essere il piu possibitvib semplici e chiari; la capacita verbale deflgrEte e le facolta

uditive di chi ascolta devono essere sufficientigerantire una comunicazione verbale sicura.

La comunicazione verbale puo essere diretta (ingpéedla voce umana) o indiretta (voce umana o sinviecale diffusa

da un mezzo appropriato).
Regole particolari d'impiego

e della salute.

Se la comunicazione verbale € impiegata in sostibezo ad integrazione dei segnali gestuali, sradar uso di parole

chiave, come:

i)

ii)
iii)
iv)
v)
Vi)

vii)
viii)

via: per indicare che si € assunta la direzionkogefrazione;

alt: per interrompere o terminare un movimento;
ferma: per arrestare le operazioni;

solleva: per far salire un carico;

abbassa: per far scendere un carico;

avanti, indietro, a destra, a sinistra: (se nec&ssguesti ordini andranno coordinati con codigswali

corrispondenti);

attenzione: per ordinare un alt o un arresto dhege
presto: per accelerare un movimento per motivialirsezza

del carico.
Durante le operazioni di sollevamento tener sempre

presente anche le possibili forti correnti di vento
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. Rispeita

i percorsi indicati. Segnalare le aree di sorvao |d
carichi. Durante la fase di scarico l'autista deve
abbandonare la cabina dell’automezzo e portarsi
di fuori della zona di movimentazione dei carichi
Il personale addetto all’aggancio degli element
deve concordare le operazioni con l'operatore |de
mezzo di sollevamento (gru).
Verificare sempre lintegrita dei dispositivi d
sollevamento. (Funi, Catene, Ganci, ecc.). Per |_
operazioni di aggancio in quota, posizionare scala.

Le operazioni devono essere sempre concordare tra
i soggetti. a

Stoccaggio temporaneo a terra dei manufatti
Poggiare i manufatti su traversine di legno durc
di . . ; . e e
isposte in corrispondenza dei punti |di
sollevamento degli stessi all'interno di aree
preventivamente predisposte.

Attenzione:
Il peso massimo da sollevare deve rientrare semp
nella portata max. del mezzo di sollevamento.
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B INDIVIDUAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE IN SOVRAPPOSIZ IONE
L'identificazione delle problematiche relative alevrapposizioni individuabili sulla base del Paygma Lavori & essenziale nell NOTA GENERALE FINALE:
valutazione delle situazioni che possono diveniresttemo pericolo nella conduzione del cantiere. !_a -tipologia deII'opgra ele dime_n.s!on.i Qelll‘aréinda_rvento - Si rimanda quindi ai Responsabili del Servizio| di
Data la particolare opera che si va a realizzarinterferenze tra tipologie differenti di lavoraai si prevede siano praticamentg | Ndividuano una ottimale possibilita di limitare rainimo le| = Prevenzione e Protezione delle varie Imprese i
assenti. ig\r/rzgp?p%ftlgg ('jne”eréaczld;ivgrauvr%dEscsfrergmtuﬂglile’ = controllo reale del cantiere in tali situazioni.
; i i ; 2 i i za, i u L , . ) L
Risulta _q_umdl w_nportante_dgflnlre_ alcune |_nd_|ca}_1|d| caratte_re generale, quindi con valenza sigfénimento alle diverse entita delimitazFi)oni s ecificF;\e mobili. di iﬁdicaz?o ¢ tal gjﬂ % 0 |= Si rammenta quindi l'obbligatorieta delle Impress
presenti in cantiere che ai diversi momenti ditgyilo del cantiere stesso. p = ' e necc. < g confrontare il diagramma e le sovrapposizioni con
separare le aree d'intervento e limitare le interfee| O oropri metodi, procedure e organizzazione del laejr
. o . = i i, u izzazi
In particolare la gestione della esecuzione deilere prevede essenzialmente I'esecuzione delleziper per tratti, con sequenza| |Fondamentale diviene quindi, da parte dellimp S d t fi o | CSE |
RS HEARA - . : - - - Aggiudicatrice, approntare tali delimitazioni cogementg < are tempestiva comunicazione a In casp
ben definita, sia all'interno di ogni singolo toatthe a livello di impostazione generale, in motie sostanzialmente qualsiasi |99 ' h - modifiche a quanto riportato.
lavorazione in esecuzione risulta comunque in gmeEisamente individuata e delimitata ed in eveatsvrapposizione | |iN riferimento al reale proseguo dei lavori.

temporale con operazioni in "altre" aree di inteitee ma mai all'interno della stessa area di azione
Fondamentale quindi I'informazione degli addetlisssituazione del cantiere, la segnalazione evdtlzione delle singole aree di
interventi, ed ovviamente la programmazione degblerazioni.

Si segnala in ogni caso:

AZIONI, PROCEDURE, INDICAZIONI DA PORRE IN ATTO:

La particolarita del cantiere e delle lavorazidgmiplica modesto processo di sovrapposizione dilfagirative.

Si fa comunque obbligo del dirigente e ai sing@sponsabili di sicurezza per le Aziende parteciphnt

1. informazione sui ruoli specifici dei singoli lanatori addetti alle diverse lavorazioni nel medesspazio temporale

2. segregare le aree di lavorazione e segnalaalaié squadre o lavoratori presenza, tipo dritidte di sostanze utilizzate

3. rendere edotti i propri lavoratori della presedzaltre squadre, dei limiti del loro intervemtalei percorsi obbligati di accesso

Inoltre:

Ogni singola parte di opera deve essere consideoat@ cantiere a se stante. E importante quindieplere segnalazioni delle

aree di lavoro ed intervento.

Particolare attenzione dovranno essere poste edasl di lavoro che comportano I'ingresso in @anet di squadre diverse dalle

ditte incaricate della realizzazione delle opere.

Inoltre, svolgendo tali attivita in vicinanza adearaperte, la definizione delle aree di interventielle opere di delimitazione e

segnalazione assume un’importanza ancora maggiore.

In riferimento inoltre alle singole fasi lavoratiecensiderate vanno messe in atto le seguenti puoeéchinime", considerate come

assolutamente inderogabili:

- informazione sui ruoli specifici dei singoli lavdoa presenti in cantiere, in relazione alle dieelavorazioni ed alla sequenza
spazio-temporale delle stesse (con particolareifspcper le lavorazioni contemporanee e negsst spazi> anche in
considerazione di sovrapposizioni sulla verticale)

- segregare le aree di lavorazione e segnalareltitesguadre o lavoratori presenza, tipo di afii@tdi sostanze utilizzate

- la segregazione delle aree di lavoro deve essedisposta sia in relazione alla zona di intervextte alla completa zona di
possibile interferenza (zona di intervento, areapossibile caduta di materiale dalla superioreaatidavoro, ...)

- rendere edotti i lavoratori della presenza di admeadre, dei limiti specifici del loro interventéodei percorsi obbligatori di
accesso e di mobilitd all'interno del cantiere

PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

INTERFERENTI

Come gia accennato le condizioni di operativitanitfieate nel programma lavori (parte 02), sona dal garantire una ottimale
possibilita di separare le FASI di esecuzione dp#ra e le condizioni di sottofase previste.

In ogni caso € essenziale porre in atto precisecpmoni all'interno di ciascuna FASE per permedtéa migliore condizione di
sfasamento delle fasi stesse e, in alternativaifitiazione delle condizioni di rischio prevedibili

A tale riguardo e predisposto lo schema seguerd#etizione:

INDICAZIONI E PREVISIONE DI SOVRAPPOSIZIONE SULLE F ASI ‘

- informare tutti gli addetti sui rischi specifici deanti dalla presenza di altre lavorazioni in adé@ertinenza

Si riporta, a livello schematico, il sistema di dma del livello di sovrapposizione diretta preigisulle singole fasi.

Caodice colore Previsione Nota
Sovrapposizione di carattere temporale o possibilitpresenza esclusivamente per modello di layoro
BASSA dei diagramma lavori (es. tutto sintetizzato incansettimana). Importanza relativa se non per pitissi
interferenze su aree comuni.
NORMALE Sovrapposizione possibile, anche se minimale. Sitna di interferenza bassa per possibile zone di
passaggio o utilizzo di parti comuni.
ALTA Sovrapposizione importante per elementi speicifi interferenza non evitabili sullo specificavioro.
ALTISSIMA Sovrapposizione grave e significativa. Situaziomin nevitabili per specifiche situazioni di fase
IMPORTANTE | lavorativa.
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DPI VALUTAZIONE RISCHIO
FASE SOVRAPPOSIZIONE ZONA AZIONI, PROCEDURE, INDICAZIONI DA PORRE INATT O IN RELAZIONE

ALL'INTERFERENZA

D’'INTERFERENZA

area specifica di
cantiere

Massima attenzione alle prime fasi di allestimeraatiere per I'elevato rischi di interferenze cdtivéa esterne al cantier

ALLESTIMENTO  DEL | 1. AJ.[t'V'ta.l non di cantiere Obbligo predisposizione di delimitazioni provvisordelle aree in occupazione. Divieto assoluto cérage in aree ng ALTA
CANTIERE 2. Vincoli sito S
delimitate. SPECIFICO

=

Q

< 1

S Le diverse attivita dovranno avvenire per successid aree, al fine di limitare le interferenze.bldpo di predisporrg
ASCENSORI —|1) Attivita non di %’G T delimitazioni specifiche delle aree con differdatiorazioni.
MONTACARICHI - cantiere; 538 5 Massima attenzione alla circolazione in area ditieendi mezzi specifici (camion, mezzi escavatoaiutogru — ecc... ALTISSIMA
MEZZI DI | 2) Infras_tru_tture - Strade g § La_nc_ecessi_ta di assistenze implica elevato risdhioterferenze tra le squadre di impiantisti eluaddette alle oper SPECIFICO IMPORTANTE
SOLLEVAMENTO 3) Mezzi di cantiere. 2 edili in assistenza.

o 3 Obbligo del dirigente informare le diverse squatizha presenza di altre lavorazioni nelle areeadgitiere.

a

C VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il valore numerico riportato nelle tabelle seguéntin“indice d'attenziong'il cui significato & il seguente:

BASSO

SIGNIFICATIVO

MEDIO

I-bOOI\)H

RILEVANTE
ALTO

TIPOLOGIA

NUOVE COSTRUZIONI

CANALIZZAZIONI

TRASPORTO E POSA
ELEM. PESANTI

LAVORAZIONE

INSTALLAZION
EDI
CANTIERE

SCAVIDI
FONDAZIONE

PONTEGGI
METALLICI

IMPIANTI

OPERE
ESTERNE

INSTALLAZION
E CANTIERE

SCAVI SENZA
ARMATURA

SCAVI CON
ARMATURA

POSA
MANUFATTI

GETTI REINTERRIE

COMPATTAZIONE

TRASPORTO

POSAIN
OPERA

ATTIVITA

SCANALATURA
EFORATURA
MURATURE

POSA
TUBATURE

MOVIMENTAZIO | COMPATTAZION
NEMATERIALE E
PER
RIEMPIMENTO

CODICE ATTIVITA

CADUTE DALL'ALTO

VIBRAZIONI

CALORE FIAMME
FREDDO
ELETTRICI

RUMORE

ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO

POLVERI FIBRE
FUMI

NEBBIE
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI
GAS VAPORI
CATRAME E FUMO
ALLERGENI

AMIANTO

OLII MINERALI E DERIVATI

RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)

SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI
PUNTURE TAGLI ABRASIONI

SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO
CADUTA MATERIALE DALL'ALTO

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

INFEZIONI DA MICRORGANISMI

13

60

(o]
w

65 66a 66b 104

105

PIN| e |W

N

W[~

i
NN P lw]|w

N
NN

CODICE ATTIVITA

13

60

62

63

64

65 66a 66b 104

105
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