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COMMITTENTE
OPERA

DISPOSITIVI
TIPOLOGIA

FORNITORE

APPLICABILITA’ : |l presente documento si riferisce alle attivita di costruzione e di controllo svolte da ........... nella

produzione di .........

RIFERIMENTI

— Specifica ..........

— Disegni ed elaborati progetto esecutivo

NOTA 1: le sequenze delle lavorazioni riportate nel presente Piano hanno carattere solo indicativo, e possono
quindi variare nel rispetto delle prescrizioni indicate e della fattibilita operativa.

NOTA 2: i certificati dei materiali e i rapporti di prova devono essere redatti e consegnati a COMAR in copia
conforme e leqqibili in tutte le loro parti.

NOTA 3: Alla fine delle lavorazioni/montaggi dovranno essere aggiornate, completate e spedite con congruo
anticipo al PM di COMAR, le registrazioni, i certificati e i documenti di controllo delle attivita svolte.
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1) LEGENDA CODICI INTERVENTO

W (witnhess point)

I1 Committente e/o I’Ente di controllo dovra essere avvertito con congruo
anticipo (almeno 1 settimana) per presenziare ai controlli; qualora il
Committente o I’ente incaricato non presenzi alle prove, le lavorazioni possono
proseguire.

H (hold point)

I1 Committente e/o I’Ente di controllo dovra essere avvertito con congruo
anticipo (almeno 1 settimana) per presenziare ai controlli; tuttavia, qualora essi
decidano di non presenziarli, tale rinuncia dovra essere documentata.

La mancata conferma di partecipazione o rinuncia da parte
dell’organizzazione non consente comunque di procedere nelle attivita.

P (perform)

L’organizzazione coinvolta ¢ responsabile di eseguire il controllo e di emettere
il relativo rapporto di controllo/prova (quando previsto)

A (acceptance)

L’organizzazione coinvolta dovra accettare o convalidare formalmente i
risultati scaturiti dalle attivita di controllo prima di poter procedere alla fase
successiva.

R (review)

Verifica documentale — esame documenti

C (certificato)

Emissione di documento/certificato di controllo

M (Monitoring)
monitoraggio

le attivita interessate saranno monitorate in continuo, ma non necessariamente
formalizzate
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