
Disciplinare per la realizzazione e qualifica di 2 steli prototipali in SAF 

Si prega di considerare quanto segue nella valutazione del Disciplinare per la realizzazione e testing degli 
steli prototipali: 

Si suggerisce di tramutare tale disciplinare in una gara internazionale organizzata come segue: 

1. Mettere a gara la realizzazione di tutti e 42 gli steli di Treporti 
2. Articolare la richiesta l’offerta in almeno 3 fasi temporali 
3. Prima fase realizzazione e qualifica di 2 steli prototipali, il fornitore che si sarà dimostrato idoneo 

alla realizzazione (tecnica/economica) di questa fase sarà l’unico che potrà accedere alle 
successive.  
Tale fase avrà una durata temporale di circa 6-8 mesi.  
In questo arco di tempo un esperto terza parte indipendente dovrà aver completato lo studio di 
vita residua sugli steli della bocca di Treporti.  
Utilizzando tali risultanze si potrà portare avanti la seconda fase. 

4. Seconda fase realizzazione in SAF di quegli steli che risultano severamente compromessi da 
attacchi corrosivi (per semplicità si può ipotizzare come esercizio, che siano 10 gli steli 
compromessi e ci voglia 1-2 anni per sostituirli tutti) 

5. Terza fase completamento della fornitura (l’articolazione fisica e temporale di questa fase viene di 
conseguenza in funzione delle risultanze dello studio di vita residua). 

Seguendo queste modalità operative si avranno i vantaggi: 

 aver evitato di spendere soldi per qualificare il prodotto molte analisi richieste sul materiale sono 
a carico del fornitore con i suoi laboratori  

 aver qualificato il prodotto ed il produttore per le future forniture  
 aver condiviso le esperienze del produttore nella soluzione di problemi operativi che si incontrano 

nella realizzazione dei componenti finiti. Si dovranno, se del caso, solo affrontare problematiche 
tecniche molto specifiche. 


