Disciplinare per la realizzazione e qualifica di 2 steli prototipali in SAF

Si prega di considerare quanto segue nella valutazione del Disciplinare per la realizzazione e testing degli
steli prototipali:

Si suggerisce di tramutare tale disciplinare in una gara internazionale organizzata come segue:

1. Mettere a gara la realizzazione di tutti e 42 gli steli di Treporti

2. Articolare la richiesta I’offerta in almeno 3 fasi temporali

3. Prima fase realizzazione e qualifica di 2 steli prototipali, il fornitore che si sara dimostrato idoneo
alla realizzazione (tecnica/economica) di questa fase sara I'unico che potra accedere alle

successive.

Tale fase avra una durata temporale di circa 6-8 mesi.

In questo arco di tempo un esperto terza parte indipendente dovra aver completato lo studio di
vita residua sugli steli della bocca di Treporti.

Utilizzando tali risultanze si potra portare avanti la seconda fase.

4. Seconda fase realizzazione in SAF di quegli steli che risultano severamente compromessi da
attacchi corrosivi (per semplicita si puo ipotizzare come esercizio, che siano 10 gli steli
compromessi e ci voglia 1-2 anni per sostituirli tutti)

5. Terza fase completamento della fornitura (I’articolazione fisica e temporale di questa fase viene di
conseguenza in funzione delle risultanze dello studio di vita residua).

Seguendo queste modalita operative si avranno i vantaggi:

e aver evitato di spendere soldi per qualificare il prodotto molte analisi richieste sul materiale sono
a carico del fornitore con i suoi laboratori

e aver quadlificato il prodotto ed il produttore per le future forniture

e aver condiviso le esperienze del produttore nella soluzione di problemi operativi che si incontrano
nella realizzazione dei componenti finiti. Si dovranno, se del caso, solo affrontare problematiche
tecniche molto specifiche.




